

Руководитель Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

А.М. Чабдаров

(подпись)

" ___ " _____ 2021

УТВЕРЖДЕН

Управляющим Советом

(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.08.2021

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.		Увеличение площади особо охраняемых природных территорий	0	0	0	0	0,00	0,00%	
1.1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2,34	2,34	2,34	0	0		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.1.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0,00%	
1.2.		Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ	0	0	0	0	0	0,00%	
1.2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		

1.2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0,00%	
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0	0,00%	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.2.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.2.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		

1.3.		<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>	0	0	0	0	0	0,00%	
1.3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0,00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			0	X	X	X	0	0	
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			2,34	2,34	2,34	0	0	0,00%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий</i>				
1.1.	РП		Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ регионального значения, согласование с заинтересованными лицами.	31.12.2021	31.12.2021	Чабдаров А.М.	
1.2.	РП		Подготовка решений о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	01.06.2021	01.06.2021	Чабдаров А.М.	Проводится процедура проведения торгов на право заключения государственного контракта на выполнение полного комплекса работ по организации экологического туризма на территории памятника природы «Пым-Ва-Шор»
1.3.	РП		Согласование решений о создании ООПТ в Минприроды России	01.08.2021	01.08.2021	Чабдаров А.М.	
1.4.	РП		Принятие решения о создании ООПТ и Положения об ООПТ	01.12.2021	01.12.2021	Чабдаров А.М.	
1.5.	РП		Подготовка сведений о земельных участках, планируемых к включению в состав ООПТ, в том числе о координатах характерных точек границ создаваемых ООПТ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН	01.12.2021	01.12.2021	Чабдаров А.М.	
2			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	31.12.2021	31.12.2021	Чабдаров А.М.	Разработана программа сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.
2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	31.12.2021	31.12.2021	Чабдаров А.М.	Проведен контроль численности дикого Северного Оленя.
3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				

3.1.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	31.12.2021	31.12.2021	Чабдаров А.М.	Мероприятия по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя в соответствии с Программой в текущем году реализованы.
------	----	--	---	------------	------------	---------------	--