

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента природных ресурсов,
экологии и агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа


М.М. Ферин
(подпись)

" ___ " _____ 2023

УТВЕРЖДЕН
Управляющим Советом
(протокол от _____ № _____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 01.05.2023

Ненецкий автономный округ

Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Все разделы	В отчетном периоде ключевых проблем и рисков по региональному проекту не выявлено	-

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА в

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>	0	0	0	0	0		
1.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
1.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	4,8	4,8	4,8	4,8	0		
1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
1.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		
2		<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>	0	0	0	0	0		
2.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
2.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
2.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		

2.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0		
3		<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>	0	0	0	0	0		
3.1.		федеральный бюджет	0	0	0	0	0		
3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0		

3.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0	0	0	0	0		
3.3.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	0	0	0	0	0		
3.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0		
3.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	0	0	0	0		
3.3.4.		внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0,00%	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			4,80	X	X	X	0,00		
федеральный бюджет			0	0	0	0	0	0	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0	0	0	0	0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,8	4,8	4,8	4,8	0	0	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0	0,00%	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			<i>Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и менеджмент-планы для региональных ООПТ, обеспечение охраны и развитие экологического туризма*</i>				
1.1.	РП		Разработка и утверждение менеджмент-планов для региональных ООПТ	01.01.2023	01.05.2023	Чабдаров А.М.	Менеджмент планы разработаны.
1.2.	РП		Выполнение комплекса работ по организации экологического туризма на территории природного парка «Северный Тиман»	31.03.2023	31.03.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 5-0184200000623000212 от 10.04.2023
1.3.	РП		Постановка на кадастровый учет границ государственного природного заказника «Вайгач»	28.04.2023	28.04.2023	Чабдаров А.М.	Заключен ГК № 4-0184200000623000260 от 03.04.2023
2.			<i>Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма</i>				
2.1.	РП		Разработка и утверждение программ сохранения биоразнообразия, включающий в том числе мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и программы по развитию экотуризма.	01.01.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
2.2.	РП		Организация контроля численности дикого Северного Оленя	01.01.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	
3.			<i>Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя</i>				
3.1.	РП		Реализация программы мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя	01.01.2023	30.12.2023	Чабдаров А.М.	