Пояснительная записка о реализации целевых программ и осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа, не включенные в целевые программы.
за  1  полугодие 2013 года
В целях создания условий для развития на территории округа массового жилищного  строительства, создания условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечения доступности жилья и коммунальных услуг в округе с 2011 года реализуется долгосрочная целевая программа «Жилище» на 2011 – 2022 годы (Код Ц.Ст. 5225100). Программа включает  шесть подпрограмм. Государственный заказчик программы – Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа. В 1 полугодии 2013 года на выполнение  мероприятий программы запланированы бюджетные ассигнования в размере 537 565,1 тыс. рублей. Фактически исполнено 423 882,6 тыс. рублей, или  78,9 процента, в том числе:
- Код Ц.Ст. 5225101  подпрограмма Строительство специализированного жилищного фонда и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма». План на 1 полугодие 2013 года 99 422,3 тыс. рублей, фактически исполнено 64 653,9 тыс. рублей, или 65,0 процентов. Перечислены межбюджетные трансферты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 7 208,4 тыс. руб. (49,6 процента от плана 6 месяцев), МО «Муниципальный район «Заполярный район» - 5 999,5 тыс. руб. (93,7 процента от плана 6 месяцев), МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - 51 446,0 тыс. рублей (68,3 процента от плана 6 месяцев).
По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств составило 165 071,8  тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 64 653,9 тыс. руб.;

- за счет остатков бюджетных средств 2011 года -  100 417,9 тыс. руб.


В 1 полугодии   из окружного бюджета предусмотрено предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» в размере 6 400,0 тыс. рублей или 3,08% от годового лимита. Кассовое исполнение составило 5 999,5 тыс. руб. - 94% от лимита отчетного периода.

 Освоение бюджетных средств составило 15 192,0  тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств 2013 года – 5 999,5 тыс. руб.. Не освоены средства по привязке и строительству 4-х квартирного жилого дома № 2 в п. Варнек в сумме 400,0 тыс.руб. в связи с отсутствием подрядной организации на строительство объекта Аукцион не состоялся. Готовится документация для проведения повторного аукциона

 
За счет остатков бюджетных средств 2012 года в отчетном периоде освоены 9 192,5 тыс. руб. по мероприятиям
- «Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома № 3 МО "Приморско - Куйский сельсовет". - 4 315,2  тыс. руб.
-: «Привязка и строительство 12-и квартирного жилого дома МО «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа». -  95,8 тыс. руб.

- «Привязка и строительство 4-х квартирного жилого дома (д. Лабожское) МО «Великовисочный сельсовет» - 95,8  тыс. руб.

Кроме того, профинансировано мероприятие «Привязка и строительство           12-и квартирного жилого дома МО "Хоседа-Хардский сельсовет» в сумме            2 652,0 тыс. руб.

Предоставление субсидий. МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» предусмотрено в размере 75 300,0 тыс. рублей или 37,76% от годового лимита. Кассовое исполнение составило - 51 446,0 тыс. руб. или 68 процентов.
По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств составило 83 986,9  тыс. руб.,  в том числе за счет бюджетных средств 2013 года – 51 446,0 тыс. руб.,  за счет остатков бюджетных средств 2012 года - 32 540,9 тыс. руб.

Не освоены средства, запланированные на 1 полугодие 2013 г.по объектам:

- «Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома № 1Б» в сумме – 5 854,0 тыс. рублей года в  связи с освоением  остатков средств 2012 года;

- «Привязка и строительство 36-квартирного квартирного жилого дома по       ул. Озерная» в сумме 18 000,0 тыс. руб. в связи с неисполнение подрядной организацией обязательств по муниципальному контракту. Направлена претензия о нарушении графика производства работ

За счет остатков бюджетных средств 2012 года  выполнены работы  на объектах:
- «Привязка и строительство 36-ти квартирного жилого дома по                         ул. Ардалина, район дома № 10» на сумму  6 036,0  тыс. руб.;
- «Привязка и строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Губкина, район дома № 1Б» - 12 643,4  тыс. руб.;
- «Привязка и строительство 36-квартирного жилого дома по                               ул. Нефтяников, район дома № 28» - 13 861,5  тыс. руб.

Предоставление субсидий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предусмотрено в размере 14 592,7 тыс. рублей или 2,62% от годового лимита. По состоянию на 01.07.2013 года кассовое исполнение составило 7 208,4 тыс. руб. – 49,4% от лимита отчетного периода.

По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств составило 65 892,9  тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 7 208,4 тыс. руб.;

- за счет остатков бюджетных средств 2012 года –58 684,5 тыс. руб.
Не освоены средства, запланированные на 1 полугодие 2013 г. по мероприятию: «Долевое участие в строительстве жилых помещений  в сумме 7 384,3 тыс. руб., что связано с отставанием подрядчиков от графиков работ, а также с связи с освоением остатков бюджетных ассигнований, перечисленных в 2012 году. 

За счет остатков бюджетных средств 2012 года  выполнены работы  на объектах:

 - «11-секционный жилой дом по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа на сумму 4 721,1  тыс. руб.

 -  «Долевое участие в строительстве жилых помещений». на счетах муниципального образования профинансировано 53 963,4  тыс. руб.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 3 120,6 тыс. рублей казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик», что связано с отсутствием земельных участков для проектирования, а также с не состоявшимися аукционами, ввиду низкой цены. В июне текущего года доведено дополнительное  финансирование для привязки типовых проектов. Ведется подготовка к повторным аукционам.
- Код Ц.Ст. 5225102  подпрограмма «Переселение жителей Ненецкого автономного округа из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или с высоким уровнем износа» План на 1 полугодие 2013 года 119 642,8 тыс. рублей, фактически исполнено 71 236,1 тыс. рублей, или                     59,5 процента. 
Перечислены межбюджетные трансферты МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 1 598,2 тыс. руб. (64,7процента от плана 6 месяцев), 

По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств составило 72 588,7  тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 71 235,9 тыс. руб.;

- за счет остатков бюджетных средств 2011 года -  1 352,8 тыс. руб.

В 1 полугодии из окружного бюджета предусмотрено предоставление субсидий МО «Муниципальный район «Заполярный район» в размере 483,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100,0 процентов от лимита отчетного периода. Средства освоены. Оплачены работы по сносу домов № 9, 22, 22А по              ул. Газовиков в МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей». Осуществляется расселение дома № 11 по ул. Монтажников в п. Искателей. В остальных муниципальных образованиях ведется подготовка аукционной документации для объявления торгов, согласно план - графику размещения заказов         на 2013г.
Предоставление субсидий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» предусмотрено в сумме 2 472,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 1 598,1 тыс. руб. – 64,7% от годового лимита. По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств составило 2 950,9  тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 1 598,1 тыс. руб.;

- за счет остатков бюджетных средств 2011 года –1 352,8 тыс. руб. 
Не освоены бюджетные ассигнования по сносу МКД в сумме 873,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2013 снесено 5 многоквартирных домов из семи.  Не полное освоение связано с тем, что плановое расселение домов не осуществляется в связи с отсутствием жилых помещений.

За счет остатков бюджетных средств 2011 года  в сумме  1 352,8 тыс. руб. снесены 4 полностью расселенных дома.
В рамках реализации подпрограммы Казенному учреждению Ненецкого автономного округа «Централизованный стройзаказчик» предусмотрено в 1 полугодии текущего года финансирование в размере  116 687,2 тыс. рублей или            20% от годового лимита. Кассовое исполнение - 69 154,2 тыс. рублей или 59% лимита отчетного периода. 

В отчетном периоде не освоены бюджетные ассигнования в сумме      47 533,0 тыс. рублей.

Освоение средств по мероприятию «Долевое участие в строительстве жилых помещений» на 1 июля 2013 года составило 60% от или 18 074,7 тыс. рублей, от предусмотренных 30 000,0 тыс. рублей. 

Подрядчиком существенно нарушены сроки государственных контрактов, объекты долевого строительства до настоящего время не сданы. В адрес подрядчика направлена претензия.  

В связи с отсутствием инженерной инфраструктуры в районе квартала по улице Авиаторов подрядчик отстает от графика выполнения работ, государственный контракт в установленный срок не исполнен. Общее низкое освоение бюджетных ассигнований связано с отставанием подрядчиков от графика работ по заключенным государственным контрактам.
Код Ц.Ст. 5225103  подпрограмма «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной инфраструктурами в целях жилищного строительства» - План на 1 полугодие 2013 года 4 440,0 тыс. рублей, фактически исполнено 1 831,6 тыс. рублей, или 41,3 процента. По состоянию на 01.07.2013 года освоение бюджетных средств составило 11 126,9  тыс. руб., в том числе:

- за счет бюджетных средств 2013 года – 1 831,6 тыс. руб.;

- за счет остатков бюджетных средств 2012 года  – 9 295,3 тыс. руб.

В 1 полугодии текущего года МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар предусмотрены субсидии из окружного бюджета в сумме 2 000,0 руб. По состоянию на 01.07.2013 года субсидии муниципальному образованию не перечислялись. Не освоение бюджетных средств 2013 года по мероприятию «Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания земельных участков, планируемых к предоставлению многодетным семьям под жилищное строительство» связано с длительной подготовкой и согласованием технического задания, а также с необходимостью обновления топографической основы и инженерных изысканий.

За счет остатков бюджетных средств 2012 года  освоено 9 295,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:
- "Обеспечение транспортной инфраструктурой территории индивидуальной жилой застройки "Старый аэропорт" в г. Нарьян-Маре" освоено -  8 271,3 тыс. руб.;
- "Перенос инженерных сетей (водоснабжения) по ул. Пионерской" -              50,0 тыс. руб.;
- «Инженерные изыскания территории в районе п. Лесозавод г. Нарьян-Мара». 550,0 тыс. руб.;

 - «Газоснабжение района застройки по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре 424,0  тыс. руб.
МО «Муниципальный район «Заполярный район» -предусмотрены субсидии в сумме 2440,0 тыс.рублей, перечислено - 1 831,6 тыс. руб. (75,1 процента от плана 6 месяцев).
По мероприятию «Строительство инженерных сетей для обеспечения ввода дома по ул. Поморская в п. Искателей» - работы ведутся по графику  производства работ. Бюджетные ассигнования в сумме 608,4 тыс. рублей не освоены в связи с непредставлением подрядной организацией документов на оплату выполненных работ. Окончательный расчет планируется в конце июля 2013года.

Код Ц.Ст. 5225104 подпрограмма Меры социальной поддержки населения Ненецкого  автономного округа при кредитовании или заимствовании  на приобретение (строительство) жилья». План на 1 полугодие  2013 года                  254 060,0 тыс. рублей, фактически исполнено 235 569,9 тыс. рублей, или                  92,7 процента.
Социальные выплаты на оплату первоначального взноса получили 95 участников подпрограммы на сумму 164 797,8 тыс. рублей, в том числе              126 450,9 тыс. рублей направлено на предоставление социальных выплат 73 молодым семьям. Таким образом, доля молодых семей составила 76,8%. Средний размер социальных выплат на одну семью составил 1 734,7 тыс. рублей. Средний размер социальных выплат молодым семьям составил 1 732,2 тыс. рублей.

Сумма социальных выплат на компенсацию части процентов, начисленных банком за пользование кредитом, предоставленная участникам подпрограммы составила 53 414,6 тыс. рублей. 
За 6 месяцев текущего года 57 участникам подпрограммы предоставлены единовременные социальные выплаты на погашение части кредита (займа) в связи с рождением ребенка на сумму 17 413,2 тыс. рублей, в том  числе 50 молодым семьям.

Участниками подпрограммы приобретено 88 жилых  помещений на первичном и вторичном рынке жилья, строится 7 индивидуальных домов. 

На приобретение (строительство) жилья участниками подпрограммы привлечено 192 620,0 тыс. рублей кредитных (заемных) средств, и 21 261,2 тыс. рублей собственных средств, что в совокупности составило 56,5 % от общей стоимости жилья. 

- Код Ц.Ст. 5225105 подпрограмма «Государственная поддержка жителей сельской местности при строительстве или газификации индивидуальных домов»;

План на 1 полугодие 2013 года 40 000,0 тыс. рублей, фактически исполнено 35 437,8 тыс. рублей, или 88,6 процента.


В I полугодии текущего года 24 семьи, проживающие в сельских поселениях, получили государственную поддержку за счет средств окружного бюджета на строительство индивидуальных жилых домов. 
Предоставление социальных выплат на компенсацию части затрат по газификации индивидуальных домов запланированы на четвертый квартал 2013 года. Неполное освоение средств связано с тем, что три участника подпрограммы вернули свидетельства без открытия банковского счёта.
- Код Ц.Ст. 5225106 подпрограмма «Государственная поддержка граждан, выезжающих из Ненецкого автономного округа» - План на 1 полугодие 2013 года 20 000,0 тыс. рублей, фактически исполнено 15 153,3 тыс. рублей, или                      75,8 процента.

В первом полугодии 2013 года социальные выплаты предоставлены 26 участникам подпрограммы, средств окружного бюджета освоены не полностью по следующим причинам:


Предоставление социальных выплат носит заявительный характер. По условиям подпрограммы, гражданин имеет право обратиться за получением социальной выплаты либо отказаться от ее получения в текущем году в течение 15 рабочих дней с момента получения уведомления о необходимости представления документов.
По состоянию на 30.06.2013, уведомления направлены 155 участникам подпрограммы, 73 из  них отказались от получения социальной выплаты в 2013 году (в том числе, 6 участника подпрограммы отказались от получения выплаты в текущем году, 3 из них вернули свидетельства без открытия банковского счета, по заявлению одного участника подпрограммы банк закрыл счет и вернул деньги на счет Управления строительства и ЖКХ НАО).
За январь - июнь т.г. от жителей округа поступило 40 заявлений на участие в подпрограмме. На учет поставлено 31 семья.
 Код Ц.Ст. 522 52 00 Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на территории  Ненецкого автономного округа на 2009-2015 годы».
В 1 полугодии 2013 года на выполнение мероприятий программы запланированы бюджетные ассигнования в размере 153 498,2 тыс. рублей. Фактически исполнено 94 250,4 тыс. руб., или  62,4 процента. Субсидии МО «Муниципальный район «Заполярный район» запланированы в сумме 24 710,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2013 г. субсидии муниципальному образованию  не перечислялись.
В отчетном периоде не освоены бюджетные ассигнования в сумме                 3 090,3 тыс. рублей на социальные выплаты для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в связи с отсутствием обращений граждан, проживающих в сельских населенных пунктах.
Не освоены бюджетные ассигнования, запланированные на строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар-Тельвиска в сумме 25 120,7 тыс. рублей в связи с приостановкой строительных работ на период весеннего паводка.
Бюджетные ассигнования, запланированные на строительство участковой больницы на 10 коек с разработкой ПСД в п. Хорей-Вер освоены на 93,6 %. Не освоено 2 687,9 тыс. рублей. Не выполнение подрядной организацией графика работ обусловлено нарушением сроков поставки материалов. На отчетную дату в адрес подрядчика направлена претензия.

Не освоены бюджетные ассигнования в сумме 1 138,5 тыс.рублей на разработку предпроектной документации по объектам «Автомобильная дорога общего пользования регионального значения с.Несь - г.Мезень на участке Несь - граница НАО» и Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения  в г.Нарьян-Мар - д.Тошвиска»  (обоснование инвестиций в строительство объекта), так как  аукционы, проведенный в апреле текущего года, не состоялись ввиду отсутствия участников из-за низкой стоимости работ. Начальная цена пересчитана, запрошено дополнительное финансирование мероприятий. Аукционы назначены на июль текущего года.
В 1 полугодии текущего года средства МО «Муниципальный район «Заполярный район»: не перечислялись в связи с отсутствием выполненных работ по мероприятиям программы, в том числе:
	
	Наименование
	 ОБ (тыс.
руб.)
	Причины

	1
	Разработка проектной документации на строительство участка магистральной дороги ул. Монтажников - ул. Угольная-ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в п. Искателей
	90,0
	Проект технического задания на разработку проектной документации подготовлен не в срок по причине уточнения и согласования заинтересованными сторонами принципиальной схема мостового сооружения. Дата проведения торгов 18.07.2013г.

	2
	Субсидии на иные цели (Приобретение  специализированной техники для коммунальных нужд)
	7 500,0
	Не освоение средств вызвано несостоявшимися аукционами, поздним заключением контрактов со сроком исполнения вне отчетного периода, а также неправильным планированием Заказчиком-исполнителем сроков реализации мероприятия.

	3
	«Школа на 300 мест в                        п. Красное»
	16 000,0
	Заключен МК от 06.12.2012г. Срок исполнения – декабрь .2014. Цена – 433 829,4 тыс. рублей.

Причинами не освоения средств является: отставание подрядчика от графика работ, решался вопрос по субподрядной организации и сваебойному агрегату.

	4
	Строительство объекта «Школа на 800 мест в п. Искателей»,

с разработкой ПСД
	150,0
	Подготовленное техническое задание на проектирование объекта проходит процедуру согласований. Имелись разногласия по площадям состава помещений объекта. 

	5
	Привязка и строительство гаража для спецтехники МО «Карский сельсовет»
	250,0
	Заключен МК от 06.05.2013 Срок исполнения – 08.07.2013. Цена – 311,4 тыс. рублей.

Не освоение средств связано с поздним заключением контракта, не предоставлением подрядчиком промежуточных актов выполненных работ.

	6
	Привязка и строительство гаража для спецтехники МО «Малоземельский  сельсовет»
	250,0
	Заключён муниципальный контракт от 06.05.2013г. с Срок исполнения контракта 08.07.2013г. Цена – 311,4 тыс. рублей.

Не освоение средств вызвано поздним заключением контракта, не предоставлением подрядчиком промежуточных актов выполненных работ.

	7
	Разработка проектной документации для строительства объекта «Школа на 100 мест в с.Оксино»
	125,0
	Прорабатывается техническое задание на разработку проектной документации. Торги запланированы на июль 2013г. Неправильное планирование сроков реализации мероприятия

	8
	Разработка проектной документации для строительства объекта "Школа на 100 мест

 в п. Харута"
	125,0
	Прорабатывается техническое задание на проектирование объекта. Торги запланированы на июль 2013 г.Не правильное планирование сроков реализации мероприятия.

	9
	Спортивный зал в с.Оксино Ненецкого автономного округа, с разработкой проектной документации
	220,0
	Заключён муниципальный контракт от 09.04.2013 г Срок исполнения контракта 24.05.2013. Контракт не исполнен. Проектная документация направляется на проверку достоверности сметной стоимости.

	
	ИТОГО
	24 710,0
	


В первом полугодии 2013 года МО «Муниципальный район «Заполярный район» финансировалось выполнение мероприятий программы за счет остатков средств субсидий, перечисленных из окружного бюджета в 2012 году. Всего освоено за 6 месяцев текущего года 19 610,7 тыс. рублей

  Код Ц.Ст. 522 55 00 Долгосрочная целевая программа «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» на 2009-2013  годы»

 В 1 полугодии 2013 года на реализацию программы предусмотрено 11 000,0 тыс. рублей. Средства не освоены.
В первом полугодии планировалось приобретение 2-х автобусов для МУП "Нарьян-Марское АТП", оборудованных для перевозки инвалидов. Контракт на поставку заключен 28.05.2013 со сроком исполнения 01.08.2013. Оплата будет произведена  в 3 квартале текущего года.
Также за отчетный период освоены остатки средств, перечисленных в 2012 г, в сумме 658,09 тыс. рублей по мероприятию «Полигон твердых бытовых отходов с рекультивацией существующей свалки, с корректировкой ПСД».

По остальным мероприятиям в рамках реализации ДЦП «Развитие городского округа «Город Нарьян-Мар» расходование средств за отчетный период не планировалось.
 Код Ц.Ст. 522 58 00 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой»

. В 1 полугодии  2013 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9 694,7 тыс. рублей, в том числе субсидии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» - 9 694,7 тыс. рублей или 0,9 процента.
Средства не освоены в связи с неисполнением подрядчиками обязательств по контракту на  строительство очистных сооружений в п. Качгорт г. Нарьян‑Мара. 
В отчетном периоде освоены остатки средств , перечисленных в 2011 году в сумме 652,0 тыс. рублей и средства, перечисленные в 2012 году в размере 18 765,17 тыс. рублей. 

По остальным мероприятиям в рамках реализации ДЦП «Обеспечение населения Ненецкого автономного округа чистой водой» расходование средств за отчетный период не планировалось.
Код Ц.Ст. 522 59 00 Долгосрочная целевая программа «Развитие энергетического комплекса Ненецкого автономного округа, обеспечение энергоснабжения и повышение энергоэффективности региональной экономики на 2010 -2015 годы».
В 1 полугодии 2013 года запланированы бюджетные ассигнования в сумме 55 511,5тыс. рублей. Фактически исполнено  23 699,4 тыс. руб., или  42,7 процента. 
Низкий процент освоения средств по перечислению бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция», связан с приостановлением сроков выполнения работ по причине невозможности отключения потребителей (учебных заведений) на время прохождения экзаменационных испытаний, а также в связи с задержкой доставки оборудования.

Не освоение средств по строительству ЛЭП-0,4 кВт, трансформаторных подстанций в п. Выучейский, п. Индига и межпоселковой ЛЭП обусловлено несвоевременным предоставлением подрядчиком отчетной документации по выполненным работам.

В связи с продолжительным процессом получения положительного заключения достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, аукцион по разработке проектов на реконструкцию ЛЭП-0,4 кВт, 10 кВт, трансформаторных подстанций в с. Ома и с. Нижняя Пеша в первом полугодии не объявлялся.

В отчетном периоде освоены остатки средств окружного бюджета, перечисленные в 2012 году в сумме  26 137,44 тыс. рублей.
Код Ц.Ст. 522 60 00 Долгосрочная целевая программа «Поддержка сельского потребительского рынка на 2011 -2015 годы».
. В 1 полугодии 2013 года на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 45 396,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 36 384,2 тыс. руб., или 80,1 процента.

Все субсидии, предусмотренные в рамках программы, направлены на возмещение части затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при выполнении работ, оказании услуг и, в соответствии с установленными порядками, носят заявительный характер. Субсидии перечисляются согласно заключенным Соглашениям о предоставлении субсидии,  по фактически  представленным отчетам.

Такой уровень освоения бюджетных средств объясняется представлением получателями субсидий документов для их получения не в полном объеме,  не подписанием получателями субсидий Соглашений о предоставлении субсидии. 

Код Ц.Ст. 522 61 00 Долгосрочная целевая программа «Формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе на 2011-2017 годы».
В 1 полугодии 2013 года на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 49 561,3 тыс. рублей. Фактически исполнено 32 224,5 тыс. рублей, или 65,0 процентов. 
В рамках программы государственному заказчику - Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого автономного округа на 1 полугодие 2013 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 36 193,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 30 967,5 тыс. рублей или 86% от запланированных средств. Фактически освоено  - 30 697,5 тыс. Рублей. 

МО «Муниципальный район «Заполярный район» перечислены субсидии в сумме 11040,7 тыс. рублей или 92,0 процента от запланированных на 1 полугодие средств. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на поставку и монтаж холодильной камеры, в п. Харута - 1672,1 тыс. руб. - освоены полностью. Средства, предусмотренные на возмещения части затрат на сельскохозяйственную продукцию, произведенную и реализованную муниципальными казенными предприятиями освоены на 90,6 процента. Мероприятие профинансировано согласно представленной отчетности

Средства, запланированные на разработку проектной документации на  строительство рыбоводного завода для воспроизводства и восполнения запасов сиговых пород рыб на р. Куя в районе о. Харитоново в сумме 3 199,6. тыс. рублей не освоены, что обусловлено изменением сроков работ в связи с увеличением мощности проектируемого предприятия. Ведется претензионная работа.


Средства на предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим производство электрической энергии в сельских населенных пунктах и ее реализацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, освоены в сумме 19 386,9 тыс. рублей или 96,0 процентов от плана на 1 полугодие текущего года. Предоставление субсидий носит заявительный характер,  т.е.в соответствии с представленной отчетностью.

В рамках программы государственному заказчику Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа на 1 полугодие 2013 года предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 13367,6 тыс. рублей Фактическое исполнение составило 1257,0 тысячи рублей или 9,4 % от запланированных средств. 


Бюджетные ассигнования, запланированные на разработку проектной документации  на строительство фермы на 400 голов, в том числе 200 коров в с. Коткино в сумме 202,2 тыс. рублей освоены полностью

Казенным учреждением НАО «Централизованный стройзаказчик» не освоены средства в сумме 12 110,6 тыс. рублей., в том числе: по объектам:

- «Реконструкция теплицы  производственной  площадью 0,56 га для выращивания овощной продукции в г. Нарьян-Маре» не освоены 10 595,4 тыс. рублей. Подрядная организация  к работам не приступила. Ведется претензионная работа;

- «Разработка ПСД на реконструкцию  тепличного комбината в г. Нарьян-Маре» - предусмотрено финансирование за счет средств окружного бюджета 1 000,0 тыс. рублей. Исполнение и освоение бюджета составило – 646,9 тыс. рублей (64,9 %). Экономия произошла в связи с тем, что стоимость  услуг государственной экспертизы проекта оказались меньше запланированной;


- «Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации». Предусмотрено на 1 полугодие  510,0 тыс. руб. (проектирование). Кассовое исполнение - 407,9 тыс. рублей или 79,9 процента.. Экономия денежных средств обусловлена тем, что не потребовалась государственная экспертиза проекта;

- «Строительство фермы на 600 голов в п. Факел». Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 1 060,0 тыс. рублей. Средства не освоены. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы, проект проходит повторную государственную экспертизу за счет подрядчика. С подрядчиком ведется претензионная работа. Неосвоение средств вызвано медленным устранением замечаний, выявленных при проведении экспертизы проекта проектировщиком.


Код Ц.Ст. 522 66 00 Долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка муниципальных образований по развитию инженерной инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления на 2012 - 2015 годы». В 1 полугодии 2013 года на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 8 730,0 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с не обоснованно запланированным  выполнением работ  по приобретению и установке контейнеров для сбора отходов п. Искателей и приобретению транспорта для вывоза отходов в п. Искателей в 1 полугодии текущего года. 

Код Ц.Ст. 522 10 00 Экономически значимая региональная программа развития традиционной для Ненецкого автономного округа подотрасли сельского хозяйства «Развитие северного оленеводства в Ненецком автономном округе на 2013-2017 годы»

В I полугодии 2013 года предусмотрено 4 616,1 тыс. рублей для предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям в целях возмещения затрат в части расходов на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ.

Кассовое исполнение - 3 409,4 тыс. руб.. или 73,86 % от запланированных средств. Фактически освоено - 3 409,4 тыс. рублей. Не полное освоение средств обусловлено не своевременным представлением СПК «Колгуев» отчетной документации по выполненным работам, а также  переносом выполнения работ для ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания» на 3 квартал 2013 года.. Субсидия СПК «Колгуев» перечислена  в июле текущего года в размере 990 тыс. руб.. 
Код Ц.Ст. 522 10 00 Развитие торговли на территории Ненецкого автономного округа на 2013-2015 годы
В 1 полугодии 2013 года на реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования в сумме 7 375,0 тыс. рублей. Фактически исполнено 4 512,5 тыс. рублей, или 61,2процента . 

За отчетный период МО «Муниципальный район «Заполярный район» перечислены субсидии для возмещение части расходов юридическим лицам на приобретение и поставку модульных зданий магазинов, на приобретение и поставку транспортных средств для субъектов торговли в сельские населенные пункты. На 01.07.2013 г. средства  не освоены.
Средства на предоставление субсидий на возмещение расходов, связанных с  доставкой лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, молочных смесей и каш, сухого молока в сельские населенные пункты не освоены в связи с отсутствием заявления на предоставление субсидии.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Ненецкого автономного округа, не включенные в целевые программы.
На реализацию инвестиционных проектов, не включённых в окружные целевые программы  в 1 полугодии 2013 года предусмотрено 261 370,2 тыс. рублей, фактически исполнено 127 672,9 тыс. рублей, или 48,8 процента.
Данные о выполнении непрограммной части строительной программы в разрезе отраслей экономики представлены в  таблице:               
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	Направление финансовых ресурсов
	План               2013 год
	Лимит бюджетных обязательств на 1 полугодие 2013 г
	Исполнено за 6 месяцев 2013 г
	Фактическое освоение бюджетных средств

	ВСЕГО
	446 908,2
	261 370,2
	127 672,9
	133 237,0

	 в том числе за счет остатков средств 2011 г.
	 
	 
	
	 5 564,1

	Управление государственного имущества Ненецкого автономного округа
	12 000,0
	12 000,0
	12 000,0
	12 000,0

	общегосударственные вопросы
	12 000,0
	12 000,0
	12 000,
	12 000,0

	Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого   автономного округа
	434 908,2
	249 370,2
	115 672,9
	121 237,0*

	общегосударственные вопросы
	21 102,8
	14 434,1
	171,7
	171,6

	национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	49 808,4
	40 200,0
	38 724,3
	38 724,3

	национальная экономика
	52 254,6
	0,0
	0,0
	0,0

	жилищно-коммунальное хозяйство
	42 083,0
	27 083,0
	2 274,4
	2 274,4

	образование
	30 000,0
	49,6
	49,1
	49,1

	здравоохранение
	232 613,4
	163 578,1
	71 728,0
	77 292,1

	физическая культура и спорт
	7 046,0
	4 025,4
	2 725,4
	2 725,4

	* освоение учтено с освоением авансов прошлых лет
	
	
	



Административное здание для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре, с разработкой проектной документации:

На 1 июля 2013 года  предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 180,0 тыс. рублей или 55,1 % от годового лимита. Кассовое исполнение - 121,9 тыс. руб., оплачены услуги государственной экспертизы. По состояния на 01.07.2013 года  проектно-сметная документация изготовлена, получено положительное заключение государственной экспертизы, Запланированные средства окружного бюджета предполагалось направить на оплату услуг повторной государственной экспертизы и оплату работ проектировщику.  В связи с ликвидацией ФГУП ЦПО при Спецстрое России, вопрос по оплате не решен.


Административное здание по ул. Победы для органов государственной власти Ненецкого автономного округа в г. Нарьян-Маре, разработка ПСД.

На 1 июля 2013 года предусмотрено 253,1 тыс. рублей или 9,08 % от годового лимита. Кассовое исполнение в отчетном периоде 49,7 тыс. рублей. Оплачены работы по оформлению  землеустроительной документации на земельный участок.


Запланированные бюджетные средства предполагалось направить на оплату 1 этапа работ (изыскания, эскизный проект) по контракту на проектирование. Подрядчиком отчет по изысканиям не предоставлен, эскизный проект  подготовлен, эскиз рассмотрен, но не принят к оплате. По предварительным данным запланированное к строительству здание не может быть расположено на выделенном земельном участке. Ведется работа по изменению этажности здания или о выделении нового земельного участка. 


Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул.Выучейского д.14 (276,4 кв.м.) с разработкой ПСД:


На 1 июля 2013 года предусмотрено 4 739,8 тыс. рублей или 100 % от годового лимита. Средства не освоены. На отчетную дату проект изготовлен, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости. Запланированные бюджетные средства предполагалось направить  на оплату работ по реконструкции цокольного этажа. В связи с длительным прохождением проверки достоверности сметной стоимости (с декабря 2012 года по апрель 2013 года), государственный контракт с ООО «Альфа-сервис» заключен только 03.07.2013, срок исполнения – 16.08.2013, цена контракта – 4716,1 тысяч рублей.


Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул.Выучейского д.14 (798,9 кв.м.) с разработкой ПСД


На 1 июля 2013 года предусмотрено 8 070,7 тыс. рублей или 69,4 % от годового лимита. Средства не освоены.

 Проект изготовлен, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости. Запланированные бюджетные средства предполагалось направить на оплату работ по реконструкции цокольного этажа. В связи с длительным прохождением проверки достоверности сметной стоимости (с декабря 2012 года по апрель 2013 года) государственный контракт заключен 24.06.2013г., работы по реконструкции перенесены на 2 полугодие текущего года.

Реконструкция нежилых помещений в цокольном этаже жилого дома по ул. им. Тыко-Вылко, с разработкой ПСД:

На 1 июля 2013 года предусмотрено 190,5 тыс. рублей или 64 % от годового лимита. Средства не освоены В связи с отсутствием исходных данных для составления технического задания на проектирование, государственный контракт на разработку проекта не заключен. 

Строительство спасательного центра в г. Нарьян-Маре, с разработкой ПСД: 


На 1 июля 2013 года  предусмотрено 40 200,0 тыс. рублей или 80,7 %. Кассовое исполнение составило 38 724,3 тыс. рублей или 96,3 % от лимита отчетного периода. Заключен государственный контракт на строительство объекта. Экономия по торгам составила 907,2 тыс. рублей. На отчетную дату государственный контракт не исполняется по ряду работ. С подрядчиком ведется претензионная работа. 


 Жилой дом маневренного фонда в г. Нарьян-Маре с подготовкой проектной документации.

На 1 июля 2013 года предусмотрено финансирование в сумме 27 083,0 тыс. рублей или 64,3 % от годового лимита. Кассовое исполнение - 2 274,4 тыс. рублей или 8,3 %. В 2013 году строительство объекта осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ. На отчетную дату работы не ведутся.


Подрядчик (ОАО «Нарьян-Марстрой») обосновывает нарушение сроков, производства работ, задержкой поставки материалов и отсутствием денежных средств, необходимых для выполнения СМР. На отчетную дату материалы не доставлены. С подрядчиком ведется претензионная работа.


Строительство инфекционного отделения на 50 коек в г. Нарьян-Маре, с корректировкой проектной документации.

В отчетном периоде средства бюджета не запланированы. В мае текущего года заключен государственный контракт на проектирование со стоимостью 1 906,4 тыс. рублей. Экономия по торгам - 2 426,4 тыс. рублей.

Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», с разработкой проектной документации.

На 1 июля 2013 года запланировано средств бюджета в сумме 2 310,1 тыс. рублей. Средства не освоены в связи с длительным согласованием эскизного проекта и фасадов здания Ненецкой окружной больницей, что не позволило подрядчику в установленные сроки разработать проект. По настоящее время не решен вопрос с земельным участком. Подрядчиком документы к оплате не предоставлялись.. 


Лабораторно-диагностический корпус для ОГУЗ «Ненецкая окружная больница».


На 1 июля 2013 года предусмотрено финансирование в размере 143 000,0 тыс. рублей или 85,7 % от годового лимита. Кассовое исполнение составило  59 026,9 тыс. рублей или 41,2%. Освоено за этот же период  64 591,0 тыс. рублей, в том числе в счет ранее выданных авансов  5 564,1 тыс. рублей.


Строительство объекта осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ. Подрядчик (ОАО «Нарьян-Марстрой»)обосновывает нарушение сроков, производства работ отсутствием денежных средств, задержкой поставки материалов. В адрес подрядчика направлена претензия.


Здание отделения скорой медицинской помощи ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», строительство.

На 1 июля 2013 года предусмотрено финансирование в размере 18 268,0 тыс. рублей или 43,7 % от годового лимита. Кассовое исполнение -12 701,1  тыс. рублей или 69,5 %. Подрядчик  ОАО «Нарьян-Марстрой», срок исполнения контракта октябрь 2013 года.  Отставание от графика производства работ подрядчик обуславливает отсутствием материалов и денежных средств. Подрядчику направлена претензия.

Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой проектной документации:  

На 1 июля 2013 года предусмотрено финансирование в размере 300,0 тыс. рублей. Средства не освоены. 18 марта  2013 года заключен государственный контракт на разработку проектной документации. Стоимость работ по контракту - 3 492,687 тыс. рублей. Выполнены изыскания, эскизный проект, подрядчику направлены замечания по эскизу. Оплата по 1 этапу работ в 3 квартале текущего года.
Водно-спортивный комплекс в г. Нарьян-Маре, подготовка проектной документации:
На 1 июля 2013 года предусмотрены средства в размере 2 725,4  тыс. рублей или 73,1 % годового лимита. Кассовое исполнение окружного бюджета в отчетном периоде составило 2 725,4 тыс. рублей или  100%. 

В декабре 2011 года заключен государственный контракт на разработку ПСД. Положительное заключение государственной экспертизы получено в феврале  текущего года. Оплачен первый этап работ. Окончательный расчет по контракту после получения заключения о достоверности сметной стоимости.



_________________

