
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Чабдаров Альберт Маратович

_____________

(подпись)

"(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт

0 100,00%00 0 01

0Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

0 100,00%00 0 02

0

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

0 100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

82Штука

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета

82 102,50%8282 83 804

6Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

0 100,00%60 6 65

0Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде,  с участием

федерального финансирования

0 100,00%00 0 06
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

14000.00

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 14 000,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,004 000,00

(374) Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета0

1 0,00 0,000,000,00

0,004 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 -0,000,000,00

0,004 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

(54) Ликвидация наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

2.1 0,00 -0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

0,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,0014 000,00 0,00 0,000,000,00

0,0014 000,00 0,00 0,000,000,00

0,0014 000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 120,0000 Дата: 31.12.2024

1

3

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

Значение: 15, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.отсутствуют риски

не достижения ЦП

Предоставлена информация : 15 из 15.

1.

РНП

 Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета

KT_Number=0}

31.12.2024 30.07.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПриАПК НАО от

15.06.2020г. №17-0184200000620000237, приложен файл.

Ведется процедура исполнения ГК

1.1.

РРП

 Конкурсный отбор

Исполнителей, заключение

государственного контракта в

рамках лимитов бюджетных

средств 2020 года

KT_Number=0}

01.09.2020 15.06.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПриАПК НАО от

15.06.2020г. №22983003263 20 000017, приложен файл.

1.1.1

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета

Значение: 120, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствуют

риски недостижения ЦП

Предоставлена информация : 120 из 120.

2.

РНП

 Ликвидированы все

выявленные

31.12.2024 01.09.2020 Чибисов С. В.

В работе.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "акт"  Департамент ПриАПК НАО  от 09.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

Отсутстувуют отклонеиения

РНП

 Контроль за исполнением

условий государственного

контракта в 2019 году

KT_Number=0}

31.12.2019 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контроль"  Департамент ПриАПК НАО от 09.12.2019г. №б/н,

приложен файл.

2.1.1

РНП

 Объект ликвидирован, работы

выполнены и приняты в полном

объеме в 2019 году

KT_Number=0}

31.12.2019 09.12.2019 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "акты выполненных работ "  Департамент ПриАПК НАО от

09.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.2

РРП

 Конкурсный отбор

Исполнителей, заключение

государственного контракта в

рамках лимитов бюджетных

средств 2020 года

KT_Number=0}

01.09.2020 01.09.2020 Чибисов С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "государственный контракт"  Департамент ПРиАПк НАО от

01.09.2020г. №21-0184200000620000335, приложен файл.

отсутствуют отклонения

2.1.3

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата: В работе.Риски не

достижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

РНП

 Ликвидация объектов

накопленного вреда в п.

Амдерма

KT_Number=0}

31.12.2024 30.07.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "предложения по финансированию"  Департамент ПриАПК

НАО от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Направление предложений к

проекту Закона НАО «Об

окружном бюджете на 2021 год

и на плановый период 2022 и

2023 годов» на выделение

средств окружного бюджета на

софинансирования

мероприятии в 2021-2023 годах

KT_Number=0}

01.09.2020 30.07.2020 Чибисов С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "предложения по финансировнанию"  Департамент ПриАПК

НАО от 30.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3.1.1
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Динамика достижения контрольных точек

4

1

2 2 2

4 4

6 66

7 7 7

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

Линия тренда (план)
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Рис. 3. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования
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Рис. 4. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием

федерального финансирования
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Рис. 5. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета
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Рис. 6. Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета
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Рис. 7. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета
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регионального проекта
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Рис. 8. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств

окружного бюджета
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Рис. 9. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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регионального проекта
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Рис. 10. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде
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Рис. 11. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт
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Рис. 12. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим

итогом, шт
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