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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Проект реализуется



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

0 100,00%00 1 01



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

4

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Заключено Дополнительное соглашение

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Заключено Дополнительное соглашение

1.1.1 РНП

 Подготовка пакета документов

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Цифровизация услуг и формирования информационного

пространства в сфере культуры ("Цифровая культура")

(Ненецкого автонмоного округа) на территориии

Ненецкого автонмоного округа" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Заключено Дополнитеьное соглашение

1.2.1 РНП

 Подготовка материально-технического

обеспечения

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации регионального проекта

"Цифровизация услуг и формирование

информационнного пространства в сфере культуры
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

("Цифровая культура") (Ненецкий автономный округ) на

территории Ненецкого автономного округа" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от

14.07.2020г. №054-2019-А30067-1/2, приложен файл.

1.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Заключено Дополнительное соглашение

1.3.1 РНП

 Работы выполнены

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О реализациии регионального проекта "Цифровизация

услуг и формирование информационного пространства в

сфере культуры ("Цифровая культура") (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа " Соглашение Министерство

культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №054-

2019-А30067-1/2, приложен файл.

1.4. РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Заключено Дополнительное соглашение

1.4.1 РНП

 Мониторинг

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О реализациии регионального проекта "Цифровизация

услуг и формирование информационного пространства в

сфере культуры ("Цифровая культура") (Ненецкий

автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Министерство

культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №054-

2019-А30067-1/2, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом). Значение: 0,

на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутсвуют

Предоставлена информация : 0 из 0.



7

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A3-11) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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