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"(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

(Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

6.231

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

4.981

Подтверждающие документы:1. "Отчет" Отчет

Минздрав России от г. №, приложен файл,

указана ссылка.

78,41%6.5713.675 8.38 8.381

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

100

Подтверждающие документы:1. "Отчет об

исполнении" Отчет  от г. №, приложен файл.

100,00%100100 100 1002

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

100

Подтверждающие документы:1. "Отчет об

исполнении" Отчет  от г. №, приложен файл.

153,85%100100 100 653
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

медицинской помощи гражданам

путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

100

Подтверждающие документы:1. "Отчет

РЭМД" Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от

г. №, приложен файл.

476,19%100100 100 214
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 57 795,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

10346.67

47448.93

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

57 795,6057 795,60

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 17,9010 346,6757 795,60 57 795,60

57 795,6057 795,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 57 795,60 17,9010 346,6757 795,60

57 795,6057 795,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 57 795,60 17,9010 346,6757 795,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

57 795,6057 795,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

57 795,60 17,9010 346,6757 795,60

57 795,6057 795,60бюджет субъекта Российской Федерации 57 795,60 17,9010 346,6757 795,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

57 795,6057 795,60 57 795,60 17,9010 346,6757 795,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

6

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации.

Значение: 503,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2023

11

5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение: 80, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Контракт КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 80.

1.1. РНП

 Не менее 80% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи данных

31.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.1.1 РНП

 Разработка технического задания,

объявление закупок для обеспечения в

2021 году подключения к защищенной

сети передачи данных территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

31.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет),

исполнение контрактов

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.2. РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2020 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.3. РРП

 Закупки для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том числе

фельдшерских и фельдшерско-

акушерских пунктов, подключенных к

сети интернет) в 2021 году объявлены

31.03.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.4. РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2021 году заключены

01.05.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.5. РРП

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

20.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2021 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2021 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

1.6. РРП

 Не менее 80% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи данных

31.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Каналы связи ведомственной сети передачи данных

медицинских организаций Ненецкого автономного

округа (ЗСПД)" Реестр контрактов КУ НАО "НИАЦ" от

23.12.2019г. №0384200002619000077, указана ссылка.

2.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы. Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

Предоставлена информация : 100 из 50.

2.1. РРП

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2. РРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

2.3. РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с информационной

системой Федерального фонда

социального страхования

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

2.4. РРП

 50% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт на оказание услуг по доработке

Региональной медицинской информационной системы

Ненецкого автономного округа в части внедрения модуля

«Медико-социальная экспертиза»" Реестр контрактов КУ

НАО "НИАЦ" от 22.10.2019г. №0384200002619000042,

указана ссылка.

3.

Организовано не менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

31.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации. Значение: 503,

на дату 31.12.2020

для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Закупка ГБУЗ НАО "НОБ" от

30.06.2020г. №0184200000620000294, указана ссылка.

2. "Создание дополнительных (новых)

автоматизированных рабочих мест для медицинских

работников (компьютерное оборудование)" Контракт

ГБУЗ НАО "НОБ" от 21.04.2020г. №142, указана ссылка.

3. "Замена устаревших автоматизированных рабочих мест

для медицинских работников (компьютерное

оборудование)" Контракт ГБУЗ НАО "НОБ" от

08.06.2020г. №210, указана ссылка.

Предоставлена информация : 503 из 503.

3.1.

 Не менее 800 тысяч

автоматизированных рабочих мест

организовано для медицинских

работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 28.07.2020г. №293,

указана ссылка.

2. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 08.06.2020г. №210,

указана ссылка.

4.

85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов. Значение: 1, на дату

31.12.2023

31.12.2023 30.09.2020 Голговский А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта"

Отчет  от г. №, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Внедрение функционала элеектронных рецептов по

льготному лекарственному обеспечению осуществлено в

НАО до 2018 года.

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1.

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами.

01.11.2020 31.08.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации регионального проекта"

Отчет Департамент ЗТ и СЗН НАО от г. №, приложен

файл.

4.2.

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.3.

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.4.

 В 85 субъектах Российской Федерации

подготовлены нормативно-правовые

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

акты о функционировании реализации

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами для

обеспечения населения лекарственными

препаратами.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.5.

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъекта

Российской Федерации с аптечными

организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.6.

 В 85 субъектах Российской Федерации

приняты нормативно-правовые акты о

реализации информационного обмена с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

15.04.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.7.

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

15.07.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 21.08.2020г. №0384200001820000278, указана

ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.8.

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2021 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

2. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.9.

 В 85 субъектах Российской Федерации

проведено обучение медицинских

работников, участвующих в процессе

оформления рецептов, технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

15.07.2022 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

2. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.10.

 Медицинские организации 85

субъектов Российской Федерации,

организовали информационный обмен с

аптечными организациями, в том числе

электронными рецептами

20.12.2022 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.11. РНП

 85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных

рецептов

31.12.2023 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

4.11.1 РНП

 Проведены мероприятия по

обеспечению информационного обмена

с аптечными организациями, в том

числе электронными рецептами.

30.11.2022 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по доработке Региональной

медицинской информационной системы НАО в части

внедрения и функционирования подсистемы "Единый

электронный рецепт"" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 15.09.2020г. №335, указана ссылка.

5.

85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

31.12.2024 31.12.2024 Голговский А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного

на реализацию региональных проектов "Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)"" Соглашение Минздрав

России от 13.02.2019г. №056-08-2019-351, приложен

файл.

В соответсвии с Соглашением о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету Ненецкого
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на

дату 31.12.2024

автономного на реализацию региональных проектов

"Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" исполнение

результата запланировано на 31.12.2024

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1.

 75 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.2.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление потоками

пациентов», к которым подключены

100% структурных подразделений

государственных и муниципальных

медицинских организаций (в том числе

ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих амбулаторно-

поликлиническую помощь.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.3.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в

том числе санитарной авиации)»,

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разработка и внедрение подсистемы «Управление

скорой и неотложной медицинской помощью (в части

управления санитарной авиацией)»" Реестр контрактов
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

взаимодействующие с «Системой 112»,

к которым подключены 100%

отделений (подстанций)

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой и

неотложной медицинской помощи.

ГБУЗ НАО "НОБ" от 12.08.2020г. №306, указана ссылка.

5.4.

 К централизованным системам

«Управление льготным лекарственным

обеспечением» государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации подключены 100%

структурных подразделений,

участвующих в обеспечении льготных

категорий граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций и 100%

аптечных пунктов и организаций

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.5.

 90 % структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и муниципальной

системы здравоохранения, (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов Российской

Федерации, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, используют

медицинские информационные

системы, соответствующие требованиям

Минздрава России и обеспечивают

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департмент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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т
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с
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контроля

3

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

5.6.

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Расширение вычислительных мощностей

регионального ЦОД" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 20.07.2020г. №269, указана ссылка.

2. "Расширение вычислительных мощностей

регионального ЦОД" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 16.07.2020г. №265, указана ссылка.

3. "Расширение вычислительных мощностей

регионального ЦОД" Реестр контрактов ГБУЗ НАО

"НОБ" от 16.07.2020г. №264, указана ссылка.

5.7.

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной техники

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников

и информационно-коммуникационного

оборудования в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов Российской

Федерации.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 28.07.2020г. №293,

указана ссылка.

2. "Закупка компьютерной техники для замены

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников и информационно-коммуникационного

оборудования в медицинских организациях НАО" Реестр

контрактов ГБУЗ НАО "НОБ" от 08.06.2020г. №210,

указана ссылка.

5.8.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Центральный архив

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

медицинских изображений», к которым

подключены не менее 67%

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации.

НАО от г. №, приложен файл.

5.9.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и муниципальных

медицинских организаций, и

осуществляется передача

структурированных электронных

медицинских документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.

5.10.

 В 85 субъектах Российской Федерации

функционируют централизованные

системы «Лабораторные исследования»,

к которым подключены не менее 50%

клинико-диагностических лабораторий

государственных и муниципальных

медицинских организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в том

числе ФАП и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.

20.12.2020 30.09.2020 Голговский А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об исполнении" Отчет Департамент ЗТ и СЗН

НАО от г. №, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N7-11) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Ненецкий автономный округ)"



3.04

3.04 3.04 3.04

3.675

4.981

5.697

8.38

3.675

4.981

6.571

8.38

3.675

4.981

6.571

8.38

2

3

4

5

6

7

8

9

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации
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Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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