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"(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

паспорт не синхронизирован с паспортом ФП в части новых значений показателей



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4.56Человек

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на

100 тысяч населения

4.56

Подтверждающие документы:1. "анализ

аварийности в НАО за 2020 год" Отчет

ГИБДД по НАО от 31.12.2020г. №бн,

приложен файл.Существует

риск:невыполнение показателя, Причина

риска: появление потенциально опасного

участка на дороге Нарьян-Мар - Лая-Вож,

Вероятность: 100%, Сутевые: 3 погибших в

2020 годуПредлагаемые решения:1.

Дополнительные меры безопасности на

участке, срок исполнения 31.05.2021.причины

отклонения: появление потенциально-

опасного участка. необходимые меры

приняты

64,62%9.10 9.1 5.881



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

1

2

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

27

3

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов

движения и пр.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

6

4

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и

привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

11

5

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для

организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Документы нд от

31.12.2019г. №нд, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.12.2019 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятий" Отчет Департамента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-08/12017, приложен файл.

1.1.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.01.2020 31.12.2019 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении мероприятий"  Департмента

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2019г. №

01-08/12017, приложен файл.

2.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Документы Аппарата

Администрации НАО от 01.07.2020г. №бн, приложен

файл.

в работе



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.2. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.3. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.4. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.5. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.6. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациями

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.7. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.8. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.9. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план мероприятий" План Минпросвещения России от

20.01.2020г. №нд, приложен файл.

2.10. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.11. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.12. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.13. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пустое значение" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

2.14. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2020 31.01.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пустое значение" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

2.15. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.05.2020 31.05.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оказание агентских услуг по бронированию

авиабилетов, услуг по бронированию мест временного

проживания (гостиниц) для участия в мероприятиях

(конкурсах, олимпиадах, съездах, конференциях)"

Контракт НР ЦРО от 31.03.2020г. №

0184200000620000034, приложен файл.

2.16. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отмена мероприятий" Письмо МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИИ от 11.08.2020г. №бн, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отсутствие отклонений

2.17. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отмена мероприятий" Письмо МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИИ от 11.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.18. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отмена мероприятий" Письмо МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИИ от 11.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.19. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "наименование" Письмо МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИИ от 11.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.20. РНП

 Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.03.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оказание агентских услуг по бронированию

авиабилетов, услуг по бронированию мест временного

проживания (гостиниц) для участия в мероприятиях

(конкурсах, олимпиадах, съездах, конференциях)"

Контракт НР ЦРО от 31.03.2020г. №

0184200000620000034, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.20.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.03.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оказание агентских услуг по бронированию

авиабилетов, услуг по бронированию мест временного

проживания (гостиниц) для участия в мероприятиях

(конкурсах, олимпиадах, съездах, конференциях)"

Контракт НР ЦРО от 31.03.2020г. №

0184200000620000034, приложен файл.

2.21. РРП

 Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.05.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оказание агентских услуг по бронированию

авиабилетов, услуг по бронированию мест временного

проживания (гостиниц) для участия в мероприятиях

(конкурсах, олимпиадах, съездах, конференциях)"

Контракт НР ЦРО от 31.03.2020г. №

0184200000620000034, приложен файл.

все общероссийские мероприятия проходят в рамках

одного контракт на авиаперелеты и проживание. в 2020

году из-за пандемии коронавируса общероссийские и

международные мероприятия перенесены на 2021 год.

2.21.1 РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета юных

инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

31.05.2020 31.03.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "На оказание агентских услуг по бронированию

авиабилетов, услуг по бронированию мест временного

проживания (гостиниц) для участия в мероприятиях

(конкурсах, олимпиадах, съездах, конференциях)"  НР

ЦРО от 31.03.2020г. №0184200000620000034, приложен

файл.

2.22. РРП

 Проведены всероссийские мероприятия

по профилактике детского дорожно-

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.



10

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО от

04.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.22.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о мероприятиях БДД" Письмо Минпросвещения

России от 30.11.2020г. №3шт, приложен файл.

2.23. РРП

 В субъектах Российской Федерации в

образовательных организациях

сформированы новые отряды юных

инспекторов движения, созданы детско-

юношеские автошколы (в т.ч. детские

авто-, мото-, вело-, картинг-клубы и

секции)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.23.1 РНП

 Организация работы по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении положения об отрядах юных

инспекторов дорожного движения" Распоряжение ДОК и

С НАО от 18.12.2019г. №1070-з, приложен файл.

2.24. РРП

 В субъектах Российской Федерации

проведены массовые мероприятия по

безопасности дорожного движения

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.24.1 РНП

 Проведение массовых, в том числе

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отмена мероприятий" Иное Минпросвещения России

от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отмена массовых мероприятий в связи с

ограничительными мерами весной 2020 года

2.25. РРП

 Проведены курсы повышения

квалификации педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах"

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

в связи с эпидемиологической обстановкой обучение

преподавателей перенесено на 1 квартал 2021 года

2.25.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

2.26. РРП

 Проведен Межгосударственный слет

юных инспекторов движения

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "О мероприятиях по БДД" Письмо Минпросвещения

России от 11.08.2020г. №07-4787, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.26.1 РНП

 Организация и проведение

Межгосударственного слета юных

инспекторов движения (с участием

стран СНГ)

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О мероприятиях БДД" Письмо Минпросвещения

России от 30.11.2020г. №07-4787, приложен файл.

2.27. РРП

 В субъектах Российской Федерации

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательные организации

федерального подчинения,

осуществляющие профилактику

детского дорожно-транспортного

травматизма и обучение детей

безопасному участию в дорожном

движении, обеспечены техническими

средствами обучения, оборудованием,

наглядными, учебными и

методическими материалами

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "О проведенной работе по БДД" Отчет ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

2.27.1 РНП

 Организована работа по обеспечению

образовательных организаций

федерального подчинения,

осуществляющих профилактику

детского дорожно- транспортного

травматизма и обучение детей

безопасному участию в дорожном

движении, техническими средствами

обучения, оборудованием, наглядными,

учебными и методическими

материалами

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведенная работа по БДД" Отчет ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.

Созданы условия для вовлечения детей

и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-

транспортного травматизма,

включая развитие детско-юношеских

автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

Значение: 1, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.03.2021 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

3.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО от

04.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.3. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДСиЖКХ НАО от

04.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.4. РНП

 Размещено извещение о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

3.4.1 РНП

 Повышение квалификации

педагогического состава

образовательных организаций в сфере

формирования у детей навыков

безопасного поведения на дорогах

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

3.5. РНП

 Подготовлены аналитические

материалы и рекомендации по

реализации мероприятия "Организация

работы по созданию условий,

направленных на вовлечение детей и

молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр." и

направлены в органы исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации и МВД России

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.5.1 РНП

 Организация работы по созданию

условий, направленных на вовлечение

детей и молодежи в деятельность по

профилактике дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных

инспекторов движения и пр.

31.01.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

3.6. РНП

 Размещены извещения о проведении

конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков,

исполнителей)

31.03.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

отсутствие отклонений

3.6.1 РНП

 Организация и проведение

всероссийских мероприятий по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и обучению

безопасному участию в дорожном

движении (Чемпионат ЮАШ, финал

Всероссийского конкурса ЮИД

"Безопасное колесо", профильные

смены по БДД)

31.03.2021 31.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

4.

Организована системная работа с

родителями по обучению детей

основам правил дорожного движения

и привитию им навыков безопасного

поведения на дорогах, обеспечению

безопасности детей при перевозках в

транспортных средствах Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от

27.08.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "анализ аварийности" Иное ГИБДД по НАО от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "детство без опасности" Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "детство без опасности" Иное ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.5. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "график" Иное ДОКиС НАО от 31.01.2020г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

4.6. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от

27.08.2020г. №бн, приложен файл.

2. "детство без опасности" Иное ОГИБДД УМВД России

по НАО от 25.11.2020г. №бн, указана ссылка.

отсутствие отклонений

4.7. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.11.2020 25.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДСиЖКХ НАО от

27.08.2020г. №бн, приложен файл.

2. "работа с трудовыми коллективами по БДД" Иное

ДОКиС НАО от 25.11.2020г. №бн, приложен файл.

3. "детство без опасности" Иное ОГИБДД УМВД России

по НАО от 25.12.2020г. №бн, указана ссылка.

отсутствие отклонений

4.8. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 25.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "график профилактических мероприятий" Иное

ДОКиС НАО от 31.01.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.9. РНП

 Направлен доклад в Правительство

Российской Федерации о результатах

реализации мероприятия "Вовлечение

объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении"

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.9.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

участия в дорожном движении

1. "график профилактических мероприятий" Иное

ДОКиС НАО от 31.01.2020г. №бн, приложен файл.

4.10. РНП

 Созданы и функционируют

родительские патрули для

осуществления контроля за

соблюдением учащимися правил

дорожного движения по пути

следования в школу и обратно домой,

использованием световозвращающих

элементов, соблюдением водителями

правил перевозки детей

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.10.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении недели безопасности" Распоряжение

ДОКиС НАО от 16.09.2020г. №742-з, приложен файл.

4.11. РНП

 Объединениями родительской

общественности принято участие в

родительских собраниях с освещением

вопросов безопасного поведения детей

на дорогах, обеспечение безопасности

детей при перевозках в транспортных

средствах

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

4.11.1 РНП

 Вовлечение объединений родительской

общественности в мероприятия по

обучению детей основам безопасного

участия в дорожном движении

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "план встреч с родительскими коллективами" Иное

ДОКиС от 13.01.2020г. №бн, приложен файл.

5.

Приобретены технические средства

обучения, наглядные учебные и

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

Значение: 1, на дату 31.12.2020

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД"

Отчет ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД"

Отчет ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.2. РРП

 Документ разработан

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД"

Отчет ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отчет о ходе проведенной работы в рамках БДД"

Отчет ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

25.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "отчет о проведенной работе в рамках БДД" Отчет

ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

5.5. РРП

 Документ опубликован

31.12.2020 30.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное ДС и ЖКХ НАО от

04.10.2020г. №бн, приложен файл.

2. "о проведенной работе в рамках БДД" Отчет ДОКиС

НАО от 30.11.2020г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R3-11) Безопасность дорожного движения (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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