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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.023

Миллион

квадратных

метров

Объем жилищного строительства 0.0138

Существует риск:отсутствие технической

возможности синхронизировать паспорт РП

с ФП, Причина риска: дополнительным

соглашением на 2020 год установлен

показатель ввода жилья 0,019. Фактическое

значение - 0,0215 (выполнение выше 100

процентов). Но из-за невозможности

синхронизировать паспорт РП с паспортом

ФП остается старое значение показателя

0,035, Вероятность: 100%, Сутевые: риск

будет устранен после

синхронизацииПредлагаемые решения:1.

синхронизировать паспорта при

возникновении технической возможности,

срок исполнения 01.02.2021.не

синхронизирован с паспортом ФП с новыми

значениями показателей

62,86%0.01690.0026 0.022 0.0351

0.0184

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0 100,00%00 0 02



3

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 208 310,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

208310.90

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

208 310,90208 310,90

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу Ненецкого

автономного округа по развитию

жилищного строительства 0

1 100,00208 310,90208 310,90 208 310,90

208 310,90208 310,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 208 310,90 100,00208 310,90208 310,90

208 310,90208 310,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 208 310,90 100,00208 310,90208 310,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

208 310,90208 310,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

208 310,90 100,00208 310,90208 310,90

208 310,90208 310,90бюджет субъекта Российской Федерации 208 310,90 100,00208 310,90208 310,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

208 310,90208 310,90 208 310,90 100,00208 310,90208 310,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого

автономного округа  по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственную программу Ненецкого

автономного округа  по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

3

Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров

Значение: 0,0190 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Ненецкого автономного округа по

развитию жилищного строительства

Значение: 0, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "оперативные данные" Отчет ДС и ЖКХ НАО от

31.12.2020г. №бн, приложен файл.

нулевой показатель

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка " Иной вид документа

Департамент строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа  от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Строительство объекта

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки законченного строительством

объета (КС-11)" Акт  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Строительство объекта, Причина риска: В связи с

переносом инженерных сетей за границы застройки

объекта , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.01.2020г.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. Строительство объекта, срок исполнения 20.01.2020.

В связи с   необходимостю выноса инженерных сетей за

границы участка, проект разделен на 2 этапа (комплекс

зданий и благоустройство). Комплекс зданий введен в

эксплуатацию 20.01.2020 года. Техническая готовность

объекта составляет 94%. Благоустройство территории

(6% от общего объема строительства) в зимний период

выполнить не представляется возможным, его завершение

будет выполнено до 31.06.2020.

1.2. РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о соответствии построенного,

реконструированного объекта капитального

строительства требованиям проектной документации, в

том числе требованиям энергетической эфективности и

требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых

энергетических ресурсов " Иной вид документа

Госстройжилнадзор Ненецкого автономного округа  от

20.01.2020г. №134 №6/1-СН, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Проведена оценка соответствия

построенного объекта капитального

строительства требованиям проектной

документации

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ" Отчет  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

Проведена оценка соответствия построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, Причина риска: В связи с  переносом
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

инженерных сетей за границы застройки объекта ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.01.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведена оценка соответствия построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации, срок исполнения 20.01.2020.

1.3. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию " Иной

вид документа Департамент строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа  от 20.01.2020г. №

RU83301000-1-2020, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Проведена проверка соответствия

построенного объекта капитального

строительства разрешению на

строительство и проектной

документации

20.01.2020 20.01.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Просрочка 20 дней.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ " Отчет Департамент строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа  от

20.01.2020г. №б/н , приложен файл.

Существует риск:

проверка соответствия построенного объекта

капитального строительства разрешению на

строительство и проектной документации , Причина

риска: В связи с переносом инженерных сетей за границы

застройки объекта , возникла необходимость

корректировки , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 20.01.2020г.

Предлагаемые решения:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. проверка соответствия построенного объекта

капитального строительства разрешению на

строительство и проектной документации , срок

исполнения 20.01.2020.

2.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственную программу

Ненецкого автономного округа по

развитию жилищного строительства

Значение: 0, на дату 20.01.2021

20.01.2021 20.01.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Отчет ДС и ЖКХ НАО от

14.01.2021г. №бн, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.

Увеличение объема жилищного

строительства, млн. кв. метров

Значение: 0.019, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "оперативный отчет о вводе жилья на территории НАО

в 2020 году" Отчет ДСиЖКХ НАО от 31.12.2020г. №бн,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0.022 из 0.019.

3.1. КРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет о вводе жилья на территории НАО в 2020 году"

Отчет ДСиЖКХ НАО от 31.12.2020г. №бн, приложен

файл.

отсутствие отклонений

3.1.1 РРП

 Мониторинг объема ввода жилья на

территории Ненецкого автономного

округа

31.12.2020 31.12.2020 Фомин М. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "оперативные данные по вводу жилья в 2020 году на
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории НАО" Отчет ДСиЖКХ НАО от 31.12.2020г.

№бн, приложен файл.

3.1.2 РРП

 отчет о достижении значений

результатов регионального проекта в

2019 году

20.01.2020 20.01.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет ДСиЖКХ НАО от 14.01.2020г. №154,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

5

5 5 5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F1-11) Жилье "



0.0192 0.0192 0.0192 0.0192

0 0 0 0

0 0 0 0

-0.005

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем жилищного строительства

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем жилищного строительства

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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