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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск недостижения показателя «Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной

власти отечественного программного обеспечения в общем объеме

закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами

государственной власти программного обеспечения», Причина риска:

Формирование показателя осуществляется по данным формы федерального

статистического наблюдения № 3-информ, в то же время, в указанной

форме 3-информ отсутствует код ОКОГУ. Таким образом, форма 3-информ

не позволяет выделить объем закупок для нужд органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение целевого показателя., Риск снят

1. Добавить в форму 3-информ код ОКОГУ или

внести изменения в Методику расчета показателя,

срок исполнения 01.01.2021;

6. План мероприятий

2

Риск недостижения показателя, Причина риска: Риск недостижения

показателя «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого

федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной

власти отечественного программного обеспечения в общем объеме

закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами

государственной власти программного обеспечения», Причина риска:

Формирование показателя осуществляется по данным формы федерального

статистического наблюдения № 3-информ, в то же время, в указанной

форме 3-информ отсутствует код ОКОГУ. Таким образом, форма 3-информ

не позволяет выделить объем закупок для нужд органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение целевого показателя., Вероятность:

50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.,

Риск снят

1. Добавить в форму 3-информ код ОКОГУ или

внести изменения в Методику расчета показателя,

срок исполнения 01.01.2021;

6. План мероприятий

3

Риск недостижения показателя «Стоимостная доля закупаемого и (или)

арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной

власти отечественного программного обеспечения в общем объеме

закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами

1. Добавить в форму 3-информ код ОКОГУ или

внести изменения в Методику расчета показателя,

срок исполнения 01.01.2021;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и

иными органами государственной власти программного обеспечения»,

Причина риска: Формирование показателя осуществляется по данным

формы федерального статистического наблюдения № 3-информ, в то же

время, в указанной форме 3-информ отсутствует код ОКОГУ. Таким

образом, форма 3-информ не позволяет выделить объем закупок для нужд

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.,

Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

целевого показателя., Риск снят

4

Наличие критических отклонений, Причина риска: Риск недостижения

показателя «Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого

федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной

власти отечественного программного обеспечения в общем объеме

закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной

власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами

государственной власти программного обеспечения», Причина риска:

Формирование показателя осуществляется по данным формы федерального

статистического наблюдения № 3-информ, в то же время, в указанной

форме 3-информ отсутствует код ОКОГУ. Таким образом, форма 3-информ

не позволяет выделить объем закупок для нужд органов исполнительной

власти субъекта Российской Федерации., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение целевого показателя., Вероятность:

50%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2021г.,

Риск снят

1. Добавить в форму 3-информ код ОКОГУ или

внести изменения в Методику расчета показателя,

срок исполнения 01.01.2021;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Час

Средний срок простоя

государственных

информационных систем в

результате компьютерных атак

0

Подтверждающие документы:1. "!" Иное от

г. №, приложен файл.В рамках

дополнительного соглашения к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Информационная безопасность (Ненецкий

автономный округ)» на территории

100,00%00 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Ненецкогоавтономного округа от «23»

декабря 2020 г. № 071-2019-D4001-83/0.1

показатель "Средний срок простоя

государственных информационных систем в

результате компьютерных атак" для

Ненецкого автономного округа на 2020 год

определен в 0%. Показатель достигнут.

0Процент

Стоимостная доля закупаемого и 

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения

0

Подтверждающие документы:1. "!" Иное от

г. №, приложен файл.В рамках

дополнительного соглашения к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Информационная безопасность (Ненецкий

автономный округ)» на территории

Ненецкого автономного округа от «23»

декабря 2020 г. № 071-2019-D4001-83/0.1

показатель "Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти

отечественного программного обеспечения"

для Ненецкого автономного округа на 2020

год определен в 0%. Показатель достигнут.

100,00%00 0 02
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 394,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

394.46 0.04

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

394,50394,50

(06) Обеспечение устойчивости и

безопасности функционирования

информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и

хранения данных0

1 99,99394,46394,50 394,50

394,50394,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 394,50 99,99394,46394,50

394,50394,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 394,50 99,99394,46394,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) Закупка и (или) аренда

преимущественно отечественного

программного обеспечения в

исполнительных органах

государственной власти Ненецкого

автономного округа и

подведомственных им учреждениях0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

394,50394,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

394,50 99,99394,46394,50

394,50394,50бюджет субъекта Российской Федерации 394,50 99,99394,46394,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

394,50394,50 394,50 99,99394,46394,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и хранения данных

Значение: 18,0000 Дата: 31.12.2021

2

2

Закупка и (или) аренда преимущественно отечественного программного обеспечения в исполнительных

органах государственной власти Ненецкого автономного округа и подведомственных им учреждениях

Значение: 75,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечение устойчивости и

безопасности функционирования

информационной инфраструктуры и

сервисов передачи, обработки и

хранения данных Значение: 18, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "!!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 18 из 18.

1.1. КРП

 Уровень информационной безопасности

объектов КИИ, функционирующих на

базе ИТКС исполнительных органов

государственной власти Ненецкого

автономного округа, приведен в

соответствие с требованиями

Федерального закона №187-ФЗ

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.1 КРП

 Анализ мероприятий, в том числе

средств защиты информации,

необходимых для обеспечения

должного уровня информационной

безопасности объектов КИИ,

функционирующих на базе ИТКС

исполнительных органов

государственной власти Ненецкого

автономного округа

01.08.2020 01.08.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень мероприятитй" Иное  от г. №, приложен

файл.

Анализ проведен и определен перечень мероприятий

1.1.2 КРП

 Категорирование объектов КИИ,

функционирующих на базе ИТКС

исполнительных органов

государственной власти Ненецкого

автономного округа

01.09.2020 01.09.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акты категорирования" Иное  от г. №, приложен файл.

Категорирование проведено
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. КРП

 Обеспечена информационная

безопасность государственных

информационных систем Ненецкого

автономного округа

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.2.1 КРП

 Аттестация государственных

информационных систем Ненецкого

автономного округа по требованиям

безопасности информации

31.12.2020 31.12.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Государственные информационные системы Ненецкого

автономного округа аттестованы по требованиям

информационной безопасности в 2018-2019 годах. В

текущем отчетном году аттестация не требуется.

1.2.2 КРП

 Приобретение и ввод в эксплуатацию

программных и технических средств

обеспечения безопасности объектов

КИИ, государственных

информационных систем Ненецкого

автономного округа

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.

Закупка и (или) аренда

преимущественно отечественного

программного обеспечения в

исполнительных органах

государственной власти Ненецкого

автономного округа и

подведомственных им учреждениях

Значение: 75, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 75 из 75.

2.1. КРП

 Подготовлен сводный отчет о

проведенном мониторинге закупок

отечественного и иностранного

программного обеспечения

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

2.1.1 КРП

 Осуществление мониторинга и оценки

закупок отечественного и иностранного

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программного обеспечения

исполнительными органами

государственной власти Ненецкого

автономного округа и

подведомственными им учреждениями

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D4-11) Информационная безопасность (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 4. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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