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"(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутсвие отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

9Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

17 100,00%1710 26 261

0Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

0 100,00%00 0 02

3Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

8 100,00%88 8 83
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Количество специалистов, прощедчих повышение квалификации на базе Центров непрерывного

образования

Значение: 26,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Участие в программе "Волонтёры культуры", которая направлена на поддержку добровольческого

движения, в том числе с предоставлением грантов на реализацию волонтёрских проектов

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Количество любительских творческих

коллективов, получивших грантовую

поддержку Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

14.07.2020г. №1, указана ссылка.

Отсутсвие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса" Иное

Министерство культуры РФ от 14.07.2020г. №1, указана

ссылка.

1.1.1 РНП

 Разработка нормативно-правовой базы

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссисйкого конкурса" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

14.07.2020г. №1, указана ссылка.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса грантов" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

14.07.2020г. №1, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РНП

 Подготовка материально-технического

оснащения

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса грантов" Иное

Министерство культуры РФ от 14.07.2020г. №1, указана

ссылка.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийсого конкурса грантов" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

14.07.2020г. №1, указана ссылка.

1.3.1 РНП

 Подготовка отчетной документации о

проведении мероприятия

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители конкурса грантов" Иное Министерство

культуры Российской Федерации от 14.07.2020г. №1,

указана ссылка.

1.4. РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса" Иное

Министерство культуры Российской Федерации от

14.07.2020г. №1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.4.1 РНП

 Мониторинг участия любительских

(творческих) коллективов (отдельных

исполнителей)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Победители Всероссийского конкурса" Иное

Министерство культуры РФ от 14.07.2020г. №1, указана

ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Количество специалистов, прощедчих

повышение квалификации на базе

Центров непрерывного образования

Значение: 26, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг" Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от 31.12.2020г. №1, приложен

файл.

Предоставлена информация : 26 из 26.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное Департамент образования, культуры и

спорта НАО от 11.06.2020г. №01-14/5923, приложен

файл.

Отсутсвие отклонений

2.1.1 РНП

 Подготовка пакета документов

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка" Иное Департамент образования, культуры и

спорта НАО от 11.06.2020г. №01-14/5923, приложен

файл.

2.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительна записка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутсвие отклонений

2.2.1 РНП

 Обеспечение технической возможности

обучения

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 11.06.2020г. №

01-14/5923, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта  от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутсвие отклонений

2.3.1 РНП

 Получение удостроверения о

повышении квалификации

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 11.06.2020г. №

01-14/5923, приложен файл.

2.4. РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Отсутсвие отклонений

2.4.1 РНП

 Мониторинг

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПОяснительная записка" Иное Департамент

образования, культуры и спорта НАО от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

3.

Участие в программе "Волонтёры

культуры", которая направлена на

поддержку добровольческого

движения, в том числе с

предоставлением грантов на

реализацию волонтёрских проектов

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Значение: 8, на дату 31.12.2020 Предоставлена информация : 8 из 8.

3.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка" Иное Министерство

культуры Российской Федерации от 13.12.2019г. №4509-

13-07, приложен файл.

Отсутствие отклонений

3.1.1 РНП

 Сформированны необходимые

документы

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации  от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.

3.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

3.2.1 РНП

 Обеспечение технической возможности

участия

31.12.2020 31.12.2020 Коротаева М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.

3.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отсутсвие отклонений

3.3.1 РНП

 Участие в программе принято

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российск от 13.12.2019г. №4509

-13-07, приложен файл.

3.4. РНП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве волонтёров" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

3.4.1 РНП

 Мониторинг участия в программе

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о количестве добровольцев" Письмо

Министерство культуры Российской Федерации от

13.12.2019г. №4509-13-07, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек

12

12 12 12

12

12

12 12 12

0

5

10

15

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(A2-11) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

8 8

0

8 8

0

8 8

0

8 8

0

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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