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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

0

Существует риск:расчет показателя

Минстроем до 01.04.2021, Причина риска:

расчет показателя 01.04.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления:

05.04.2021г.Предлагаемые решения:1. индекс

качества, срок исполнения 05.04.2021, расчет

показателя осуществляется Минстроем

России до 01.04.2021с.расчет показателя

осуществляется в срок до 01.04.2021

0,00%00 0 51

0Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0 100,00%00 0 02

6Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0 122,22%70 11 93

0ПроцентДоля городов с благоприятной 0

отклонения отсутствуют

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

174

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

0

отклонения отсутствуют

0,00%00 0 1785

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

0

отклонения отсутствуют

111,11%00 100 906

33.5Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

26.6

отклонения отсутствуют

227,50%26.626.6 27.3 127
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 22 103,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

22103.60

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0022 103,60

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

1 0,0022 103,6022 103,60 22 103,60

0,0022 103,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 22 103,60 0,0022 103,6022 103,60

22 103,6022 103,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 103,60 100,0022 103,6022 103,60

22 103,600,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,0022 103,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

22 103,60 0,0022 103,6022 103,60

22 103,6022 103,60бюджет субъекта Российской Федерации 22 103,60 100,0022 103,6022 103,60

22 103,600,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,0022 103,60 22 103,60 0,0022 103,6022 103,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

2

2

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

2

3

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

1

4

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

1

5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации

городского хозяйства "Умный город"

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 27.02.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар»" Протокол Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 25.03.2019г. №24, приложен файл.

2. "О проведении рейтингового голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2021 и

2022 годы" Постановление Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.02.2020г.

№80, приложен файл.

3. "Протокол заседания Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар»" Протокол Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 07.06.2019г. №25, приложен файл.

4. "Протокол заседания Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар»" Протокол Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 27.02.2020г. №26, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

15.02.2020 25.02.2020 Саутина В. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Подтверждающие документы:

1. "Протокол " Протокол Администрация МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар"  от 25.02.2020г. №26,

приложен файл, указана ссылка.

Выполнено .

1.1.1 РРП

 Утвержден перечень мест сбора

предложений от жителей для

проведения рейтингового голосования

15.02.2020 04.02.2020 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол "  Администрация МО "Городской округ

"город Нарьян-Мар"  от 04.02.2020г. №36, указана

ссылка.

1.1.2 РРП

 Принятие решения о назначении

рейтингового голосования

15.02.2020 04.02.2020 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол "  Администрация МО "Городской округ

"город Нарьян-Мар  от 04.02.2020г. №86, указана ссылка.

1.1.3 РРП

 Утверждение перечня общественных

территорий, отобранных для

голосования

15.02.2020 25.02.2020 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол "  Администрация МО "Городской округ

"город Нарьян-Мар  от 25.02.2020г. №23 , указана

ссылка.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2020 27.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар»" Протокол Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 27.02.2020г. №26, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Подведение итогов рейтингового

голосования

01.03.2020 27.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар»" Протокол Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 27.02.2020г. №26, приложен файл.

2.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 30.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

2.1.1 РРП

 Утвержден перечень мест сбора

предложений от жителей для

проведения рейтингового голосования

15.02.2021 12.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление

Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" от 03.07.2020 № 476" Постановление

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 12.11.2020г. №857, приложен файл.

2. "Об утверждении порядка и сроков представления,

рассмотрения и оценки предложений граждан по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

благоустройству общественных территорий в 2023 году"

Постановление Администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар» от 03.07.2020г. №476, приложен

файл.

2.1.2 РРП

 Принятие решения о назначении

рейтингового голосования

15.02.2021 30.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении рейтингового голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в рамках реализации приоритетного проекта

"Формирование комфортной городской среды" в 2023

году" Постановление Администрации МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 30.12.2020г. №1176,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.3 РРП

 Утверждение перечня общественных

территорий, отобранных для

голосования

15.02.2021 30.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении рейтингового голосования по отбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству

в рамках реализации приоритетного проекта

"Формирование комфортной городской среды" в 2023

году" Постановление Администрация МО "Городской

округ "Город Нарьян-Мар" от 30.12.2020г. №1176,

приложен файл.

2. "Протокол заседания Общественной комиссии при

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»"

Протокол Общественной комиссии при Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от

02.12.2020г. №30, приложен файл.

3. "Протокол заседания Общественной комиссии при
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»"

Протокол Общественной комиссии при Администрации

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от

29.12.2020г. №31, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2021 01.03.2021 Масюков П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

2.2.1 РРП

 Подведение итогов рейтингового

голосования

01.03.2021 01.03.2021 Масюков П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

3.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1, на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в муниципальную программу

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Формирование комфортной городской среды в МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»" Постановление

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 27.03.2020г. №246, приложен файл.

2. "О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Благоустройство территории МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на

2017-2024 годы», утвержденную постановлением

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий

поселок Искателей» от 20.03.2017 № 108" Постановление

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий

поселок Искателей» от 18.03.2020г. №119, приложен

файл.

3. "О внесении изменений в постановление

Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от

27.12.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы МО «Канинский сельсовет» НАО

«Формирование современной городской среды на

территории МО «Канинский сельсовет» НАО на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации МО

«Канинский сельсовет» НАО от 10.02.2020г. №11,

приложен файл.

4. "О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО на 2018-2021 годы»" Постановление

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 05.02.2020г. №28, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 27.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в муниципальную программу

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Формирование комфортной городской среды в МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»" Постановление

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 27.03.2020г. №246, приложен файл.

2. "О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Благоустройство территории МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на

2017-2024 годы», утвержденную постановлением

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий

поселок Искателей» от 20.03.2017 № 108" Постановление

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий

поселок Искателей» от 18.03.2020г. №119, приложен

файл.

3. "О внесении изменений в постановление

Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от

27.12.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы МО «Канинский сельсовет» НАО

«Формирование современной городской среды на

территории МО «Канинский сельсовет» НАО на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации МО

«Канинский сельсовет» НАО от 10.02.2020г. №11,

приложен файл.

4. "О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО на 2018-2021 годы»" Постановление

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 05.02.2020г. №28, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

31.03.2020 27.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в муниципальную программу

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Формирование комфортной городской среды в МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»" Постановление

Администрации МО «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» от 27.03.2020г. №246, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей"

31.03.2020 18.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Благоустройство территории МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» на

2017-2024 годы», утвержденную постановлением

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий

поселок Искателей» от 20.03.2017 № 108" Постановление

Администрации МО «Городское поселение «Рабочий

поселок Искателей» от 18.03.2020г. №119, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.3 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Канинский

сельсовет" НАО

31.03.2020 10.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление

Администрации МО «Канинский сельсовет» НАО от

27.12.2017 № 98 «Об утверждении муниципальной

программы МО «Канинский сельсовет» НАО

«Формирование современной городской среды на

территории МО «Канинский сельсовет» НАО на 2018-

2024 годы»" Постановление Администрации МО

«Канинский сельсовет» НАО от 10.02.2020г. №11,

приложен файл.

3.1.4 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Приморско-

Куйский сельсовет" НАО

31.03.2020 05.02.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в муниципальную программу

«Благоустройство территории МО «Приморско-Куйский

сельсовет» НАО на 2018-2021 годы»" Постановление

Администрации МО «Приморско-Куйский сельсовет»

НАО от 05.02.2020г. №28, приложен файл.

4.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды Значение: 1, на дату 31.03.2021

31.03.2021 31.03.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Масюков П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.1 РРП

 Актуализация муниципальной

31.03.2021 31.03.2021 Масюков П. А.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программы формирования современной

городской среды МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар"

отклонения отсутствуют

4.1.2 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей"

31.03.2021 31.03.2021 Масюков П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.3 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Канинский

сельсовет" НАО

31.03.2021 31.03.2021 Масюков П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

4.1.4 РРП

 Актуализация муниципальной

программы формирования современной

городской среды МО "Приморско-

Куйский сельсовет" НАО

31.03.2021 31.03.2021 Масюков П. А.

В работе.

отклонения отсутствуют

5.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 11, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о выполнении мероприятий" Письмо Администрации

Ненецкого автономного округа от 25.12.2020г. №01-

24/9531, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 11 из 11.

5.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2020г.

№11851000-1-2020-002, приложен файл.

2. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от

30.03.2020г. №11811111-1-2020-002, приложен файл.

3. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

от 30.03.2020г. №11811443-1-2020-001, приложен файл.

4. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 31.03.2020г. №11811461-1-2020-

001, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО "Городской округ

"Город Нарьян-Мар" о предоставлении

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

субсидии на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2020г.

№11851000-1-2020-002, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО "Городское

поселение "Рабочий поселок

Искателей" о предоставлении субсидии

на реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» от

30.03.2020г. №11811111-1-2020-002, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Заключение соглашения с

Администрацией МО «Канинский

сельсовет» НАО о предоставлении

субсидии на реализацию мероприятий

по формированию современной

городской среды

31.12.2020 30.03.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа

от 30.03.2020г. №11811443-1-2020-001, приложен файл.

5.1.4 РРП

 Заключение соглашения с

31.12.2020 31.03.2020 Масюков П. А.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Администрацией МО «Приморско-

Куйский сельсовет» НАО о

предоставлении субсидии на

реализацию мероприятий по

формированию современной городской

среды

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету на поддержку

муниципальных программ (подпрограмм) формирования

современной городской среды в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды»"

Соглашение ДС и ЖКХ НАО и Администрации МО

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого

автономного округа от 31.03.2020г. №11811461-1-2020-

001, приложен файл.

5.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 25.11.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"" Письмо

ДСиЖКХ НАО от 27.10.2020г. №7402, приложен файл.

2. "о проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Канинский сельсовет"" Письмо ДСиЖКХ НАО от

15.10.2020г. №7145, приложен файл.

3. "о проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Приморско-Куйский сельсовет"" Письмо ДСиЖКХ

НАО от 26.10.2020г. №7380, приложен файл.

4. "О проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"" Письмо

ДСиЖКХ НАО от 25.11.2020г. №8142, приложен файл.

5. "Письмо о проведении проверки документов о

выполнении работ для перечисления субсидии бюджету

МО "Городское поселение "Рабочий поселок
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Искателей"" Письмо ДСиЖКХ НАО от 15.09.2020г. №

6330, приложен файл.

 документы представлены, проверка проведена и

субсидия перечислена по всем  5-ти объектам

5.2.1 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" о выполнении работ для

перечисления субсидии

31.12.2020 27.10.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"" Письмо

ДСиЖКХ НАО от 27.10.2020г. №7402, приложен файл.

5.2.2 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Городское поселение "Рабочий

поселок Искателей" о выполнении

работ для перечисления субсидии

31.12.2020 15.09.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведенной проверке документов и согласования

объема субсидии в сумме 4604000,00 бюджету МО

"Городское поселение "Рабочий поселок Искателей""

Письмо ДС и ЖКХ НАО от 15.09.2020г. №6330,

приложен файл.

5.2.3 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО " Канинский сельсовет " о

выполнении работ для перечисления

субсидии

31.12.2020 15.10.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Канинский сельсовет"" Письмо ДСиЖКХ НАО от

15.10.2020г. №7145, приложен файл.

5.2.4 РРП

 Проверка предоставленных документов

МО "Приморско-Куйский сельсовет" о

выполнении работ для перечисления

субсидии

31.12.2020 26.10.2020 Соколова Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении проверки документов о выполнении

работ для перечисления субсидии бюджету МО

"Приморско-Куйский сельсовет"" Письмо ДСиЖКХ
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

НАО от 26.10.2020г. №7380, приложен файл.

5.3. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2020 20.12.2019 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку

государственных программ (подпрограмм)

формирования современной городской среды в рамках

федерального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение Минстроя России и

Администрации Ненецкого автономного округа   от

20.12.2019г. №069-09-2020-078, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Заключение соглашения с Минстроем

России

15.02.2020 20.12.2019 Саутина В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку

государственных программ (подпрограмм)

формирования современной городской среды в рамках

федерального проекта "Формирование комфортной

городской среды"" Соглашение Минстроя России и

Администрации Ненецкого автономного округа   от

20.12.2019г. №069-09-2020-078, приложен файл.

6.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

31.12.2021 31.01.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 11 из 11.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программами формирования

современной городской среды

Значение: 11, на дату 31.12.2021

6.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

15.02.2021 25.12.2020 Масюков П. А.

В работе.

6.1.1 РРП

 Заключение соглашения с Минстроем

России

15.02.2021 25.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету Ненецкого автономного округа на поддержку

государственных программ (подпрограмм) субъектов

Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской

среды в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды»" Соглашение Минстроя

России и Администрации Ненецкого автономного округа

от 25.12.2020г. №069-09-2021-083, приложен файл.

отклонения отсутствуют

7.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные паспортом

ведомственного проекта по

цифровизации городского хозяйства

"Умный город" Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Единой системе взаимодействия исполнительных

органов государственной власти Ненецкого автономного

округа, органов местного самоуправления

муниципальных образований Ненецкого автономного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

округа с населением Ненецкого автономного округа "

Приказ Департамента внутренней политики Ненецкого

автономного округа от 28.01.2019г. №3, приложен файл.

2. "Об апробации в Ненецком автономном округе

технологических решений, реализованных на базе

федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)»" Распоряжение Администрации

Ненецкого автономного округа от 12.11.2020г. №101-р,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

7.1.1 РРП

 Внедрение цифровой платформы

взаимодействия органов

исполнительной власти НАО и органов

МСУ с населением

31.12.2020 31.12.2020 Окладников П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О Единой системе взаимодействия исполнительных

органов государственной власти Ненецкого автономного

округа, органов местного самоуправления

муниципальных образований Ненецкого автономного

округа с населением Ненецкого автономного округа "

Приказ Департамента внутренней политики Ненецкого

автономного округа  от 28.01.2020г. №3, приложен файл.

2. "Об апробации в Ненецком автономном округе

технологических решений, реализованных на базе

федеральной государственной информационной системы

«Единый портал государственных и муниципальных

услуг (функций)»" Распоряжение Администрации

Ненецкого автономного округа от 12.11.2020г. №101-р,

приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Рис. 1. "(F2-11) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 13. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 14. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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