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1. Ключевые риски
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С
т
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у
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Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Отсутствие единого понятийного аппарата при определении отказа в

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, Причина риска:

Отсутствие единообразного понятийного аппарата при определении отказа

в предоставлении государственной (муниципальной) услуги в федеральных

нормативных актах, регулирующих предоставление государственных и

муниципальных услуг. Отсутствует четкое разграничение между отказом в

приеме документов и отказом в предоставлении государственной

(муниципальной) услуги, Вероятность: 60%, Последствия наступления:

Сутевые: Не достижение значение показателя "Доля отказов при

предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа

отказов в 2018 году" регионального проекта

1. Внесение изменений в Федеральный закон от

27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации

предоставления государственных и муниципальных

услуг" в части закрепления понятия "отказ в

предоставлении государственной услуги", срок

исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Отсутствие механизмов получения сведений о доходах, необходимых для

предоставления государственных  услуг, Причина риска: Отсутствие

механизмов получения сведений о доходах граждан на дату обращения с

заявлением и необходимых для предоставления государственных  услуг,

Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения

значения показателя "Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)" регионального проекта

1. разработка и вывод новых видов сведений, срок

исполнения 31.12.2020;

2. определение типового перечня сведений,

необходимых для предоставления типовых услуг в

целях упрощения процедуры получения доступа, срок

исполнения 31.12.2020;

3. изменение методики определения дохода

гражданина в целях определения его нуждаемости в

мерах социальной поддержки (переход от справок о

доходах, к сведениям о доходах, на которые

начисляются страховые взносы), срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели,

4. Результаты

3

Барьеры организации предоставления государственных (муниципальных)

услуг по реестровой модели, Причина риска: 1. Отсутствие методики

определения значений показателей федерального проекта «Цифровое

государственное управление» национальной программы «Цифровая

экономика Российской Федерации» (далее – Федеральный проект),

установленных для регионального проекта «Цифровое государственное

управление».

Методики расчета показателей для мониторинга целевых показателей

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»,

утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций

1. Разработка НПА по реестровой модели, срок

исполнения 31.12.2020;

2. Разработка правил валидации ЭП, срок которой

истек, а также полномочий подписанта на дату

подписания, срок исполнения 31.12.2020;

3. Доработка ЕСИА, в части возможности

делегирования полномочий на действия от имени

юридического лица и хранения сведений о таких

полномочий, выданных сертификатах ЭП, срок

исполнения 31.12.2020;

4. Результаты
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Российской Федерации от 25.12.2019 № 900, устанавливают порядок

определения значения показателей Федерального проекта.

2. Отсутствие требований к порядку формирования и ведения юридически

значимых электронных реестров при предоставлении государственных и

муниципальных услуг;

3.  Отсутствие порядка определения реестровой модели предоставления

государственной (муниципальной) услуги;

4. Отсутствие методических рекомендаций по формированию перечня

приоритетных государственных услуг и сервисов, утверждение которых

должно обеспечиваться высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, Вероятность:

70%, Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения значения

показателя "Доля приоритетных государственных услуг и сервисов,

соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме), проактивно)" регионального проекта

4

Отсутствие методических рекомендаций по формированию перечня

приоритетных государственных услуг и сервисов, утверждение которых

должно обеспечиваться высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, Причина риска:

1. Отсутствие методики определения значений показателей федерального

проекта «Цифровое государственное управление» национальной

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее –

Федеральный проект), установленных для регионального проекта

«Цифровое государственное управление».

Методики расчета показателей для мониторинга целевых показателей

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»,

утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 25.12.2019 № 900, устанавливают порядок

определения значения показателей Федерального проекта.

2. Отсутствие методических рекомендаций по формированию перечня

приоритетных государственных услуг и сервисов, утверждение которых

должно обеспечиваться высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе

единых требований, предъявляемых к приоритетной государственной

услуге (сервису) на соответствие целевой модели, утверждаемой

1. Сформировать и утвердить федеральными органами

исполнительной власти требования к порядку

формирования перечня приоритетных

государственных услуг и сервисов, утверждение

которых должно обеспечиваться высшими

исполнительными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, срок исполнения

31.12.2020;

3. Цели и показатели
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президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию,

использованию информационных технологий для улучшения качества

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, или

требованиям, определенным нормативным правовым актом Правительства

Российской Федерации

, Вероятность: 80%, Последствия наступления: Сутевые: Недостижение

значение показателя "Доля приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных

органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме)" регионального проекта

5

Сложность определения значения показателя «Доля взаимодействий

граждан и коммерческих организаций с государственными

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде, %», Причина риска: 1. Отсутствие

методики определения значений показателей федерального проекта

«Цифровое государственное управление» национальной программы

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Федеральный

проект), установленных для регионального проекта «Цифровое

государственное управление».

Методики расчета показателей для мониторинга целевых показателей

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»,

утвержденные приказом Министерства связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 25.12.2019 № 900, устанавливают порядок

определения значения показателей Федерального проекта.

2. Отсутствие исчерпывающего перечня государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых федеральными органами

исполнительной власти, исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и бюджетными учреждениями, при обращении за

которыми осуществляется определение значение показателя «Доля

взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде, %», Вероятность: 70%, Последствия

наступления: Сутевые: Не достижение значения показателя «Доля

взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными

(муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде, %» регионального

1. ​Утвердить перечень государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых

федеральными органами исполнительной власти,

исполнительными органами государственной власти

субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и бюджетными учреждениями, при

обращении за которыми осуществляется определение

значение показателя «Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с государственными

(муниципальными) органами и бюджетными

учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, %

», срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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6

Отсутствие однозначного соответствия видов сведений в СМЭВ 3 сервисам

в СМЭВ 2, Причина риска: Отсутствие однозначного соответствия видов

сведений в СМЭВ 3 сервисам в СМЭВ 2, Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Невозможность формирования регионального

перечня видов сведений, соответствующих правилам использования

средств субсидии, клиенты для которых подлежат реализации в рамках

мероприятия за счет средств субсидии

1. Разработать методические рекомендации по

использованию средств субсидии на выполнение

работ, направленных на развитие межведомственного

электронного взаимодействия, в том числе по

формированию региональных перечней видов

сведений, клиентов к которым можно разработать за

счет средств субсидии, и направить в субъекты

Российской Федерации, срок исполнения 01.09.2020;

4. Результаты

7

Не достижение значения результата регионального проекта «Обеспечено

развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации», Причина риска: В

Ненецком автономном округе уже реализован перевод основных

востребованных сервисов межведомственного взаимодействия на

взаимодействие через СМЭВ 3, в том числе сервисов включенных в

рекомендуемый перечень сервисов в целях достижении значения

результата обеспечения развития системы межведомственного

электронного взаимодействия опубликованный в федеральной

государственной информационной системе «Федеральный ситуационный

центр электронного правительства». Таким образом, для обеспечения

результата использования субсидии необходимо обеспечить создание

новых видов сведений единого электронного сервиса единой системы с

учетом положений методических рекомендаций, которые по состоянию на

1.11.2020 не утверждены.

В случае наличия в методических рекомендациях такого требования для

реализации новых видов сведений, как отсутствие аналогичных сервисов в

СМЭВ2, «насобирать» необходимое количество сервисов для обеспечения

результата использования субсидии не представляется возможным.

В соответствии с Приложением № 2 к Правилам предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации (приложение № 32 к государственной

программе Российской Федерации «Информационное общество»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

15.04.2014 № 313) (далее – Правила предоставления субсидии)

1. Учесть в методических рекомендациях возможность

направления средств субсидии на разработку новых

видов сведений, являющихся новым видом

взаимодействия вне зависимости от наличия

аналогичного виду сведения сервису в СМЭВ 2., срок

исполнения 31.12.2020;

2. Предусмотреть возврат средств субсидии без

штрафных санкций для субъекта Российской

Федерации в случае отсутствия количества сведений,

необходимого для обеспечения достижения значения

показателя и реализации средств субсидии в

соответствии с установленными Правилами., срок

исполнения 31.12.2020;

4. Результаты
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результатом использования субсидии по состоянию на 28.12.2020 для

Ненецкого автономного округа будет являться 18 сервисов, переведенных

на взаимодействие с использованием видов сведений единого электронного

сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия

и (или) созданных новых видов сведений единого электронного сервиса

единой системы в соответствии с методическими рекомендациями,

утверждаемыми Министерством цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций, а также методическими рекомендациями по работе с

единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии

3.xx в соответствии с методическими рекомендациями по работе с единой

системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.xx.

2.  Ограничение в стоимости работ по переводу одного сервиса

информационного взаимодействия единой системы на взаимодействие

посредством СМЭВ 3 не может превышать 170 010 рублей (пункт 5 Правил

предоставления субсидий), что не позволяет включить работы по

разработке сложных, трудозатратных видов сведений, для которых

стоимость перевода будет превышать указанную сумму.

, Вероятность: 70%, Последствия наступления: Сутевые: 1. Не освоение

средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на обеспечение развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

2. Не достижение значение результата «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации»

8

Невозможность формирования регионального перечня видов сведений,

соответствующих правилам использования средств субсидии, клиенты для

которых подлежат реализации в рамках мероприятия за счет средств

субсидии, Причина риска: Отсутствие однозначного соответствия видов

сведений в СМЭВ 3.хх сервисам в СМЭВ 2.хх, Вероятность: 30%,

Последствия наступления: Сутевые: 1. Не освоение средств субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

обеспечение развития системы межведомственного электронного

взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

2. Не достижение значение результата «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации»

1. Разработать методические рекомендации по

формированию перечня видов сведений в СМЭВ 3.хх,

в том числе определения порядка их соответствия

сервисам СМЭВ 2.хх, срок исполнения 01.09.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

9

Не достижение значения результата регионального проекта «Обеспечено

развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на

территориях субъектов Российской Федерации», Причина риска:

Невыполнение Исполнителем работ в установленные сроки , Вероятность:

10%, Последствия наступления: Сутевые: 1. Не освоение средств

субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на обеспечение развития системы межведомственного

электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской

Федерации

2. Не достижение значение результата «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации»

1. Усилить контроль за ходом исполнения

обязательств по договору, срок исполнения

21.12.2020;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

90.4

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет Департамента цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от

13.01.2021г. №б/н, приложен файл.

0,00%78.985.2 0 01

Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме),

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет Департамента цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от

13.01.2021г. №б/н, приложен файл.

0,00%00 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

проактивно)

Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет Департамента цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от

13.01.2021г. №б/н, приложен файл.

100,00%00 100 1003

Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

7.25

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет Департамент цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от

13.01.2021г. №б/н, приложен файл.

0,00%18.45.4 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 3 400,22 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

170.00

3230.22

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 400,223 400,22

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации0

1 5,00170,003 400,22 3 400,22

3 400,223 400,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 3 400,22 5,00170,003 400,22

3 400,223 400,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 400,22 5,00170,003 400,22

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 400,223 400,22

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 400,22 5,00170,003 400,22

3 400,223 400,22бюджет субъекта Российской Федерации 3 400,22 5,00170,003 400,22

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 400,223 400,22 3 400,22 5,00170,003 400,22
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территориях

субъектов Российской Федерации

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 21.12.2020 Марков М. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Департамента цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от 13.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

01.09.2020 30.09.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Отчет Департамента

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

НАО от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Наличие в требованиях соблюдения предельного уровня

софинансирования расходного обязательства субъекта

Российской Федер, Причина риска: Наличие в

требованиях соблюдения предельного уровня

софинансирования расходного обязательства субъекта

Российской Федерации не позволяет осуществлять

разработку сложных, трудозатратных видов сведений, для

которых стоимость перевода одного сервиса

информационного взаимодействия единой системы на

взаимодействие посредством СМЭВ 3 может превышать

170 010 рублей (пункт 5 Правил предоставления

субсидий).

В соответствии с соглашением, Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций Российской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Федерации устанавливает рекомендуемый перечень

сервисов в целях достижении значения результата

обеспечения развития системы межведомственного

электронного взаимодействия (далее - Перечень

сервисов), а также опубликовывает его в федеральной

государственной информационной системе

«Федеральный ситуационный центр электронного

правительства», в свою очередь субъекты Российской

Федерации руководствуются им в работе.

По состоянию на 31.08.2020 разъяснения по реализации

мероприятий по переводу межведомственного

электронного взаимодействия, осуществляемого

посредством единой системы межведомственного

электронного взаимодействия, на взаимодействие с

использованием видов сведений единого электронного

сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия в соответствии с

методическими рекомендациями по работе с единой

системой версии 3.хх не утверждены.

Кроме того, ответов на обращения Департамента

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Ненецкого автономного округа (от 03.06.2020 № 1028 и

от 21.07.2020 № 01-60/5289) по данному вопросу не

получено., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.10.2020г.; Сутевые: Отсутствует

возможность проведения закупки

Предлагаемые решения:

1. Внести изменения в правила предоставления субсидий,

срок исполнения 01.10.2020.

1.1.1 РРП

 Включение закупки в план закупок

01.09.2020 30.09.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Информационная справка" Отчет Департамента

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

НАО от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Наличие в требованиях соблюдения предельного уровня

софинансирования расходного обязательства субъекта

Российской Федерации , Причина риска: Наличие в

требованиях соблюдения предельного уровня

софинансирования расходного обязательства субъекта

Российской Федерации не позволяет осуществлять

разработку сложных, трудозатратных видов сведений, для

которых стоимость перевода одного сервиса

информационного взаимодействия единой системы на

взаимодействие посредством СМЭВ 3 может превышать

170 010 рублей (пункт 5 Правил предоставления

субсидий).

В соответствии с соглашением, Министерство цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации устанавливает рекомендуемый перечень

сервисов в целях достижении значения результата

обеспечения развития системы межведомственного

электронного взаимодействия (далее - Перечень

сервисов), а также опубликовывает его в федеральной

государственной информационной системе

«Федеральный ситуационный центр электронного

правительства», в свою очередь субъекты Российской

Федерации руководствуются им в работе.

По состоянию на 31.08.2020 разъяснения по реализации

мероприятий по переводу межведомственного

электронного взаимодействия, осуществляемого

посредством единой системы межведомственного

электронного взаимодействия, на взаимодействие с

использованием видов сведений единого электронного

сервиса единой системы межведомственного
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

электронного взаимодействия в соответствии с

методическими рекомендациями по работе с единой

системой версии 3.хх не утверждены.

Кроме того, ответов на обращения Департамента

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Ненецкого автономного округа (от 03.06.2020 № 1028 и

от 21.07.2020 № 01-60/5289) по данному вопросу не

получено., Вероятность: 100%, Сутевые: Не возможно

провести закупку

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в Правила предоставления

субсидий, срок исполнения 01.10.2020.

1.2. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 21.12.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Департамента цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от 21.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

31.12.2020 21.12.2020 Марков М. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Департамента цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций НАО от 13.01.2021г. №

б/н, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D6-11) Цифровое государственное управление (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)
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