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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Отсутсвие отклонений



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

0 100,00%00 0 01
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

2

Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры,

библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (количество залов нарастающим

итогом).

Значение: 0,0000 Дата: 15.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение" Соглашение

Министерство культуры РФ от 30.11.2020г. №054-2019-

А30067, приложен файл.

Риск снят:

Риск невыполнения показателя отсутсвует, Причина

риска: Заключено дополнительное соглашение от

30.11.2020 № 054-2019-А30067, где значение показателя

на 2020 год равен 0., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта,

срок исполнения 30.12.2020.

Заключено дополнительное соглашение  от 30.11.2020 №

054-2019-А30067, где значение показателя на 2020 год 0

(ноль).

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Созданы виртуальные концертные

залы на площадках организаций

культуры, в том числе в домах

культуры, библиотеках, музеях, для

трансляции знаковых культурных

мероприятий (количество залов

нарастающим итогом). Значение: 0,

на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Сошлашению о

реализации регионального проекта "Цифровизация услуг

и формирование информационного пространства в сфере

культуры ("Цифровая культура")" Соглашение

Министерство культуры Российской Федерации от

30.11.2020г. №054-2019-А30067-1/3, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A3-11) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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