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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск недостижения целевого показателя, Причина риска: В соответствии с

методикой расчета показателя «Увеличение затрат на развитие «сквозных»

цифровых технологий, процент», утвержденной приказом Министерства

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

Федерации от 23.04.2020 № 195, источником информации для расчета

показателя является официальная статистическая информация по формам

федерального статистического наблюдения, содержащим сведения о

затратах организаций на внедрение «сквозных» цифровых технологий для

производства товаров и услуг, включая затраты на исследования и

разработки в соответствующих областях знаний, приобретение прав на

результаты интеллектуальной деятельности, постановку на производство.

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют предприятия,

организации и компании, обладающие технологическими решениями

высокой степени готовности для приоритетных отраслей,

разрабатывающие и внедряющие «сквозные» цифровые технологии,

продукты, сервисы и платформенные решения. Также отсутствуют

научные и исследовательские организации, компании-лидеры,

разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий.

Кроме того, отсутствует механизм влияния на предприятия, организации и

компании, зарегистрированные на территории субъекта, в части

увеличения ими затрат на закупку продуктов, сервисов и платформенных

решений «сквозных» цифровых технологий, дальнейшего их внедрения и

развития на территории региона.

Таким образом, установленные значения показателя не учитывают

особенности Ненецкого автономного округа, а мероприятия регионального

проекта «Цифровые технологии» на территории Ненецкого автономного

округа носят информационный характер и не влияют на достижение

целевого показателя, определенного Соглашением., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения показателя, Риск

снят

1. Исключить показатель для Ненецкого автономного

округа., срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты

2

Риск недостижения целевого показателя, Причина риска: В соответствии с

методикой расчета показателя «Увеличение затрат на развитие «сквозных»

цифровых технологий, процент», утвержденной приказом

1. Исключить показатель для Ненецкого автономного

округа., срок исполнения 01.01.2021;

3. Цели и показатели



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации от 23.04.2020 № 195, источником информации для

расчета показателя является официальная статистическая информация по

формам федерального статистического наблюдения, содержащим сведения

о затратах организаций на внедрение «сквозных» цифровых технологий

для производства товаров и услуг, включая затраты на исследования и

разработки в соответствующих областях знаний, приобретение прав на

результаты интеллектуальной деятельности, постановку на производство.

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют предприятия,

организации и компании, обладающие технологическими решениями

высокой степени готовности для приоритетных отраслей,

разрабатывающие и внедряющие «сквозные» цифровые технологии,

продукты, сервисы и платформенные решения. Также отсутствуют

научные и исследовательские организации, компании-лидеры,

разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения на базе

«сквозных» цифровых технологий.

Кроме того, отсутствует механизм влияния на предприятия, организации и

компании, зарегистрированные на территории субъекта, в части

увеличения ими затрат на закупку продуктов, сервисов и платформенных

решений «сквозных» цифровых технологий, дальнейшего их внедрения и

развития на территории региона.

Таким образом, установленные значения показателя не учитывают

особенности Ненецкого автономного округа, а мероприятия регионального

проекта «Цифровые технологии» на территории Ненецкого автономного

округа носят информационный характер и не влияют на достижение

целевого показателя, определенного Соглашением., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения показателя, Риск

снят

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0ПроцентУвеличение затрат на развитие 0

Подтверждающие документы:1. "В работе"

Иное от г. №, приложен файл.В соответствии

100,00%00 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

"сквозных" цифровых

технологий.

с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта«Цифровые технологии (Ненецкий

автономный округ)» на территории

Ненецкогоавтономного округа от «25»

декабря 2020 г. № 071-2019-D5001-80/0.1

значение показателя "Увеличение затрат на

развитие "сквозных" цифровых технологий."

для Ненецкого автономного округа на 2020

год определено 0%. Показатель достигнут.



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Увеличены затраты на развитие «сквозных» цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на

территории Ненецкого автономного округа

Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Увеличены затраты на развитие

«сквозных» цифровых технологий

компаниями, зарегистрированными

на территории Ненецкого

автономного округа Значение: 150, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 150 из 150.

1.1. КРП

 Оказано содействие участию

региональных компаний и проектов

внедрения цифровых технологий в

отраслях экономики и социальной

сферы в конкурсах на поддержку из

средств федерального бюджета в

рамках ФП «Цифровые технологии»

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.1 КРП

 Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе до

заинтересованных компаний,

обладающим технологическими

решениями высокой степени готовности

для приоритетных отраслей,

расположенных на территории субъекта

Российской Федерации

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.2 КРП

 Оказание содействия в доведении

информации о программе льготного

кредитования российских организаций,

разрабатывающих и внедряющих

цифровые технологии, продукты,

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сервисы и платформенные решения,

зарегистрированных на территории

субъекта Российской Федерации

Отсутствие отклонений.

1.1.3 КРП

 Оказание содействия в доведении

информации о конкурсе проектов по

разработке, применению и

коммерциализации СЦТ со стороны

Фонда содействия развитию малых

форм предприятий в научно-

технической сфере до заинтересованных

МСП, зарегистрированных на

территории субъекта Российской

Федерации

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.4 КРП

 Оказание содействия в доведении

информации о грантовом конкурсе для

лидирующих исследовательских

центров (ЛИЦ) до заинтересованных

научных и исследовательских

организаций, расположенных на

территории субъекта Российской

Федерации

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.5 КРП

 Оказание содействия в доведении

информации о поддержке до

заинтересованных компаний-лидеров,

разрабатывающим продукты, сервисы и

платформенные решения на базе СЦТ,

расположенных на территории субъекта

Российской Федерации

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.6 КРП

 Участие в мониторинге внедрения

цифровых технологий и

платформенных решений в экономику,

социальную сферу, систему

государственного и муниципального

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

управления, государственный и

муниципальный сектор экономики,

проводимом Минкомсвязью России

совместно с АНО «Цифровая

экономика»

1.1.7 КРП

 Организация первой очереди отбора

региональных проектов внедрения

отечественных продуктов, сервисов и

платформенных решений, созданных на

базе «сквозных» цифровых технологий

и востребованных к масштабированию в

других субъектах Российской

Федерации, для участия проектов в

федеральном отборе на получение

грантов в форме субсидий

31.12.2021 31.12.2021 Марков М. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "!" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D5-11) Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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