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"(G2-11) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 01

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

деятельности регионального оператора за

2020 год" Отчет Департамента

строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от

14.01.2021г. №без номера, приложен файл.

100,00%00 0.009 02

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

2

Подтверждающие документы:1. "отчет о

деятельности регионального оператора за

2020 год" Отчет Департамента

строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от

18.01.2021г. №без номера, приложен файл.2.

"отчет о деятельности регионального

оператора за 2020 год" Отчет Департамента

строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от

14.01.2021г. №без номера, приложен файл.

100,00%3.50 9.04 03

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей

0

Подтверждающие документы:1. "акт

выполненных работ" Акт приема-передачи

Департамента природных ресурсов,

100,00%10 100 1004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

экологии и агропромышленного комплекса

Ненецкого автономного округа от

17.08.2020г. №1, приложен файл.

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

Подтверждающие документы:1. "отчет

МУП "КБ и БО" о досижении значений

показателя " Отчет Департамента

строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта

Ненецкого автономного округа от

30.12.2020г. №без номера, приложен файл.2.

"отчет МП ЗР "Севержилкомсервис" о

достижении значений показателя" Отчет

Департамента строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа

от 29.12.2020г. №без номера, приложен файл.

106,67%970 96 905
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 20 749,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

10374.97

10374.93

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1

Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов0

10 375,0020 749,901.1 10 375,00 100,0010 374,9710 375,00

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.1.4 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 375,0020 749,90

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 375,00  -100,0010 374,9710 375,00

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00  -0,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х  -0,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 375,0020 749,90

(14) Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

1 100,0010 374,9710 375,00 10 375,00

10 375,0020 749,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 10 375,00 100,0010 374,9710 375,00

10 375,0020 749,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 375,00 100,0010 374,9710 375,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

10 375,0020 749,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

10 375,00 100,0010 374,9710 375,00

10 375,0020 749,90бюджет субъекта Российской Федерации 10 375,00 100,0010 374,9710 375,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

10 375,0020 749,90 10 375,00 100,0010 374,9710 375,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению

по обращению с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

6
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Субъектами Российской Федерации

обеспечена деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о достижении значений показателя результативности"

Отчет МУП "КБ и БО" от 30.12.2020г. №без номера,

приложен файл.

2. "о достижении значений показателя результативности"

Отчет МП ЗР "Севержилкомсервис" от 29.12.2020г. №без

номера, приложен файл.

Предоставлена информация : 96 из 90.

1.1. РРП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "направление сведений" Иное губернатора Ненецкого

автономного округа от 30.04.2020г. №01-36/2996,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.2. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 03.06.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Комплексная

система обращения с твердыми коммунальными

отходами (Ненецкий автономный округ)» на территории

Ненецкого автономного округа" Соглашение

Департамента строительства, жилищно-коммунального

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого

автономного округа от 03.06.2020г. №51-2019-G20086-

1/1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отклонения отсутствуют

1.3. РРП

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений показателя соглашения

МП ЗР "Севержилкомсервис"" Отчет Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 29.12.2020г. №без номера, приложен файл.

2. "Отчет о достижении значений показателя соглашения

МУП "КБиБО"" Отчет Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

30.12.2020г. №без номера, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4. РРП

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии МУП "КБ и

БО"" Соглашение Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

24.09.2020г. №10-2020-04420, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии МП ЗР

"Севержилкомсервис"" Соглашение Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 24.09.2020г. №10-2020-04064, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.5. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из бюджета Ненецкого

автономного округа субсидии муниципальному

унитарному предприятию "Комбинат по благоустройству



12

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

включено в реестр соглашений)

и бытовому обслуживанию" на финансовое обеспечение

затрат, связанных с обеспечением непрерывной работы

регионального оператора по обращению с твердыми

коммунальными отходами, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов федерального проекта

«Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами» национального проекта

«Экология»" Соглашение Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

24.09.2020г. №10-2020-04420, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении из бюджета Ненецкого

автономного округа субсидии муниципальному

предприятию Заполярного района "Севержилкомсервис"

на финансовое обеспечение части затрат, связанных с

обеспечением непрерывной работы регионального

оператора по обращению с твердыми коммунальными

отходами, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов федерального проекта

"Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами" национального проекта

"Экология"" Соглашение Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

24.09.2020г. №10-2020-04064, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений показателя соглашения

МП ЗР "Севержилкомсервис"" Отчет Департамента

строительства, жилищно-коммунального хозяйства,

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа

от 29.12.2020г. №без номера, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Отчет о достижении значений показателя соглашения

МУП "КБиБО"" Отчет Департамента строительства,

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого автономного округа от

30.12.2020г. №без номера, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-11) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов
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Рис. 9. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов
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