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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

-- ----

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

Исполнение Регионального проекта запланировано на III - IV квартал 2021 года.

Риски неисполнения результатов и показателей проекта отсутствуют.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности  и полученным

компетенциям

Исполнение Регионального проекта

запланировано на III - IV квартал 2021 года.

Риски неисполнения результатов и

показателей проекта отсутствуют.

0,00%62.41

Единица

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки

В региональном проекте Ненецкого

автономного округа "Молодые

профессионалы (Повышение

конкурентоспособности профессионального

образования)" создание центра

опережающей подготовки на территории

Ненецкого автономного округа

запланировано на 2024 год (в случае

успешного прохождения конкурсного

отбора на предоставление субсидии из

федерального бюджета).

100,00%02

Процент

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

Исполнение Регионального проекта

запланировано на IV квартал 2021 года. Риски

неисполнения результатов и показателей

проекта отсутствуют.

0,00%33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E6-11) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0



62.3 62.3 62.3 62.3

0 0 0 0

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным

стандартам

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным

стандартам

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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