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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "В

работе." Отчет от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.1. 59 59 59 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "В

работе." Отчет от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.2. 0 0 0 0



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

100,0000

59,00000,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

ФП Процент 59,0000

59,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Отчет В

работе.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

-

Отчет

отчетность

не требуется

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчетность не

требуется" Отчет  от г.

№, указана ссылка.

Отчетность не требуется.

В рамках реализации

результата планируется с

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях.

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет В

рамках

реализации

результата

планируется

с 2023 года

выполнение

проектных

работ и

работ по

созданию

инфраструкт

уры в

общеобразов

ательных

организация

х.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отчетность не требуется.

В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Храпова

Лиана

Анатольевн

-

Отчет В

рамках

реализации

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

а  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

результата

планируется

с 2023 года

выполнение

проектных

работ и

работ по

созданию

инфраструкт

уры в

общеобразов

ательных

организация

х.

1. "В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях." Отчет  от

г. №, приложен файл.

В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях.

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

-

Отчет В

рамках

реализации

результата

планируется

с 2023 года

выполнение

проектных

работ и

работ по

созданию

инфраструкт

уры в

общеобразо

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отчетность не требуется.

В рамках реализации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

политики и

спорта

вательных

организация

х.

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях.

1.1.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет В

рамках

реализации

результата

планируется

с 2023 года

выполнение

проектных

работ и

работ по

созданию

инфраструкт

уры в

общеобразов

ательных

организация

х.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отчетность не требуется.

В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

Храпова

Лиана

-

Отчет В

рамках

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

реализации

результата

планируется

с 2023 года

выполнение

проектных

работ и

работ по

созданию

инфраструкт

уры в

общеобразов

ательных

организация

х.

документы:

1. "В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отчетность не требуется.

В рамках реализации

результата планируется с

2023 года выполнение

проектных работ и работ

по созданию

инфраструктуры в

общеобразовательных

организациях.

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

-

Отчет В

работе.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Закупка

Поставка и

ввод в

эксплуатаци

ю

информацио

нно-

технологиче

ской и

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры для

обеспечения

на судебных

участках

мировых

судей в

Ненецкого

автономного

округа

защищенног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка и ввод в

эксплуатацию

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

обеспечения на

судебных участках

мировых судей в

Ненецкого автономного

округа защищенного

подключения к сети

Государственной

автоматизированной

системы Российской

Федерации

«Правосудие»" Закупка

Казенного учреждения

Ненецкого автономного

31.12.2021 27.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о

подключени

я к сети

Государстве

нной

автоматизир

ованной

системы

Российской

Федерации

«Правосудие

»

округа «Ненецкий

информационно-

аналитический центр» от

27.05.2021г. №

21229839980652983010

0100910010000244,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений.

1.2.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет В

работе.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

Марков

Михаил

-

Отчет В

работе.

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

-

Отчет В

работе.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.2.

5

Предоставлен

промежуточный отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2021

году

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет В

работе.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

20.07.2021 20.07.2021

1.3

Оказано содействие

подключению к сети

Интернет (за счёт средств

федерального бюджета)

социально значимых

объектов, расположенных

на территории Ненецкого

автономного округа.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

-

Отчет В

работе.

Отсутствие

отклонений.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "В работе. Отсутствие

отклонений." Отчет  от г.

№, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

1

Обеспечено подключение

к сети Интернет (за счёт

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов,

расположенных на

территории Ненецкого

автономного округа.

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Отчет В

работе.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В работе." Отчет  от

г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 757,001 757,00

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 0,00 0,000,001 757,00

1 757,001 757,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Отсутствие отклонений.0,000,001 757,00

1 757,001 757,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений.0,000,001 757,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 757,001 757,00 0,00 0,000,001 757,00

1 757,001 757,00 0,00 0,000,001 757,00

1 757,001 757,00 0,00 0,000,001 757,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 757.001 757.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


