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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Сведения не представлены

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 02.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 10 4 3 10

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений

Показатель реализуется с

2022 года

1.2. 0 0 0 0

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

Отсутствие отклонений В

работе

2.1. 95 0 0 95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.06.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 03.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2. 0 0 4 24.7

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.06.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 03.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3. 13.52 11.05 13.5 33

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.06.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 03.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4. 50.7 0 64.8 65.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

3,00000,2000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

10,0000

3,00000,8000 1,0800 1,5800 2,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

0,0000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

0,0000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

24,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

24,7000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

33,0000

8,25000,0000 2,7500 5,5000 11,0500 13,7500 16,5000 19,2500 22,0000 24,7500

33,0000

13,50000,0000 0,2400 5,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

2.4
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

65,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65,9000

64,80000,0000 11,8000 83,3000 63,6200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 65,9000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.06.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

22.12.2021 27.12.2021

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

26.09.2021. В связи с

указанным существуют

риски несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД и

получения разрешения

на строительства.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

27.12.2021г.

Принятые меры:

1. Организация

проведения

претензионной работы в

отношении подрядчика,

срок исполнения

27.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Просрочка 5 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

В работе.

Просрочка 132 дней.

Существует риск:

Риск не исполнения КТ

"Получены

положительные

заключения по

17.05.2021 26.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

по ПД

результатам

государственных

экспертиз", Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.06.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД,

возникает риск

неисполнения

контрольной точки в

установленные сроки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

26.09.2021г.

Принятые меры:

1. Организация

проведения

претензионной работы в

отношении подрядчика,

срок исполнения

26.09.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

 Разрешение

на

строительст

во

В работе.

Просрочка 165 дней.

Существует риск:

Риск не достижения КТ

"Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)",

Причина риска: В

соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.06.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

15.07.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

26.09.2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения разрешения

на строительства,

возникает риск не

достижения данной

контрольной точки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.12.2021г.

Принятые меры:

1. Организация

проведения

претензионной работы в

отношении подрядчика,

срок исполнения

27.12.2021.

Наличие некритических

отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

11.12.2024 11.12.2024

1Объект 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 1,0000

Дата: 11.12.2024

1.2.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Выписка из

ЕГРН

31.01.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.3

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную

собственность Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.06.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

01.12.2021 27.12.2021

1

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.09.2021.

Ориентировочная дата

получения разрешения

на строительства

27.12.2021.  В связи с

указанным существуют

риски несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД и

получения разрешения

на строительства.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

27.12.2021г.

Принятые меры:

1. Организация

проведения

претензионной работы в

отношении подрядчика,

срок исполнения

27.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

Просрочка 26 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

Масюков

Павел

Александро

 Положитель

ное

В работе.

Просрочка 132 дней.

Существует риск:

17.05.2021 26.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

  Риск не

исполнения КТ

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз", Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.06.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД,

возникает риск
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

неисполнения

контрольной точки в

установленные сроки.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

26.09.2021г.

Принятые меры:

1. Организация

проведения

претензионной работы в

отношении подрядчика,

срок исполнения

26.09.2021.

Наличие некритических

отклонений

1.3.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

 Разрешение

на

строительст

во

В работе.

Просрочка 165 дней.

Существует риск:

Риск не исполнения КТ

"Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)",

Причина риска: В

соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

15.07.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

17.05.2021. По

состоянию на 01.06.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

26.09.2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения разрешения

на строительства,

возникает риск не

достижения данной

контрольной точки.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.12.2021г.

Принятые меры:

1. Организация

проведения

претензионной работы в

отношении подрядчика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

срок исполнения

27.12.2021.

Наличие некритических

отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

65,9000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

Иное

Информация

об

исполнении

показателей

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

исполнении

показателей" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

В работе

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 64.8 из

65.9.

01.12.2021 01.12.2021

65.9Процент 0 64.865.9

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

Левина

Елена

Степановна

-

В работе.

Отсутствие отклонений.

В работе

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результата федерального

проекта)

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0050 Дата:

01.12.2020

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.06.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.06.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 03.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение

показателя, Причина

01.12.2020 01.07.2021

0.005

Тысяча

человек

0 0.0030.005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

риска: в Ненецком

автономном округе

действовали

ограничительные меры,

установленные

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг, в

соответствии с которыми

в медицинских

организациях Ненецкого

автономного округа

были отменены

профилактические

медицинские осмотры,

включая

диспансеризацию и

перенесены сроки

оказания плановой

медицинской помощи, в

том числе, в условиях

дневного стационара.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2021г.; Сутевые:

Данный показатель в

2020 году не выполнен в

полном объеме

Принятые меры:

1. В округе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возобновлены

профилактические

медицинские осмотры,

включая

диспансеризацию, а

также оказывается

плановая медицинская

помощь, в том числе, в

условиях дневного

стационара., срок

исполнения 01.07.2021.

Исполнение показателя в

2020 году в годовой

отчет занесено

Просрочка 212 дней.

Предоставлена

информация : 0.003 из

0.005.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

0,000,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 34,10%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан. В 2022

году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 29 объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв. м, для

размещения 3971 граждан.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 948,005 948,00

(22) Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную собственность0

1.2 0,00 0,000,005 948,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 948,005 948,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 кассовое исполнение 00,000,005 948,00

5 948,005 948,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 кассовое исполнение 00,000,005 948,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 948,005 948,00 0,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00 0,00 0,000,005 948,00

5 948,005 948,00 0,00 0,000,005 948,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.00 5 948.005 948.005 948.005 948.005 948.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее

160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


