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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДОКиС

НАО от 31.05.2021г. №б/н,

приложен файл. В рамках

проекта "Цифровая

образовательная среда" в

2020 году 23

общеобразовательные

организации из 26

оснащены

оборудованием в целях

внедрения ЦОС, что

составляет 88,46%.

1.1. 88.46 0 88.46 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от 06.02.2019г.

№073-2019-Е40080-2,

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от 08.12.2020г.

№073-2019-Е40080-2/3,

приложен файл.

Отклонений нет.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территориии

Ненецкого автономного

округа" Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от 06.12.2019г.

№073-2019-Е40080-2,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Министерство

просвещения Россйской

Федерации от 08.12.2020г.

№073-2019-Е40080-2/3,

приложен файл.

Отклонений нет.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от 06.02.2019г.

№073-2019-Е40080-2,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Соглашение

Министерство

просвещения Российской

Федерации от 08.12.2020г.

№073-2019-Е40080-2/3,

приложен файл.

Отклонений нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

88,460088,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды",

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамен

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды"" Распоряжение

ДОКиС НАО от

11.12.2020г. №963-р,

приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020 № 963-р""

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

31.12.2021 31.08.2021

29Единица 0 2629



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

образования,

культуры и

спорта НАО

от

11.12.2020

№ 963-р",

Иное

Письмо "О

согласовани

и перечня

образовател

ьных

организаций

",

Распоряжен

ие Об

утверждени

и перечня

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды в

2021

18-р, приложен файл.

3. "Письмо "О

согласовании перечня

образовательных

организаций"" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл.

4. "Об утверждении

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды в

2021 году""

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.02.2021г. №

125-р, приложен файл.

5. "Контракт на поставку

оборудования по

проекту "Цифровая

образовательная среда""

Иное Федеральное

казначейство Российской

Федерации от

14.05.2021г. №

0184200000621000194-

СШ1, указана ссылка.

6. "Контракт на поставку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году", Иное

Контракт на

поставку

оборудовани

я по проекту

"Цифровая

образовател

ьная среда"

оборудования по

проекту "Цифровая

образовательная среда""

Иное Федеральное

казначейство Российской

Федерации от

13.05.2021г. №

0184200000621000194,

указана ссылка.

7. "Контракт на поставку

оборудования по

проекту "Цифровая

образовательная среда""

Иное Федеральное

казначейство Российской

Федерации от

30.04.2021г. № №

0184200000621000167,

указана ссылка.

Отклонений нет.

Предоставлена

информация : 26 из 29.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

цифровой

образовател

ьной среды",

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа от

11.12.2020

№ 963-р

технической базой для

внедрения цифровой

образовательной

среды"" Распоряжение

ДОКиС НАО от

11.12.2020г. №963-р,

приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

11.12.2020 № 963-р"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

18-р, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

контрольной точки

запланировано на август

2021 года.

1.1.

2

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

Информация

образовател

ьных

организаций

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет"

31.05.2021 31.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с

методическими

рекомендациями

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное ДОКиС НАО от

31.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

1.1.

3

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

образовател

ьных

организаций

Иное

Письмо "О

внесении

изменений в

паспорта

региональны

х проектов"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо "О внесении

изменений в паспорта

региональных

проектов"" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 19.02.2021г.

№449, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

контрольной точки

запланировано на август

2021 года.

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

5 698,705 698,70

(04) Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды0

1.1 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 698,70 нет отклонений0,000,005 698,70

5 698,705 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 698,70 нет отклонений0,000,005 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

5 698,705 698,70 5 698,70 0,000,005 698,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.70 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.70 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

0.00

0.00


