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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентРП

Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального

или межмуниципального,

местного значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя" Иное от г. №,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 100 360 380 380

ШтукаРП

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателяв 2021 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.2. 0 0 0 1

ШтукаРП

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Ненецкого

автономного округа,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя в 2021 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.3. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

1.4. 0 0 0 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

показателя в 2021 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя в 2021 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.5. 0 0 0 10
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения

1.1

План

Факт/прогноз

380,0000

360,0000360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 360,0000

380,0000

360,0000360,0000 360,0000 360,0000 360,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000 380,0000

РП Процент 360,0000

380,0000

Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 1,0000

1,0000

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.4

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.5

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Информацио

нная справка

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существует ряд

проблемных вопросов,

которые в настоящее

время не решены.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Исключен на основании

ЗИ №R2-73-2021/001 от

11.02.2021.

31.12.2021 31.12.2021

1Штука 0 02
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 155.90 6 155.90 88 613.4088 613.406 155.906 155.906 155.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


