
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

"(P2-11) Содействие занятости (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

60 372,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

1.1. 3.7 0 0.1

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск: Не

достижение показателя

"Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом" ,

Причина риска: 09.01.2019

заключен

государственный

контракт с ООО «Версо

М» на приобретение

объекта "Ясли сад г.

Нарьян-Маре" путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

1.2. 0 0 0.07

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.013
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

контракта составляет 108

670,8 тыс. руб. Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность – 54%. В

настоящее время работы

на объекте не ведутся в

связи с отсутствием

материалов. В адрес ООО

«Версо М» направлено

уведомление о

фактическом

расторжении контракта.

Решением Арбитражного

суда Архангельской

области от 15 июня 2021

года назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты экспертизы

должны быть

представлены суду не

позднее 30 сентября 2021

года., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Расторжение

госконтракта в судебном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

порядке, срок

исполнения 31.12.2021.

Расторжение

госконтракта на

строительство объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре". Не влияют.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.3. 80.47 0 100

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

дошкольного

образования

98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,7000

0,20000,1000 0,2000 0,2000 0,4000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Месяц 0,0000

0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0130

0,07000,0530 0,0530 0,0530 0,0700 0,0700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0000

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,0300

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

экплуатаци

ю, Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в экплуатацию"

Иное Администрации

муниципального

образования

"Канинкский сельсовет"

Ненецкого автономного

округа от 02.04.2021г. №

RU83501313-1-2021,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрации

муниципального

образования "Канинский

сельсовет" Ненецкого

автономного округа от

02.04.2021г. №

RU83501212-1-2021,

приложен файл.

Существует риск:

Не введение в

31.12.2019 31.12.2021

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

эксплуатацию не менее

130 дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет в

рамках реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования", Причина

риска: Для достижения

показателя по созданию

130 дополнительных

мест для детей в возрасте

до трех лет в

дошкольных

образовательных

организациях в сентябре

2018 года было создано

53 места для детей в

возрасте до трех лет в



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детском саду по ул.

Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

Также в рамках

соглашений

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа».

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020.

Техническая готовность

объекта – 54  %.

В настоящее время

работы на объекте

«Ясли-сад в г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов. В адрес

ООО «Версо М»

направлено

уведомление о

расторжении контракта.

Решением

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты экспертизы

должны быть

представлены суду не

позднее 30 сентября

2021 года.

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа» (70 мест).

24.06.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Централизованный

стройзаказчик».

Техническая готовность

объекта – 100 %.

02.04.2021 выдано

разрешение на ввод в

экплуатацию от

02.04.2021 №

RU83501313-1-2021.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2021г.; Сутевые:

Отставание от графика

производства работ и

отсутствию возможности

обеспечения в 2020-2021

гг. достижения

результата

регионального проекта в

количестве 130 мест.

Прогноз 70 допмест.

Принятые меры:

1. В адрес ООО «Версо

М» направлено

уведомление о

расторжении контракта. ,

срок исполнения

29.12.2021.

Просрочка 731 день.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0.07 из

0.13.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

0,0600 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Информация по

значению результата:

В работе.Объект

строительства - «Ясли-

сад № 2 в г. Нарьян

Маре».

Положительное

заключение

государственной

экспертизы от

19.04.2021. Подрядчику

выдано разрешение на

строительство от

23.04.2021. Начаты

строительные работы.

Ведутся работы по

монтажу плит

перекрытий цокольного

этажа здания.

Техническая готовность

объекта - 10%. Кассовое

исполнение по

состоянию отсутствует.

Аванс не выплачен в

связи с отсутствием

достоверности сметной

стоимости проектной

документации.

Ориентировочный срок

получения июль 2021.

31.12.2021 31.12.2021

0.06

Тысяча

мест

0 00.06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0 из 0.06.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

87 624,5087 624,50

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 87 624,50 68,9060 372,0087 624,50

87 624,5087 624,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 87 624,50 68,9060 372,0087 624,50

87 624,5087 624,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

87 624,50 68,9060 372,0087 624,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

180 515,90180 515,90

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

1.2 180 515,90 0,000,00180 515,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательных организациях0

180 515,90180 515,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 180 515,90

Аванс не выплачен в связи с

отсутствием достоверности

сметной стоимости проектной

документации

0,000,00180 515,90

180 515,90180 515,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

180 515,90

Аванс не выплачен в связи с

отсутствием достоверности

сметной стоимости проектной

документации

0,000,00180 515,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

268 140,40268 140,40 268 140,40 22,5260 372,00268 140,40

268 140,40268 140,40 268 140,40 22,5260 372,00268 140,40

268 140,40268 140,40 268 140,40 22,5260 372,00268 140,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

18 576.00 50 959.10 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 87 624.5087 624.5060 372.0060 372.0060 372.00

Факт/прогноз

13 003.20 49 101.50 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 87 624.5087 624.5060 372.0060 372.0060 372.00

0.00

0.00

1.2. Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 3 104.00 34 019.60 34 019.60 50 217.70 137 085.3

0

180 515.90180 515.9

0

177 085.3

0

167 085.3

0

152 085.3

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


