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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих услуги в

рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и

инвалидов, нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Отсутствие отклонений.

Показатель реализуется с

2022 года

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Департамент ЗТ и

СЗН НАО от 02.07.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2. 10 5 4 10

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

ПроцентРП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли

Отсутствие отклонений.

Контракт на поставку

вакцины против

пневмококковой

инфекции на сумму 0,018

млн. руб. заключен с АО

2.1. 95 0 0 95



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции,

убывающий

«ТД Алерген» от

24.06.2021 № 223

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не достижения

показателя по итогам

текущего года, Причина

риска: Профильная койка

функционирует на базе

ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница им.

Р.И. Батмановой».

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 01.07.2021 составляет

4,0 на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста. В связи с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации, связанной с

ростом заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией, с мая 2021

2.2. 0 0 4 0



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

года, геронтологическая

койка была

перепрофилирована для

лечения данной

категории пациентов.

При стабилизации

ситуации работа койки

будет возобновлена.,

Вероятность: 90%,

Сутевые: Риск не

достижения показателя

по итогам текущего года

Принятые меры: 1.

Департаментом ЗТ и

СЗН НАО в настоящее

время проводится анализ

исполнения данного

показателя, после чего в

Минтруд России будет

направлено письмо о

снижения значения

показателя, срок

исполнения 01.09.2021.

Наличие некритических

отклонений

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3. 13.52 13.75 14.78 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния,

находящихся под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Отчет

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4. 50.7 0 58.7 65.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

10,0000

3,00000,2000 1,0000 2,0000 4,0000 5,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000

10,0000

3,00000,8000 1,0800 1,5800 2,1000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 10,0000

0,0000

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

2.1

План

Факт/прогноз

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

95,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Процент 0,0000

95,0000

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

24,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

4,00000,0000 0,0000 0,0000 4,0000 4,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

33,0000

8,25000,0000 2,7500 5,5000 11,0500 13,7500 16,5000 19,2500 22,0000 24,7500

0,0000

13,50000,0000 0,2400 5,0000 6,0000 14,7800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 33,0000

0,0000

2.4



8

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

План

Факт/прогноз

65,9000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

65,9000

64,80000,0000 11,8000 83,3000 63,6200 58,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 65,9000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв.

м, для размещения более

1325 граждан. В 2021 году

- 27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв.

м., для размещения 1435

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.07.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

22.12.2021 31.10.2021

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан. В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв.

м, для размещения 1678

граждан. В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан. В 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв.

м, для размещения 3971

граждан. Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2021

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

не позднее 01.10.2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

26.09.2021.

Ориентировочная дата

получения разрешения

на строительства

27.12.2021.  В связи с

указанным существуют

риски несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД и

получения разрешения

на строительства.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. В отношении

подрядчика ведется

претензионная работа по

факту неисполнения

условий

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта, срок

исполнения 31.10.2021.

Наличие критических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

В работе.

Просрочка 137 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не исполнения КТ

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз", Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

17.05.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.07.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

не позднее 01.10.2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД,

возникает риск

неисполнения

контрольной точки в

установленные сроки.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

31.10.2021.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2021г.

Принятые меры:

1. В отношении
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подрядчика ведется

претензионная работа по

факту неисполнения

условий

государственного

контракта., срок

исполнения 01.10.2021.

1.1.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 Разрешение

на

строительст

во

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

В работе.

Просрочка 108 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не достижения КТ

"Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)",

Причина риска: В

соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

15.07.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.07.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

31.10.2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения разрешения

на строительства,

возникает риск не

достижения данной

контрольной точки.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. В отношении

подрядчика ведется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

претензионная работа по

факту неисполнения

условий

государственного

контракта., срок

исполнения 31.10.2021.

Наличие критических

отклонений

1.2

Бюджетные инвестиции в

объекты капитального

строительства

государственной

собственности и (или) на

приобретение объектов

недвижимого имущества в

государственную

собственность Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не исполнения

результата, Причина

риска: В соответствии с

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

01.12.2021 01.12.2021

1

Докумен

т

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию на 01.07.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

не позднее 01.10.2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

26.09.2021.

Ориентировочная дата

получения разрешения

на строительства

27.12.2021.  В связи с

указанным существуют

риски несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД и

получения разрешения

на строительства.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. В отношении

подрядчика ведется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

претензионная работа по

факту неисполнения

условий

государственного

контракта., срок

исполнения 31.10.2021.

Наличие некритических

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

 Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

по ПД

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

В работе.

Просрочка 137 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не исполнения КТ

"Получены

положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз", Причина

риска: В соответствии с

государственным

17.05.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.07.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

не позднее 01.10.2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения

положительного

заключения на ПСД,

возникает риск

неисполнения

контрольной точки в

установленные сроки.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

31.10.2021.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

01.10.2021г.

Принятые меры:

1. В отношении

подрядчика ведется

претензионная работа по

факту неисполнения

условий

государственного

контракта., срок

исполнения 01.10.2021.

Наличие критических

отклонений

1.2.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

 Разрешение

на

строительст

во

Письмо

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

на

01.07.2021

В работе.

Просрочка 108 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Письмо

ДС и ЖКХ НАО от

01.07.2021г. №4055,

приложен файл.

Существует риск:

Риск не исполнения КТ

"Получено разрешение

на строительство

(реконструкцию)",

Причина риска: В

соответствии с

15.07.2021 31.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

государственным

контрактом, получение

государственной

экспертизы проектной

документации

предусматривалось

17.05.2021. По

состоянию на 01.07.2021

проектная документация

на экспертизу не

представлена. Загрузка

проектной

документации на

государственную

экспертизу планируется

в июле 2021.

Ориентировочная дата

получения

положительного

заключения по ПСД –

31.10.2021.

В связи с указанным

существуют риски

несвоевременного

получения разрешения

на строительства,

возникает риск не

достижения данной

контрольной точки.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.10.2021г.

Принятые меры:

1. В отношении

подрядчика ведется

претензионная работа по

факту неисполнения

условий

государственного

контракта., срок

исполнения 31.10.2021.

Наличие критических

отклонений

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Не менее 90 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

у которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находятся под

диспансерным

наблюдением к концу

2024 года Значение:

65,9000 Дата: 01.12.2021

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

Иное

Информация

об

исполнении

показателей

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

исполнении

показателей" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

В работе

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 58.7 из

65.9.

01.12.2021 01.12.2021

65.9Процент 0 58.765.9



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа по

вопросам

здравоохран

ения

2.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

В работе.

Отсутствие отклонений.

В работе

31.08.2021 31.08.2021

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

Левина

Елена

Степановна

-

Заместитель

руководител

я

Информация

Департамент

а ЗТ и СЗН

НАО

Иное

Информация

о

достижении

показателей

РП Старшее

поколение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

достижении показателей

01.12.2020 01.12.2021

0.005

Тысяча

человек

0 0.0030.005
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,0050 Дата:

01.12.2020

Департамент

а

здравоохран

ения, труда

и

социальной

защиты

населения

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

здравоохран

ения

на

01.07.2021

РП Старшее поколение

на 01.07.2021" Иное

Департамент ЗТ и СЗН

НАО от 01.07.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Не достижение

показателя, Причина

риска: в Ненецком

автономном округе

действовали

ограничительные меры,

установленные

постановлением

губернатора Ненецкого

автономного округа от

16.03.2020 № 12-пг, в

соответствии с которыми

в медицинских

организациях Ненецкого

автономного округа

были отменены

профилактические

медицинские осмотры,

включая

диспансеризацию и

перенесены сроки

оказания плановой

медицинской помощи, в

том числе, в условиях

дневного стационара.

Профильная койка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирует на базе

ГБУЗ НАО «Ненецкая

окружная больница им.

Р.И. Батмановой».

Уровень госпитализации

на геронтологические

койки лиц старше 60 лет

на 01.07.2021 составляет

4,0 на 10 тыс. населения

соответствующего

возраста.

В связи с ухудшением

эпидемиологической

ситуации, связанной с

ростом заболеваемости

новой коронавирусной

инфекцией, с мая 2021

года, геронтологическая

койка была

перепрофилирована для

лечения данной

категории пациентов.

При стабилизации

ситуации работа койки

будет возобновлена.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.; Сутевые:

Данный показатель в

2020 году не выполнен в

полном объеме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. При стабилизации

ситуации работа койки

будет возобновлена,

срок исполнения

01.12.2021.

Исполнение показателя в

2020 году в годовой

отчет занесено

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 0.003 из

0.005.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

0,000,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 31,52%, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 34,10%, введено в

эксплуатацию 15 объектов, общей

площадью 45,646 тыс. кв. м, для

размещения более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в

эксплуатацию 11 объектов, общей

площадью 78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан. В 2022

году - 43,12%, введено в

эксплуатацию 13 объектов, общей

площадью 91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан. В 2023

году - 59,83%, введено в

1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

эксплуатацию 22 объекта, общей

площадью 86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан. В 2024

году - 100%, введено в

эксплуатацию 29 объектов, общей

площадью 60,192 тыс. кв. м, для

размещения 3971 граждан.0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 31,52%, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 34,10%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 45,646 тыс. кв. м,  для размещения  более 1325 граждан.

В 2021 году - 27,11%, введено в эксплуатацию 11 объектов, общей площадью 78,387 тыс. кв. м., для размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 91,130 тыс. кв. м, для  размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 29 объектов, общей площадью 60,192 тыс. кв. м, для размещения  3971 граждан.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную

собственность

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 948.00 5 948.005 948.005 948.005 948.005 948.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


