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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В целях внедрения цифровой образовательной среды  в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации – расширенный

комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено

следующее оборудование: МФУ, ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные комплексы с

вычислительным блоком  и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для ноутбуков,

беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

В 2021 году будут оснащены еще 3 школы, результатом реализации мероприятия станет создание в 100% школ региона условий для внедрения цифровой

образовательной среды.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 11.12.2020 № 963-р утвержден перечень

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Ненецкого автономного округа для внедрения цифровой образовательной

среды в 2021 году. Также данным распоряжением утвержден план-график внедрения цифровой образовательной среды в Ненецком автономном округе в 2021 году.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 18.02.2021 № 125-р утвержден перечень оборудования,

расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения цифровой образовательной среды в 2021 году. В данный перечень включены в расчете на

одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.

В 2021 году запланировано внедрение цифровой образовательной среды в следующих общеобразовательных организациях: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г.

Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ГБОУ НАО «Средняя школа № 5».

Объявлены закупки на поставку оборудования по проекту «Цифровая образовательная среда»:

ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов им. П.М. Спирихина» (контракт № 0184200000621000194-СШ1

от 14.05.2021, реестровый номер в ЕИС № 38301020164 21 000015 0001);  ГБОУ НАО «Средняя школа № 3» (контракт № 0184200000621000194  от 13.05.2021,

реестровый номер в ЕИС № 38301020132 21 000040 0001);



Общий статус реализации

ГБОУ НАО «СШ № 5» (контракт № 0184200000621000167 от 30.04.2021, реестровый номер в ЕИС № 38300004995 21 000023 0001).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное ДОКиС

НАО от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. В рамках

проекта "Цифровая

образовательная среда" в

2020 году 23

общеобразовательные

организации из 26

оснащены

оборудованием в целях

внедрения ЦОС, что

составляет88,46%.

1.1. 88.46 0 88.46 100

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонений нет.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

файл. Отклонений нет.

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории НАО"

Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

06.02.2019г. №073-2019-

Е40080-2, приложен файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Цифровая

образовательная среда"

на территории Ненецкого

автономного округа"

Соглашение

Министерство

просвещения РФ от

08.12.2020г. №073-2019-

Е40080-2/3, приложен

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

файл. Отклонений нет.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

88,460088,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600 88,4600

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Подведомст

венные

учреждения

Иное

Контракт на

поставку

оборудовани

я по проекту

"ЦОС",

Иное

Контракт на

поставку

оборудовани

я по

проекту,

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

организаций

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

технической базой для

внедрения ЦОС"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 11.12.2020г. №

963-р, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НАО от

11.12.2020 № 963-р"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

18-р, приложен файл.

3. "Об утверждении

31.12.2021 31.12.2021

29Единица 0 2629
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

ЦОС,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта НАО

от

11.12.2020

№ 963-р,

Распоряжен

ие Об

утверждени

и перечня

оборудовани

я, расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

перечня оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

внедрения ЦОС в 2021

году" Распоряжение

ДОКиС НАО от

18.02.2021г. №125-р,

приложен файл.

4. "Письмо "О

согласовании перечня

образовательных

организаций"" Иное

ФГАОУ ДПО

"Академия

Минпросвещения

России" от 09.03.2021г.

№550, приложен файл.

5. "Контракт на поставку

оборудования по

проекту "ЦОС"" Иное

Федеральное

казначейство РФ от

14.05.2021г. №

0184200000621000194-

СШ1, указана ссылка.

6. "Контракт на поставку

оборудования по

проекту" Иное

Федеральное

казначейство РФ от

30.04.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для

внедрения

ЦОС в 2021

году, Иное

Письмо "О

согласовани

и перечня

образовател

ьных

организаций

"

0184200000621000167,

указана ссылка.

7. "Контракт на поставку

оборудования по

проекту" Иное

Федеральное

казначейство РФ от

13.05.2021г. №

0184200000621000194,

указана ссылка.

8. "Информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Достижение результата

запланировано на

31.12.2021.

Предоставлена

информация : 26 из 29.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ьных

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

ЦОС,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

материально-

технической базой для

внедрения ЦОС"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 11.12.2020г. №

963-р, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

18-р, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

контрольной точки

запланировано на август

2021 года.

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

Информацио

нная справка

Распоряжен

ие О

реализации

мероприятия

по

обеспечени

ю

образовател

ьных

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О реализации

мероприятия по

обеспечению

образовательных

организаций НАО

материально-

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

организаций

НАО

материально

-

технической

базой для

внедрения

ЦОС,

Распоряжен

ие О

внесении

изменений в

распоряжен

ие

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа от

11.12.2020

№ 963-р

технической базой для

внедрения ЦОС"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 11.12.2020г. №

963-р, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

11.12.2020 № 963-р"

Распоряжение ДОКиС

НАО от 18.01.2021г. №

18-р, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

контрольной точки

запланировано на

сентябрь 2021 года.

1.1.

3

Проведен мониторинг

хода реализации

мероприятий по

внедрению цифровой

образовательной среды в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

Информация

образовател

ьных

организаций

Иное

Письмо "О

внесении

изменений в

паспорта

региональны

х проектов"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо "О внесении

изменений в паспорта

региональных

проектов"" Иное

ФГАОУ ДПО

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

"Академия

Минпросвещения

России" от 19.02.2021г.

№449, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Исполнение

контрольной точки

запланировано на август

2021 года.
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 698.70 5 698.705 698.705 698.705 698.705 698.70

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


