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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, открытых в рамках национального

проекта «Образование»:

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов им. П.Н. Спирихина»;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3»;

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 5».

А также четвёртый Центр «Точка роста» на базе ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига» - в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 09.12.2020 № 947-р «О создании и

функционировании в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования естественно-научной и технологической

направленностей «Точка роста» в 2021-2023 годах» в 2021 году в округе планируется обновить материально-техническую базу для формирования у обучающихся

современных технологических и гуманитарных навыков в трех общеобразовательных организациях:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая средняя школа имени А.П. Пырерки»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 2 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Красное».

На 2021 год финансирование предусмотрено в сумме 4 706,3 тыс. рублей, в том числе: 4 235,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 470,7 тыс. рублей из

окружного бюджета.

Объявлены закупки на сумму 4 706,3 тыс. рублей.

С целью создания регионального центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников утверждены распоряжение



Общий статус реализации

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р и приказ государственного бюджетного учреждения

Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования».

В 2020 году государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная (коррекционная) школа-

интернат» приняла участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы.

Результатом участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством

обновления оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных

кабинетов, помещений для дополнительного образования.

Были проведены следующие мероприятия по реализации данного проекта:

1) проведен мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды;

2) утвержден перечень и количество оборудования;

3) утвержден план – график реализации мероприятия;

4) заключены государственные контракты, договора на поставку оборудования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

Значение показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах

непрерывного повышения профессионального мастерства» составляет 26,7% (188 педагогов из 703).

Значение результата «Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования

субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам» составляет 19,6% (188

педагогов из 958).

В соответствии с Соглашением между Министерством просвещения РФ и Администрацией Ненецкого автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация мероприятия «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях» планируется в 2022 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей»

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019.

Ссылка на контракт в реестре контрактов:

 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051

Исполнение  результата «На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» в 2021 году не предусмотрено

Исполнение  результата "Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации" в 2021

году не предусмотрено
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

1.1. 12.9 0 26.7 26.7



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное ГБУ

НАО "Ненецкий

региональный центр

развития образования" от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мастерства» составляет

26,7% (188 педагогов из

703). Значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам» составляет

19,6% (188 педагогов из

958).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

14,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

26,7000

25,200015,8000 15,8000 18,2000 24,6000 26,7000 26,7000 26,7000 26,7000 26,7000

ФП Процент 14,0000

26,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Поддержка образования

для детей с

ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Сведения о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

достижении результата"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

75% (76 из 101)

обучающихся отдельной

общеобразовательной

организации осваивают

предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе

100% (40 человек)

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководящих и

педагогических

работников отдельной

общеобразовательной

организации прошли

повышение

квалификации по

вопросу реализации

Мероприятия

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по обновлению

материально-технической

базы в организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Учреждение

Иное

Сведения о

мониторинге

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

мониторинге" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

75% обучающихся

отдельной

общеобразовательной

организации осваивают

предметную область

«Технология» по

обновлённым

образовательным

программам общего

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования и на

обновлённой

материально-

технической базе;

100% руководящих и

педагогических

работников отдельной

общеобразовательной

организации прошли

повышение

квалификации по

вопросу реализации

Мероприятия

1.2

Обновлена материально-

техническая база для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков.

Создана материально-

технической базы для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Сведения о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

достижении результата"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

В рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование» в

Ненецком автономном

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городах Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

округе осуществлены

следующие

мероприятия.

В 2020 году в округе

Центры «Точка роста»

начали функционировать

на базе трех

общеобразовательных

организаций, открытых в

рамках национального

проекта «Образование»:

- государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 1 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

им. П.Н. Спирихина»;

- государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 3»;

- государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Средняя школа № 5».

А также четвёртый

Центр «Точка роста» на

базе ГБОУ НАО

«Средняя школа п.

Индига» - в рамках

введения в эксплуатацию

нового здания.

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологических и

гуманитарных навыков в

трех

общеобразовательных

организациях:

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая средняя

школа имени А.П.

Пырерки»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 2 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Красное».

На 2021 год

финансирование

предусмотрено в сумме
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета.

Объявлены закупки на

сумму 4 706,3 тыс.

рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Проведен мониторинг

исполнения дорожных

карт по созданию центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

деятельност

и центров

"Точка

роста"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационно-

аналитический отчет о

деятельности центров

"Точка роста"" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

В рамках федерального

проекта «Современная

школа» национального

проекта «Образование» в

Ненецком автономном

округе осуществлены

следующие

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия.

В 2020 году в округе

Центры «Точка роста»

начали функционировать

на базе трех

общеобразовательных

организаций, открытых в

рамках национального

проекта «Образование»:

- государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 1 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

им. П.Н. Спирихина»;

- государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 3»;

- государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 5».

А также четвёртый
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центр «Точка роста» на

базе ГБОУ НАО

«Средняя школа п.

Индига» - в рамках

введения в эксплуатацию

нового здания.

В соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.12.2020 № 947-р «О

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2021-2023

годах» в 2021 году в

округе планируется

обновить материально-

техническую базу для

формирования у

обучающихся

современных

технологических и

гуманитарных навыков в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

трех

общеобразовательных

организациях:

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая средняя

школа имени А.П.

Пырерки»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 2 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Красное».

На 2021 год

финансирование

предусмотрено в сумме

4 706,3 тыс. рублей, в

том числе: 4 235,6 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рублей из федерального

бюджета, 470,7 тыс.

рублей из окружного

бюджета.

Объявлены закупки на

сумму 4 706,3 тыс.

рублей.

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00

1.3.

Проведен мониторинг

Рудаков -

В работе.

30.08.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

исполнения плана

строительства объекта

Александр

Андреевич  -

Директор

Отклонения отсутствуют

1.4

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Место 0 00

1.4.

1

Проведен мониторинг

исполнения плана

строительства объекта

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.08.2021 30.08.2021

1.5

Реализованы мероприятия

по модернизации

Масюков

Павел

.

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.Исполнение

результата в 2021 году

не предусмотрено

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

.

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.6.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

не требуется

Распоряжен

ие О

предоставле

нии

земельного

участка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

земельного участка"

Распоряжение

Управления

имущественных и

земельных отношений

Ненецкого автономного

округа от 06.05.2021г. №

494, приложен файл.

Отклонений нет

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

1.6.

2

Закупка включена в план

закупок

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

не требуется

Отчет

Позиция

плана

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Позиция плана

закупок" Отчет

Федеральное

казначейство от

04.02.2019г. №

22983998107298301001,

указана ссылка.

Отклонения отсутствуют

01.06.2021 01.06.2021

1.6.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

не требуется

Реестр

контрактов

Реестр

контрактов

ЕИС

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр контрактов

ЕИС" Реестр контрактов

Федеральное

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по результатам закупок

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

казначейство от

25.06.2019г. №

2298399810719000051,

приложен файл, указана

ссылка.

Отклонения отсутствуют

1.7

Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

.

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

несвоевременного ввода

объекта в эксплуатацию

в связи с неготовностью

проектной

документации

Предоставлена

информация : 860 из 860.

31.12.2022 31.12.2022

860Место 0 860860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.8

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет.

Исполнение результата в

2021 году не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Педагогические

работники и

управленческие кадры

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

.

Иное О

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

31.12.2021 31.12.2021

19.6Процент 0 19.65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

», Иное

Информацио

нно-

аналитическ

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа  от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информационно-

аналитический отчет о

деятельности ЦНППМ за

1 квартал 2021" Иное

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий отчет о

деятельност

и ЦНППМ

за 1 квартал

2021

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Отсутствие

отклонений.

Значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам» составляет

19,6% (188 педагогов из

958).

Предоставлена

информация : 19.6 из 5.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

Иное О

достижении

результата

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ч  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

», Иное

Информацио

нная справка

о

1. "О достижении

результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Информационная

справка о деятельности

регионального центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Иное ГБУ

НАО "Ненецкий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельност

и

регионально

го центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников,

Иное Доля

педагогичес

ких

работников

общеобразов

ательных

организаций

, прошедших

повышение

квалификац

ии, в том

числе в

центрах

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

региональный центр

развития образования" от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства" Иное

Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

В работе.

Значение показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мастерства

мастерства» составляет

26,7% (188 педагогов из

703).

Значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам» составляет

19,6% (188 педагогов из

958).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Поддержка образования для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

4 706,304 706,30

(03) Обновлена материально-

техническая база для

формирования у обучающихся

современных технологических и

гуманитарных навыков. Создана

материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах0

1.2 4 706,30 0,000,004 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 706,30 Нет отклонений0,000,004 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 706,30 Нет отклонений0,000,004 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

408 459,30408 459,30

(21) Создано не менее 230 тыс.

новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников")0

1.3 408 459,30 0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 408 459,30 Отклонения отсутствуют0,000,00408 459,30

408 459,30408 459,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

408 459,30 Отклонения отсутствуют0,000,00408 459,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

413 165,60413 165,60 413 165,60 0,000,00413 165,60

413 165,60413 165,60 413 165,60 0,000,00413 165,60

413 165,60413 165,60 413 165,60 0,000,00413 165,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах

План

0.00 0.00 0.00 0.00 1 568.70 3 137.60 4 706.304 706.303 137.603 137.603 137.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

0.00 0.00 0.00 0.00 66 433.10 66 433.10 137 407.9070 974.8070 974.8070 974.8066 433.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 408 459.30 408 459.30 408 459.30408 459.30408 459.30408 459.30408 459.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


