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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаРП

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

1.1. 0 83 83 85

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

1.2. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

1.3. 0 0 0 0

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

2.1. 0 7 7 8

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

окружающей среде, с участием

федерального финансирования,

возрастающий

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

2.3. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

2.4. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

1.1

План

Факт/прогноз

85,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000

85,0000

83,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000

РП Штука 85,0000

85,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

2.1

План

Факт/прогноз

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

8,0000

7,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

РП Штука 8,0000

8,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием федерального финансирования

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

находящихся в собственности Российской Федерации

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

1.1.

1

Направлена в

Минприроды России

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 10.07.2021г. №-,

приложен файл. -

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнение работ по

проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в

2021 году

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.2

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные

свалки в населенных

пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 85,0000 Дата:

31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 85 из 85.

31.12.2021 01.09.2021

85Штука 60 8585

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

zakupki.gov.r

u

Иное -

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 01.08.2021г. №-,

приложен файл. -

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе. -

01.09.2021 01.09.2021

1.2.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

zakupki.gov.r

u

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.07.2021г. №-,

указана ссылка. 2. "-"

01.07.2021 01.07.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по результатам закупок

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Иное - от 01.07.2021г. №

б/н, приложен файл. -

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

2.1.

1

Направлена в

Минприроды России

Чабдаров

Альберт

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сводная информация о

заключенных

государственных

контрактах между

органами исполнительной

власти субъекта

Российской Федерации и

подрядчиком на

выполнение работ по

проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в

2021 году

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

документы: 1. "-" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 10.07.2021г. №-,

приложен файл. -

2.2

Ликвидация наиболее

опасных объектов

накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного

бюджета Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2021 01.09.2021

Штука 2 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

государстве

нный

контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"государственный

контракт" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.08.2021г. №-,

приложен файл. -

01.08.2021 01.08.2021

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

zakupki.gov.r

u

В работе. -

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

2.2.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Департамент ПРиАПК

НАО от 01.07.2021г. №-,

указана ссылка. -

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

18 776,0018 776,00

(469) Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены0

1.1 18 776,00 0,000,0018 776,00

18 776,0018 776,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 776,00 -0,000,0018 776,00

18 776,0018 776,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 776,00 -0,000,0018 776,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

500,00500,00

(470) Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки в

1.2 500,00 0,000,00500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета0

500,00500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 500,00 -0,000,00500,00

500,00500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

500,00 -0,000,00500,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(03) Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

3 161,703 399,40

(471) Ликвидация наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2.1 3 161,70 0,000,003 161,70

3 161,703 399,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 3 161,70

Уменьшение бюджетных

ассигнований в связи с

появлением экономии средств,

образовавшихся в процессе

0,000,003 161,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

проведения торгов

3 161,703 399,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

3 161,70

Уменьшение бюджетных

ассигнований в связи с

появлением экономии средств,

образовавшихся в процессе

проведения торгов

0,000,003 161,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

22 437,7022 675,40 22 437,70 0,000,0022 437,70

22 437,7022 675,40 22 437,70 0,000,0022 437,70

22 437,7022 675,40 22 437,70 0,000,0022 437,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 776.0018 776.0018 776.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 776.0018 776.0018 776.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 399.403 399.400.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 161.703 161.700.000.000.00

0.00

0.00


