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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Значение

показателя за 2020 год -

100 %

1.1. 0 0 0 0

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

срок окончания работ

согласно заключенным

муниципальным

контрактам 30.09.2021

1.2. 6 0 11 13

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Фактическое

значение показателя за

2020 год - 1.

1.3. 0 0 0 0

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

1.4. 174 0 0 188

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

2.1. 0 0 0 8

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается по факту

завершения работ.

2.2. 0 0 0 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Всего в мероприятиях

федерального проекта в

2021 году приняло

участие 3490 человека

старше 14 лет, в том

числе рейтинговое

голосование 2883 чел,

Всероссийский

субботник 568 чел, иные

мероприятия 39 чел.

2.3. 33.5 0 18 18
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

13,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Единица 0,0000

13,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.2



6

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

План

Факт/прогноз

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,0000

18,20000,0000 0,0000 0,0000 3,7000 18,2000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 0,0000

18,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

1.1

По итогам общественных

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

В работе. в работе .

отклонения отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

В работе. отклонения

отсутствуют

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

3

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

В работе. в работе.

отклонений нет

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.2

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжен

ие О

создании

Центра

компетенци

и Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

городской

среды и

цифровизац

ии

городского

хозяйства

(«Умный

город»)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

создании Центра

компетенции Ненецкого

автономного округа по

вопросам городской

среды и цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город») "

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2021г. №

74-р, приложен файл.

Существуют риски:

организационные

мероприятия по

подготовке

нормативных актов,

Причина риска: позднее

принятие решения об

организационно-

правовой форме центра

компетенции ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

01.03.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

меры: 1. подготовлен

проект распоряжения

Администрации НАО о

создании центра на базе

КУ НАО

Централизованный

стройзаказчик, срок

исполнения 01.08.2021.

Организационные

мероприятия при

внесении изменений в

Устав КУ НАО ЦСЗ,

Причина риска:

процедура согласования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. Подготовка

перечня полномочий

Центра компетенции ,

срок исполнения

30.11.2021, в работе. В

работе. Распоряжение

Администрации НАО о

создании центра

принято, для

обеспечения работы

Центра компетенции

созданы рабочие группы

по направлениям

Городская среда и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Цифровизация. В

соответствии с

распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 74-р от

17.08.2021 "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город»)" ДС и

ЖКХ НАО необходимо

внести соответствующие

изменения в Устав КУ

НАО "ЦСЗ". Просрочка

305 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

Иное Лист

согласования

к проекту

распоряжени

я о создании

центра

компетенции

,

Распоряжени

е О создании

Центра

компетенции

Выполнено. Просрочка

197 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

согласования к проекту

распоряжения о создании

центра компетенции"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

06.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

создании Центра

компетенции Ненецкого

01.02.2021 17.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

городской

среды и

цифровизаци

и городского

хозяйства

(«Умный

город»)

автономного округа по

вопросам городской

среды и цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город») "

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2021г. №

74-р, приложен файл.

Риск снят: перенос

сроков, Причина риска:

создание центра

компетенций возможно

до 01.03.2022,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. создать центр

компетенций, срок

исполнения 30.12.2021.

Выполнено.

Распоряжение

Администрации НАО

принято.

1.2.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

Иное Лист

согласования

к проекту

распоряжени

я о создании

центра

Выполнено. Просрочка

197 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Лист

согласования к проекту

распоряжения о создании

01.02.2021 17.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

компетенции

,

Распоряжени

е О создании

Центра

компетенции

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

городской

среды и

цифровизаци

и городского

хозяйства

(«Умный

город»)

центра компетенции"

Иное ДС и ЖКХ НАО от

06.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 2. "О

создании Центра

компетенции Ненецкого

автономного округа по

вопросам городской

среды и цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город») "

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2021г. №

74-р, приложен файл.

Риск снят:

организационно-

штатные мероприятия,

Причина риска: позднее

управленческое решение

о статусе центра,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие нпа,

срок исполнения

31.12.2021, в работе.

Выполнено.

Распоряжение

Администрации НАО
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

принято.

1.2.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Распоряжени

е

Приложение

№ 1 "Состав

рабочей

группы по

вопросам

городской

среды" и

Приложение

№ 2 "Состав

рабочей

группы по

вопросам

цифровизаци

и городского

хозяйства

("Умный

город") к

распоряжени

ю

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа «О

создании

Центра

компетенции

Ненецкого

автономного

Выполнено. Просрочка

183 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение № 1

"Состав рабочей группы

по вопросам городской

среды" и Приложение №

2 "Состав рабочей

группы по вопросам

цифровизации

городского хозяйства

("Умный город") к

распоряжению

Администрации

Ненецкого автономного

округа «О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город»)»"

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2021г. №

74-р, приложен файл.

Риск снят:

организационно-

15.02.2021 17.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа по

вопросам

городской

среды и

цифровизаци

и городского

хозяйства

(«Умный

город»)»

штатные мероприятия,

Причина риска: позднее

принятие решения об

организационно-

правовой форме Центра

компетенции ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие нпа,

срок исполнения

31.12.2021. Для

обеспечения работы

Центра компетенции

созданы рабочие группы

по направлениям

Городская среда и

Цифровизация.

1.2.

4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Распоряжени

е

Приложение

№ 1 "Состав

рабочей

группы по

вопросам

городской

среды" и

Приложение

№ 2 "Состав

рабочей

группы по

Выполнено. Просрочка

183 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приложение № 1

"Состав рабочей группы

по вопросам городской

среды" и Приложение №

2 "Состав рабочей

группы по вопросам

цифровизации

городского хозяйства

("Умный город") к

15.02.2021 17.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

вопросам

цифровизаци

и городского

хозяйства

("Умный

город") к

распоряжени

ю

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа "О

создании

Центра

компетенции

Ненецкого

автономного

округа по

вопросам

городской

среды и

цифровизаци

и городского

хозяйства

(«Умный

город»)"

распоряжению

Администрации

Ненецкого автономного

округа "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

городского хозяйства

(«Умный город»)" "

Распоряжение

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 17.08.2021г. №

74-р, приложен файл.

Риск снят:

организационно-

штатные мероприятия,

Причина риска: позднее

принятие

управленческого

решения о правовой

форме центра

компетенции,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. принятие нпа,

срок исполнения

31.12.2021, в работе. Для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения работы

Центра компетенции

созданы рабочие группы

по направлениям

Городская среда и

Цифровизация.

1.2.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 305

дней. Существует риск:

организационные

мероприятия , Причина

риска: процедура

согласования,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. Подготовка

перечня полномочий

Центра компетенции ,

срок исполнения

30.11.2021, в работе. В

работе. В соответствии с

распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 74-р от

17.08.2021 "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

01.03.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городского хозяйства

(«Умный город»)" ДС и

ЖКХ НАО поручено

внести соответствующие

изменения в Устав КУ

НАО "ЦСЗ".

1.2.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 305

дней. Существует риск:

Организационные

мероприятия , Причина

риска: процедура

согласования ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. подготовка

перечня полномочий

Центра компетенции,

срок исполнения

30.11.2021, в работе. В

соответствии с

распоряжением

Администрации

Ненецкого автономного

округа № 74-р от

17.08.2021 "О создании

Центра компетенции

Ненецкого автономного

округа по вопросам

городской среды и

цифровизации

01.03.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городского хозяйства

(«Умный город»)" ДС и

ЖКХ НАО поручено

внести соответствующие

изменения в Устав КУ

НАО "ЦСЗ".
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

11 795,5011 795,50

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,0011 795,50

0,0011 795,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

11 795,5011 795,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,0011 795,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11 795,5011 795,50 0,00 0,000,0011 795,50

0,0011 795,50 0,00 0,000,000,00

11 795,5011 795,50 0,00 0,000,0011 795,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


