
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

" ( A1-11 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

36 503,0000

Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

В соответствии с

Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Обеспечение

качественного нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры ("Культурная

среда") (Ненецкий

автономный округ)" от

24.11.2020 № 054-2019-

А101083-1/5 данный

показатель не

установлен.

1.1. 0 0 0 0

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Министерство культуры

РФ от 30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2. 0 0 0 1

ЧеловекРП

Увеличение на 15 % числа

посещений учреждений

культуры, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистика" Иное

Министерство культуры

РФ от 30.09.2021г. №б/н,

1.3. 233.63 105.15 105.15 107.67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл.

Отклонения отсутсвуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000

Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

1.3

План

Факт/прогноз

107,6700

105,1500105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500

107,6700

105,1500105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500 105,1500

РП Человек 107,6700

107,6700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Соглашение

Письмо

Уведомлени

е

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление" Письмо

ГБУК НАО "Дом

культуры п. Красное" от

22.09.2021г. №119,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Акт

выполненны

х работ

Письмо

Уведомлени

е

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление" Письмо

ГБУК НАО "Дом

культуры п. Красное" от

22.09.2021г. №119,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. В октябре

2021 года планируется

подписание Акта

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

выполненных работ

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Отчет

Письмо

Уведомлени

е

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Уведомление" Письмо

ГБУК НАО "Дом

культуры п. Красное от

23.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Отчет о выполнении

будет предоставлен в

установленные сроки

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

Иное Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Иное Министерство

культуры РФ от

30.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

15.12.2021 15.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.3

Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры

(автоклубы) для

обслуживания сельского

населения субъектов

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Дополнител

ьное

соглашение

от

24.11.2020

№ 054-2019-

А10083-1/5

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонения

Предоставлена

информация : 0 из 0.

01.12.2021 01.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

31 503,0031 503,00

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 31 503,00 100,0031 503,0031 503,00

31 503,0031 503,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 31 503,00 100,0031 503,0031 503,00

31 503,0031 503,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

31 503,00 100,0031 503,0031 503,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

5 000,005 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 5 000,00 100,005 000,005 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 000,005 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 000,00 100,005 000,005 000,00

5 000,005 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 000,00 100,005 000,005 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

36 503,0036 503,00 36 503,00 100,0036 503,0036 503,00

36 503,0036 503,00 36 503,00 100,0036 503,0036 503,00

36 503,0036 503,00 36 503,00 100,0036 503,0036 503,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 503.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 503.0031 503.0031 503.0031 503.000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.005 000.000.00

0.00

0.00


