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Результаты Контрольные точки
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6 050 469,0200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя в 2021 году"

Иное от г. №, приложен

файл.

1.1. 74 74 71.8 80

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателя" Иное от г. №,

приложен файл.

отклонения отсутствуют.

1.2. 41.33 43.3 44.3 47.05

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

2.1. 100 100 100 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

80,0000

74,000074,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000 74,0000

80,0000

71,800071,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 71,8000 74,0000 71,8000 71,8000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000

47,0500

43,300043,3000 43,3000 43,3000 43,3000 43,3000 44,3000 43,3000 44,3000 44,3000

ФП Процент 47,0500

47,0500

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

об

исполнении

показателей 

(результата)

регионально

го проекта в

2021 году.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

показателей (результата)

регионального проекта в

2021 году." Иное от г. №

, приложен файл. По

состоянию на 01.11.2021

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.11.2021

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.11.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

данные от

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.11.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

По состоянию на

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

сеть" на

01.11.2021

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

данные

заказчиков,

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.11.2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.11.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

достижении

показателей

и реализации

мероприятий

регионально

го проекта

"Региональн

ая и местная

дорожная

сеть" на

01.11.2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о достижении

показателей и

реализации мероприятий

регионального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть" на

01.11.2021" Иное  от г.

№, приложен файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

СОУ

"Эталон"

Иное

Информацио

нная справка

о

планируемо

м

достижении

показателей

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о планируемом

достижении показателей

( приемкой выполненных

работ) на 01.11.2021"

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

( приемкой

выполненны

х работ) на

01.11.2021

Иное  от г. №, приложен

файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

1.1.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

СОУ

"Эталон"

Иное Оплата

выполненны

х работ

производитс

я на

основании

актов

выполненны

х работ в

соответствии

с

доведенным

финансирова

нием

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Оплата выполненных

работ производится на

основании актов

выполненных работ в

соответствии с

доведенным

финансированием" Иное

от г. №, приложен файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

7

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное В

соответствии

с

Соглашение

м, отчет об

использован

ии

межбюджетн

ых

трансфертов

формируетс

я за

отчетный

период - год.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "В соответствии с

Соглашением, отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

формируется за

отчетный период - год."

Иное  от г. №, приложен

файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

8

Субъектами Российской

Федерации проведена

оценка (диагностика)

Масюков

Павел

Александро

данные

собственник

ов

Иное

Инструмент

альная

В работе.

Подтверждающие

документы:

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технического состояния на

всей сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

для подтверждения

достижения целевых

показателей федерального

проекта «Региональная и

местная дорожная сеть»

вич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

автомобильн

ых дорог

диагностика

автомобильн

ых дорог

проведена, в

настоящее

время

подрядчико

м готовится

техническая

документаци

я

1. "Инструментальная

диагностика

автомобильных дорог

проведена, в настоящее

время подрядчиком

готовится техническая

документация" Иное  от

г. №, приложен файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

отсутствуют.

1.1.

9

Проведена камеральная

обработка результатов

оценки (диагностики)

технического состояния

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

по полученным данным от

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

данные

собственник

ов

автомобильн

ых дорог

Иное

Инструмент

альная

диагностика

автомобильн

ых дорог

проведена, в

настоящее

время

подрядчико

м готовится

техническая

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Инструментальная

диагностика

автомобильных дорог

проведена, в настоящее

время подрядчиком

готовится техническая

документация" Иное  от

г. №, приложен файл.

Отклонения на

01.12.2021 01.12.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

документаци

я

01.11.2021 отсутствуют

1.2

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные

работы в целях приведения

в нормативное состояние,

снижения уровня

перегрузки и ликвидации

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

об

установленн

ых

показателях

регионально

го проекта

на 2022 год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об

установленных

показателях

регионального проекта

на 2022 год" Иное от г.

№, приложен файл. По

состоянию на 01.11.2021

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

1.2.

1

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

год

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

управление

строительст

ва ДСиЖКХ

НАО

Иное

Информацио

нная справка

о

показателях

регионально

го проекта

на 2022 год.,

Соглашение

Соглашение

об

исполнении

показателей

регионально

го проекта

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка о показателях

регионального проекта

на 2022 год." Иное  от г.

№, приложен файл.

2. "Соглашение об

исполнении показателей

регионального проекта "

Соглашение  от г. №,

приложен файл.

По состоянию на

01.11.2021 отклонения

по исполнению КТ

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

6 630 825,006 630 825,00

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 6 630 824,10 91,256 050 469,026 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 630 824,10

текущее выполнение

контрактов

91,256 050 469,026 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 630 824,10

текущее выполнение

контрактов

91,256 050 469,026 630 825,00

54 829,600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

54 829,60 54,6929 987,0954 829,60

54 829,600,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

54 829,60 54,6929 987,0954 829,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

6 630 825,006 630 825,00 6 630 824,10 91,256 050 469,026 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00 6 630 824,10 91,256 050 469,026 630 825,00

6 630 825,006 630 825,00 6 630 824,10 91,256 050 469,026 630 825,00

54 829,60 54 829,60 54,6929 987,0954 829,60

54 829,600,00 54 829,60 54,6929 987,0954 829,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



16

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

827 354.16 1 568 645.

83

2 601 636.

04

2 870 257.

67

4 034 464.

03

4 982 029.

48

6 630 825.006 630 825.

00

6 487 412.

00

5 860 009.

85

5 600 937.

45

Факт/прогноз

825 208.3

3

1 566 500.

00

2 598 305.

72

2 829 301.

65

4 028 922.

36

4 926 748.

24

6 630 825.006 630 825.

00

6 050 469.

02

5 713 274.

58

5 474 832.

16

445 500.00

0.00


