
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

" ( F2-11 ) Формирование комфортной городской среды Ненецкий автономный округ"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Фактическое

значение за 2020 год -

100%

1.1. 0 0 0 0

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Оплата за

обустройство

спортивного кластера в

районе ул. Строительной

МК от 14.05.2021 № 022"

Платежное поручение

МКУ "УГХ г.Нарьян-

Мара" от 22.10.2021г. №

135230, приложен файл. 2.

"Оплата за обустройство

детской игровой

площадки в районе ДС

Радуга МК от 14.05.2021

№ 021" Платежное

поручение МКУ "УГХ

г.Нарьян-Мара" от

26.10.2021г. №136426,

приложен файл. Работы

выполнены, объекты

приняты, оплата по

контракту проведена в

1.2. 6 0 13 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

полном объеме.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Фактическое

значение за 2020 год - 1.

1.3. 0 0 0 0

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным. Значение

индекса за 2020 год - 189

баллов

1.4. 174 0 0 188

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

отклонения отсутствуют,

показатель

рассчитывается за

отчетный год 1 апреля

года, следующего за

отчетным.

2.1. 0 0 0 8

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

Отклонения отсутствуют.

Срок отчета по

исполнению показателя

15.11.2021.

2.2. 0 0 0 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

современной городской среды, %,

возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

итогах рейтингового

голосования" Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 02.06.2021г. №01

-24/4502, приложен файл.

2. "Отчет о мероприятиях

по вовлечению граждан

на 01.11.2021" Письмо

Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.10.2021г. №6415,

приложен файл. В

мероприятиях

федерального проекта в

2021 году по состоянию

на 01.11.2021 в городе

Нарьян-Мар приняло

участие 3517 человек

старше 14 лет, в том

числе рейтинговое

голосование 2883

человек, иные

мероприятия 634 человек

Численность граждан

старше 14 лет в городе

Нарьян-Мар по

2.3. 33.5 0 18 18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

состоянию на 01.01.2021

19581 человек,

соответственно, доля

участия составила 18%
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

13,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000

ФП Единица 0,0000

13,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

188,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 0,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

8,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

18,0000

18,20000,0000 0,0000 0,0000 3,7000 18,2000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000

ФП Процент 0,0000

18,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 13,0000

Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отчет

субъекта РФ

Платежное

поручение

Оплата за

обустройств

о

спортивного

кластера в

районе ул.

Строительно

й МК от

14.05.2021

№ 022,

Платежное

поручение

Оплата за

обустройств

о детской

игровой

площадки в

районе ДС

Радуга МК

от

14.05.2021

№ 021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Оплата за обустройство

спортивного кластера в

районе ул. Строительной

МК от 14.05.2021 №

022" Платежное

поручение МКУ "УГХ

г.Нарьян-Мара" от

22.10.2021г. №135230,

приложен файл. 2.

"Оплата за обустройство

детской игровой

площадки в районе ДС

Радуга МК от 14.05.2021

№ 021" Платежное

поручение МКУ "УГХ

г.Нарьян-Мара" от

26.10.2021г. №136426,

приложен файл.

отклонений нет. Работы

на объектах завершены и

оплачены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 13 из 13.

31.12.2021 26.10.2021

13Единица 0 1313
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Письмо

Направление

на проверку

документов

для

предоставле

ния

субсидии по

объекту

Строительна

я, Письмо

Направление

на проверку

документов

для

предоставле

ния

субсидии по

объекту

Радуга

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Направление на

проверку документов

для предоставления

субсидии по объекту

Строительная" Письмо

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

18.10.2021г. №6412/01-

16, приложен файл.

2. "Направление на

проверку документов

для предоставления

субсидии по объекту

Радуга" Письмо

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

20.10.2021г. №6483/01-

16, приложен файл.

Работы на объектах

завершены, документы

на перечисление

субсидии представлены.

31.12.2021 20.10.2021

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Письмо О

проверке

документов

для

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проверке

31.12.2021 22.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(кадровое) обеспечение

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

перечислени

я субсидии

по

мероприяти

ю

Строительна

я, Письмо О

проверке

документов

для

перечислени

я субсидии

по

мероприяти

ю Радуга

документов для

перечисления субсидии

по мероприятию

Строительная" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

21.10.2021г. №6277,

приложен файл.

2. "О проверке

документов для

перечисления субсидии

по мероприятию Радуга"

Письмо Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

22.10.2021г. №6291,

приложен файл.

Проверка документов

для перечисления

субсидии в соответствии

с п/п "б" пункта 3.3.2.1

Соглашения с Городом

проведена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Платежное

поручение

Оплата за

обустройств

о

спортивного

кластера в

районе ул.

Строительно

й МК от

14.05.2021

№ 022,

Платежное

поручение

Оплата за

обустройств

о детской

игровой

площадки в

районе ДС

Радуга МК

от

14.05.2021

№ 021

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оплата за

обустройство

спортивного кластера в

районе ул. Строительной

МК от 14.05.2021 №

022" Платежное

поручение МКУ "УГХ

г.Нарьян-Мара" от

22.10.2021г. №135230,

приложен файл.

2. "Оплата за

обустройство детской

игровой площадки в

районе ДС Радуга МК от

14.05.2021 № 021"

Платежное поручение

МКУ "УГХ г.Нарьян-

Мара" от 26.10.2021г. №

136426, приложен файл.

Работы завершены и

оплачены в полном

объеме, субсидия из

федерального бюджета

освоена на 100%.

31.12.2021 26.10.2021

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

Масюков Письмо

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

18Процент 0 1815
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Сводный

региональны

й отчет об

итогах

Всероссийск

ого

рейтинговог

о

голосования

, Письмо

Отчет о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан в

реализацию

федеральног

о проекта

ФКГС

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сводный

региональный отчет об

итогах Всероссийского

рейтингового

голосования " Письмо

Администрации НАО от

02.06.2021г. №01-

24/4502, приложен файл.

2. "Отчет о

мероприятиях по

вовлечению граждан в

реализацию

федерального проекта

ФКГС" Письмо ДС и

ЖКХ НАО от

05.07.2021г. №4121,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. По

состоянию на 01.11.2021

процент вовлечения

составил 18% при плане

15%. Предоставлена

информация : 18 из 15.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

В работе.

отклонения отсутствуют.

В мероприятиях

федерального проекта в

2021 году по состоянию

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

на 01.11.2021 в городе

Нарьян-Мар приняло

участие 3517 человек

старше 14 лет, в том

числе рейтинговое

голосование 2883

человек, иные

мероприятия 634

человек Численность

граждан старше 14 лет в

городе Нарьян-Мар по

состоянию на 01.01.2021

19581 человек,

соответственно, доля

участия составила 18%

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

Письмо

Отчет об

итогах

рейтинговог

о

голосования

в 2021 году,

Письмо

Отчет о

мероприятия

х по

вовлечению

граждан на

01.11.2021

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об итогах

рейтингового

голосования в 2021

году" Письмо

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 02.06.2021г. №

01-24/4502, приложен

файл.

2. "Отчет о

мероприятиях по

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

вовлечению граждан на

01.11.2021" Письмо

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

28.10.2021г. №6415,

приложен файл.

отклонений нет. В

мероприятиях

федерального проекта в

2021 году по состоянию

на 01.11.2021 в городе

Нарьян-Мар приняло

участие 3517 человек

старше 14 лет, в том

числе рейтинговое

голосование 2883

человек, иные

мероприятия 634

человек Численность

граждан старше 14 лет в

городе Нарьян-Мар по

состоянию на 01.01.2021

19581 человек,

соответственно, доля

участия составила 18%

2.2

По итогам общественных

Масюков Постановле

Информация по

01.11.2021 15.10.2021

1Условная 0 11



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обсуждений

актуализированы

действующие

государственные

(муниципальные)

программы формирования

современной городской

среды Значение: 1,0000

Дата: 01.11.2021

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ние О

внесении

изменений в

Приложение

7 к

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внесении изменений в

Приложение 7 к

государственной

программе Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа""

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 15.10.2021г. №

258-п, приложен файл.

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

единица

2.2.

1

Документ разработан

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамен

Письмо О

направлении

проекта

изменений в

государстве

нную

программу

для

согласования

в МО

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

проекта изменений в

государственную

программу для

согласования в МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар""

01.10.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

та

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

"Городской

округ

"Город

Нарьян-

Мар",

Письмо О

направлении

проекта

изменений в

государстве

нную

программу

для

согласования

в

Департамент

финансов и

экономики

НАО

Письмо ДСиЖКХ НАО

от 01.10.2021г. №5810,

приложен файл.

2. "О направлении

проекта изменений в

государственную

программу для

согласования в

Департамент финансов и

экономики НАО"

Письмо ДСиЖКХ НАО

от 01.10.2021г. №5853,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

2.2.

2

Документ утвержден

(подписан)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Письмо О

согласовани

и проекта

изменений в

государстве

нную

программу,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

Приложение

7 к

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "О согласовании

проекта изменений в

государственную

программу" Письмо

Администрации МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

01.10.2021г. №6095/01-

16, приложен файл.

01.10.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

государстве

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

2. "О внесении

изменений в Приложение

7 к государственной

программе Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

автономного округа""

Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 15.10.2021г. №

258-п, приложен файл.

Постановление принято

15.10.2021.

2.2.

3

Документ опубликован

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

Иное

Постановлен

ие

Администра

ции

Ненецкого

автономного

округа от

15.10.2021

№ 258-п "О

внесении

изменений в

Приложение

7 к

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Постановление

Администрации

Ненецкого автономного

округа от 15.10.2021 №

258-п "О внесении

изменений в Приложение

7 к государственной

программе Ненецкого

автономного округа

"Формирование

современной городской

среды Ненецкого

01.11.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

нной

программе

Ненецкого

автономного

округа

"Формирова

ние

современной

городской

среды

Ненецкого

автономного

округа"

автономного округа""

Иное Администрация

Ненецкого автономного

округа от 15.10.2021г. №

8300202110150002,

указана ссылка.

документ опубликован

15.10.2021

http://publication.pravo.g

ov.ru/Document/View/

8300202110150002

2.3

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

Информация по

значению результата:

В работе.отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.3.

2

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта)

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

В работе.

отклонения отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

2.3.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

0,0011 795,50

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) муниципальных образований,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0011 795,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 исполнение 100%0,000,000,00

11 795,5011 795,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

11 795,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0011 795,50 0,00 0,000,000,00

0,0011 795,50 0,00 0,000,000,00

11 795,5011 795,50 11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

11 795,50 11 795,50 100,0011 795,5011 795,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 795.5011 795.5011 795.500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 795.5011 795.5011 795.500.000.00

0.00

0.00


