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- - -

Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

ШтукаРП

Ликвидированы все выявленные

несанкционированные свалки в

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

1.1. 0 83 83 85

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

1.2. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

1.3. 0 0 0 0

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета,

возрастающий

2.1. 0 7 10 10

ШтукаРП

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда

2.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

окружающей среде, с участием

федерального финансирования,

возрастающий

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

2.3. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

2.4. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

1.1

План

Факт/прогноз

85,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000

85,0000

83,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000

РП Штука 85,0000

85,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

2.1

План

Факт/прогноз

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

10,0000

7,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000 10,0000 10,0000 10,0000

РП Штука 8,0000

10,0000

Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде,  с участием федерального финансирования

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Штука 0,0000

0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

2.3



6

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

собственности Российской Федерации

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0000

0,0000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.4

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

-

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Ликвидация свалок и

рекультивация

территорий, на которых

они размещены Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствуют

риски Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 25.01.2022

Штука 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Сбор, анализ

представленной

субъектами Российской

Федерации информации о

ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

-

25.01.2022 25.01.2022

1.3

Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные

свалки в населенных

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

zakupki.gov.r

u

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

85Штука 60 8585
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

пунктах, за счет средств

окружного бюджета

Значение: 85,0000 Дата:

31.12.2021

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

информация : 85 из 85.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

15.12.2021 15.12.2021

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

Чабдаров

Альберт

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.-

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Штука 0 00

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.

-

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.1.

4

Получены положительные

заключения

государственной

экологической

экспертизы,

государственной

экспертизы проектной

документации по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

на полигоне токсичных

промышленных отходов

«Красный Бор» и

результатов инженерных

изысканий, а также

заключение о

достоверности

(положительное

заключение) определения

сметной стоимости в

отношении работ по

ликвидации накопленного

вреда окружающей среде

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

-

28.12.2021 28.12.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на полигоне токсичных

промышленных отходов

«Красный Бор»

2.1.

5

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

-

30.12.2021 30.12.2021

2.2

Ликвидация наиболее

опасных объектов

накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного

бюджета Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромы

zakupki.gov.r

u

Акт приема-

передачи

Акт

выполненны

х работ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Департамент ПРиАПК

НАО от 15.07.2021г. №6,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 10 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

10Штука 2 108
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

шленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

15.12.2021 15.12.2021

2.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

zakupki.gov.r

u

В работе.

-

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

2.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

В работе.

-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

18 776,0018 776,00

(469) Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены0

1.1 0,00 0,000,0018 776,00

18 776,0018 776,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,0018 776,00

18 776,0018 776,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,0018 776,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

986,00986,00

(470) Ликвидированы все

выявленные

несанкционированные свалки в

1.2 0,00 0,000,00986,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населенных пунктах, за счет

средств окружного бюджета0

986,00986,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,00986,00

986,00986,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,00986,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(03) Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

2 675,702 675,70

(471) Ликвидация наиболее

опасных объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде, за счет

средств окружного бюджета0

2.1 0,00 50,221 343,822 675,70

2 675,702 675,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 -50,221 343,822 675,70

2 675,702 675,70бюджет субъекта Российской2.1.1. 0,00 -50,221 343,822 675,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

22 437,7022 437,70 0,00 5,991 343,8222 437,70

22 437,7022 437,70 0,00 5,991 343,8222 437,70

22 437,7022 437,70 0,00 5,991 343,8222 437,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



22

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 776.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Ликвидированы все выявленные несанкционированные свалки в населенных пунктах, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 986.00986.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.1.

Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, за счет средств окружного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 675.702 675.700.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


