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Руководитель

регионального проекта —

Лебедев Антон Валентинович

_____________
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" ( D2-11 ) Информационная инфраструктура (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 583,5500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл. 2.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

0173100007519000049_

144316 на оказание услуг

по подключению к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ

к единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети фельдшерским

и фельдшерско-

акушерским пунктам,

государственным

(муниципальным)

образовательным

организациям,

реализующим

1.1. 59 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органам

государственной власти,

органам местного

самоуправления,

территориальным

избирательным

комиссиям и

избирательным

комиссиям субъектов

Российской Федерации,

пожарным частям и

пожарным постам,

участковым пунктам

полиции,

территориальным

органам Росгвардии и

подразделениям

(органам) войск

национальной гвардии, в

том числе в которых

проходят службу лица,

имеющие специальные

звания полиции в

Ненецком автономном

округе" Реестр

контрактов

МИНИСТЕРСТВА

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ от

09.08.2019г. №

0173100007519000049_

144316, указана ссылка.

Значение показателя

достигнуто

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента цифрового

развития, связи и

массовых коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл. В

соответствии

заключенным

Соглашением реализация

субсидии

предусматривается с

2023 года.

1.2. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

59,000059,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000

100,0000

59,00000,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 59,0000 93,3000 100,0000

ФП Процент 59,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих программы

общего образования, в

соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и иным

информационным

системам, а также к сети

Интернет. Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

.

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл.

Риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

КТ_04, указана ссылка.

Контрольная точка не

требуется

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл.

Риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл.

Риски отсутствуют

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл.

Риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

31.12.2021 31.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашений)

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

1.1.

6

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 31.12.2021г. №

б\н, приложен файл.

Риски не

прогнозируются

31.12.2021 31.12.2021

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

-

Письмо О

направлении

итоговой

отчетности

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

направлении итоговой

отчетности" Письмо

(111) На участках

мировых судей

обеспечено

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи. от

12.01.2022г. №27,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

Лебедев

Антон

Валентинов

ич  -

Руководител

ь

Департамент

а цифрового

-

Отчет

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Отчет

Департамента

цифрового развития,

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 12.01.2022г. №

б\н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2021 году

Марков

Михаил

Анатольевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а цифрового

развития,

связи и

массовых

коммуникац

ий

Ненецкого

автономного

округа

-

Письмо О

направлении

итоговой

отчетности

за 2021 год.,

Отчет Пакет

документов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

итоговой отчетности за

2021 год." Письмо

Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

округа от 12.01.2022г. №

27, приложен файл.

2. "Пакет документов"

Отчет Департамента

цифрового развития,

связи и массовых

коммуникаций

Ненецкого автономного

10.02.2022 12.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа от 12.01.2022г. №

27, приложен файл.

Отчетность направлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

0,000,00

(109) В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 583,551 583,55

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.2 1 583,55 100,001 583,551 583,55

1 583,551 583,55

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 583,55 100,001 583,551 583,55

1 583,551 583,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 583,55 100,001 583,551 583,55

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 583,551 583,55 1 583,55 100,001 583,551 583,55

1 583,551 583,55 1 583,55 100,001 583,551 583,55

1 583,551 583,55 1 583,55 100,001 583,551 583,55

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 583.551 583.551 583.551 583.550.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 583.551 583.551 583.551 583.551 583.55

0.00

0.00


