
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левина Елена Степановна

_____________

(подпись)

" ( P2-11 ) Содействие занятости "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

331 122,3300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства, жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №RU83301000

-17-2021, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатации"

Иное Администрации

муниципального

образования "Канинский

сельсовет" Нененцкого

автономного округа от

02.04.2021г. №RU83501313

-1-2021, приложен файл.

Существуют риски: Не

достижение показателя

"Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

1.1. 0 0.19 0.07

ГИИС

"Электронный

бюджет"

0.07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

нарастающим итогом",

Причина риска: 09.01.2019

заключен

государственный

контракт с ООО "Версо

М" на приобретение

объекта "Ясли сад г.

Нарьян-Маре" на 60 мест

путем инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

"Централизованный

стройзаказчик". Цена

контракта составляет 108

670,8 тыс. руб. Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность – 54%. В

настоящее время работы

на объекте не ведутся в

связи с отсутствием

материалов. В адрес ООО

«Версо М» направлено

уведомление о

фактическом

расторжении контракта.

Решением Арбитражного

суда Архангельской

области от 15 июня 2021

года назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Результаты экспертизы

по состоянию на

30.12.2021 суду не

представлены. Заседание

будет назначено только

после рассмотрения

материалов экспертизы. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Расторжение

госконтракта в судебном

порядке, срок

исполнения 30.01.2022. Не

достижение показателя

"Количество

дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте до 3 лет

нарастающим итогом",

Причина риска:

Разрешение на ввод

объекта "Ясли-сад № 2 в

г. Нарьян-Маре" в

эксплуатацию №

RU83301000-17-2021

выдано только 30.12.2021,

Вероятность: 100%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ожидаемая дата

наступления: 31.01.2022г.

Принятые меры: 1.

Подготовка пакета

документов для

государственной

регистрации права на

объект "Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян-Маре", срок

исполнения 30.01.2022.

Расторжение

госконтракта на

строительство объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре" на 60 мест. Объект

"Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа" введен в

эксплуатацию

(разрешение на ввод

объекта от 02.04.2021 №

RU83501313-1-2021).

Объект строительства

"Ясли-сад № 2 в г. Нарьян

Маре" Завершено

строительство.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

№ RU83301000-17-2021 от

30.12.2021. Не влияют.

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

1.2. 91.06 100 100

Федеральная

государственная

информационная

система

доступности

100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

дошкольного

образования
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,1900

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0700

0,07000,0530 0,0530 0,0530 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700 0,0700

ФП Тысяча мест 0,0000

0,0700

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных

организациях для детей в

возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом

Значение: 0,1300 Дата:

31.12.2019

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

Иное

Определени

е

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Определение" Иное

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15.06.2021г. №А05П-

34/2021, приложен файл.

Существует риск: Не

введение в эксплуатацию

не менее 130

дополнительных мест, в

том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для детей в

31.12.2019 31.01.2022

0.07

Тысяча

мест

0 0.070.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возрасте до трех лет в

рамках реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования", Причина

риска: В рамках

соглашения

предусмотрено

строительство объектов

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного

округа». «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре».

09.01.2019 заключен

Госконтракт с ООО

«Версо М» на

приобретение объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» путем

инвестирования в

строительство. Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Срок

исполнения контракта –

15.11.2020. Техническая

готовность объекта –

54%. В настоящее время

работы на объекте
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Мар» не ведутся

в связи с отсутствием

материалов. В адрес

ООО «Версо М»

направлено уведомление

о расторжении

контракта. Решением

Арбитражного суда

Архангельской области

от 15 июня 2021 года

назначена судебная

экспертиза в целях

определения

фактического объема

работ и фактической

стоимости выполненных

работ в соответствии с

проектно-сметной

документацией.

Независимая экспертиза

проведена в период с 14

по 16 сентября 2021 года

ООО «Архангельский

Областной Центр

Экспертизы».

Результаты экспертизы

по состоянию на

31.12.2021 суду не

представлены. Решение о

дальнейшей реализации

мероприятия по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительству объекта

«Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» будет

принято

Администрацией

Ненецкого автономного

округа после

расторжения

государственного

контракта. «Детский сад

в с. Несь Ненецкого

автономного округа»

(70 мест). 24.06.2019

заключен Госконтракт с

ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ».

Заказчик КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик».

Техническая готовность

объекта – 100 %.

02.04.2021 выдано

разрешение на ввод в

экплуатацию от

02.04.2021 №

RU83501313-1-2021. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2022г.; Сутевые:

Расторжение

государственного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракта на

строительство объекта

"Ясли-сад в г. Нарьян-

Маре" Принятые меры:

1. Расторжение

госконтракта с ООО

«Версо М», срок

исполнения 31.01.2022.

Просрочка 761 день.

Предоставлена

информация : 0.07 из

0.13.

1.2

Созданы дополнительные

места для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в

дошкольных

образовательных

организациях Значение:

0,0600 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Заключение

о

соответстви

и

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительст

ва

требования

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

RU83301000-17-2021,

приложен файл. 2.

"Заключение о

соответствии

построенного

1 0

31.12.2021 31.01.2022

0.06

Тысяча

мест

0 00.06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

м проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетичес

кой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащеннос

ти объекта

капитальног

о

строительст

ва

приборами

учета

используем

ых

энергетичес

ких ресурсов

(реконструированного)

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

" Иное Депаратмента

внутреннего контроля и

надзора Ненецкого

автономного округа от

28.12.2021г. №47,

приложен файл.

Существует риск: Не

произведена

государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию за №

RU83301000-17-2021

выдано только



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.12.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.01.2022г. Принятые

меры: 1. Подготовка

пакета документов для

государственной

регистрации права на

объект "Ясли-сад № 2 в

г. Нарьян-Маре", срок

исполнения 30.01.2022.

В работе.08.06.2020

заключен госконтракт с

ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ»

на объект строительства

- «Ясли-сад № 2 в г.

Нарьян Маре». Заказчик

КУ НАО

«Централизованный

стройзаказчик». Цена

госконтракта составляет

279 млн. руб. Срок

выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

Техническая готовность

объекта – 85%.

Положительное

заключение

государственной

экспертизы от

19.04.2021. Подрядчику



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выдано разрешение на

строительство от

23.04.2021. Начаты

строительные работы.

30.12.2021 выдано

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

№ RU83301000-17-2021.

Просрочка 31 день.

Предоставлена

информация : 0 из 0.06.

1.2.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

ресурсов" Иное

Департамента

внутреннего контроля и

надзора Ненецкого

автономного округа  от

28.12.2021г. №47,

приложен файл.

1.2.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

RU83301000-17-2021,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Оборудование

приобретено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

RU83301000-17-2021,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

4

Оборудование

установлено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

эксплуатаци

ю

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

RU83301000-17-2021,

приложен файл.

1.2.

5

Оборудование введено в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

RU83301000-17-2021 ,

приложен файл.

1.2.

6

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

RU83301000-17-2021,

приложен файл.

Строительная

готовность объекта –

100 %.

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.2.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

рованного)

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических ресурсов

" Иное Департамента

внутреннего контроля и

надзора Ненецкого

автономного округа от

28.12.2021г. №47,

приложен файл.

Срок выполнения работ

по госконтракту – не

позднее 30.11.2021.

Работы ведутся с

31.12.2021 28.12.2021



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

незначительным

отставанием от графика

производства работ.

1.2.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа от

30.12.2021г. №

RU83301000-17-2021,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Не произведена

государственная

31.12.2021 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

регистрация права на

объект недвижимого

имущества, Причина

риска: Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию за №

RU83301000-17-2021

выдано только

30.12.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.01.2022г.

Принятые меры:

1. Подготовка пакета

документов для

государственной

регистрации права на

объект "Ясли-сад № 2 в

г. Нарьян-Маре", срок

исполнения 30.01.2022.

Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

№ RU83301000-17-2021

от 30.12.2021

1.2.

10

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

о

соответствии

построенног

о

(реконструи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение о

соответствии

построенного

(реконструированного)

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

рованного)

объекта

капитальног

о

строительств

а

требованиям

проектной

документаци

и, в том

числе

требованиям

энергетическ

ой

эффективнос

ти и

требованиям

оснащенност

и объекта

капитальног

о

строительств

а приборами

учета

используемы

х

энергетичес

ких ресурсов

объекта капитального

строительства

требованиям проектной

документации, в том

числе требованиям

энергетической

эффективности и

требованиям

оснащенности объекта

капитального

строительства

приборами учета

используемых

энергетических

ресурсов" Иное

Департамента

внутреннего контроля и

надзора Ненецкого

автономного округа  от

28.12.2021г. №47,

приложен файл.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

Лудников

Петр

ГИИС

"Электронн

Иное

Дополнител

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ый бюджет"

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территории

Ненецкого

автономного

округа

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территории

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Минтрудом России и

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 07.12.2021г. №

149-2019-P20078-1/7,

приложен файл.

Реализация с 2023 года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

2.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Лудников

Петр

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а по

социальным

вопросам

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

"Содействие

занятости"

на

территориии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

"Содействие занятости"

на территориии

Ненецкого автономного

округа" Иное между

Минтрудом России и

31.12.2021 07.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ненецкого

автономного

округа

Департаментом ЗТиСЗН

НАО от 07.12.2021г. №

149-2019-P20078-1/7,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

60 372,0060 372,00

(13) Созданы дополнительные

места в дошкольных

образовательных организациях

для детей в возрасте до 3 лет, тыс.

мест нарастающим итогом0

1.1 0,00 100,0060 372,0060 372,00

60 372,0060 372,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0060 372,0060 372,00

60 372,0060 372,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0060 372,0060 372,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

279 000,00279 000,00

(15) Созданы дополнительные

места для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет в дошкольных

1.2 69 950,60 97,04270 750,33279 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательных организациях0

279 000,00279 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 69 950,60 97,04270 750,33279 000,00

279 000,00279 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

69 950,60 97,04270 750,33279 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

0,000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

2.1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

339 372,00339 372,00 69 950,60 97,57331 122,33339 372,00

339 372,00339 372,00 69 950,60 97,57331 122,33339 372,00

339 372,00339 372,00 69 950,60 97,57331 122,33339 372,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

План

18 576.00 50 959.10 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.0060 372.0060 372.0060 372.0060 372.00

Факт/прогноз

13 003.20 49 101.50 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.00 60 372.0060 372.0060 372.0060 372.0060 372.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях

План

0.00 3 104.00 34 019.60 34 019.60 50 217.70 137 085.30 279 000.00180 515.90177 085.30167 085.30152 085.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 006.25 270 750.33179 325.9

7

173 515.6

8

141 873.2

9

101 118.1

7

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


