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В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу

в эксплуатацию объекта: «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.

В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование

и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:
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https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста» в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

В настоящее время оборудование поставлено в учреждения. Учреждениями созданы специальные разделы на своих официальных сайтах, сформирован перечень

рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования естественно-научной

и технологической направленностей.

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.09.2021 № 784р утвержден комплексный план мероприятий

по организационно-методической поддержке центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Ненецком

автономном округе в 2021/2022 учебном году.

100% педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров образования естественно-научной

и технологической направленностей прошли повышение квалификации.

В 2022 году планируется открыть 3 Центра «Точка роста». В настоящее время утверждены инфраструктурный лист, типовой проект дизайна

и зонирования помещений центров.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления

оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных кабинетов,

помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.
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На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс»,

что в свою очередь позволило обучающимся школы занять призовые места

на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

Исполнение данного результата в январе 2022 года не предусмотрено.

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Центр действует в соответствии с положением:

- о структуре деятельности и составе региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров,

утвержденной распоряжением Департамента образования, культуры

и спорта Ненецкого автономного округа от 25.05.2021 № 492-р;

- об отделе «Региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников», утвержденное приказом

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.05.2021 № 318;

- об утверждении регламента сетевого взаимодействия структурных элементов региональной системы научно-методического сопровождения педагогических

работников и управленческих кадров, утвержденного распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

02.06.2021 № 516-р.

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

По состоянию на 01.02.2022 значение результата  составляет 23,05%

(245 чел. из 1063).

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 01.02.2022 значение показателя составляет 31,63% (223 педагога из 705).
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении показателя

«Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства»" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатель «Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

1.1. 12.9 0

Система

управления

проектной

деятельностью

31.632031.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

профессионального

мастерства» составил

31,63% (223 педагога из

705 прошли повышение

квалификации)
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

31,6300

31,630031,6300 31,6300 31,6300 31,6300 31,6300 31,6300 31,6300 31,6300 31,6300

ФП Процент 0,0000

31,6300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году государственное

казенное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Ненецкая специальная

(коррекционная)

школа-интернат»

приняла участие в

федеральном проекте

«Современная школа» в

части обновления

материально-

технической базы.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Результатом участия

стало создание

современных условий

для обучения и

воспитания

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

оборудования, а также

оснащения мастерских,

помещений для

психолого-

педагогического

сопровождения и

коррекционной работы,

учебных кабинетов,

помещений для

дополнительного

образования. В

соответствии с

дополнительным

соглашением к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа от

06.12.2021 № 073-2019-

Е10083-1/7 в 2022 году

обновление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам не

предусмотрено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

02.03.2022 02.03.2022

1.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

Храпова

Лиана

Система

управления

В работе. в работе

30.04.2022 30.04.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

проектной

деятельност

и

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. В

работе, отклонения

отсутствуют. В 2022

году планируется

открыть центры "Точка

роста" в 3х

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа. В

настоящее время

утверждены

инфраструктурный лист,

дизайн-проект и

зонирование центров. В

2020-2021 гг. открыты 6

центров "Точка роста".

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2.

1

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Центра «Точка роста»

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Письмо

Письмо

ФНФРО о

согласовани

и дизайн-

проекта,

Письмо

Письмо в

ФНФРО о

согласовани

и Дизайн-

проекта,

Распоряжени

е Об

утверждении

типового

проекта

дизайна и

зонирования

центров

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

ФНФРО о согласовании

Дизайн-проекта" Письмо

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.01.2022г. №01-

18/529, приложен файл.

2. "Письмо ФНФРО о

согласовании дизайн-

проекта" Письмо ФГАУ

«ФНФРО» от

24.01.2022г. №100/2401-

28, приложен файл. 3.

"Об утверждении

типового проекта

дизайна и зонирования

01.02.2022 25.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

общеобразов

ательных

организация

х

Ненецкого

автономного

округа в

2022 году

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в

общеобразовательных

организациях Ненецкого

автономного округа в

2022 году"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта НЕнецкого

автономного округа от

25.01.2022г. №31-р,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

2

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Письмо

Письмо в

ФНФРО о

согласовани

и ИЛ,

Письмо

Письмо

ФНФРО о

согласовани

и ИЛ,

Распоряжени

е Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо в

ФНФРО о согласовании

ИЛ" Письмо

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.01.2022г. №01-

18/239, приложен файл.

2. "Письмо ФНФРО о

согласовании ИЛ"

Письмо ФГАУ

"ФНФРО" от

15.02.2022 24.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для

оснащения

общеобразов

ательных

организаций

Ненецкого

автономного

округа

оборудовани

ем,

расходными

материалами

,  средствами

обучения и

воспитания

для создания

и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»

20.01.2022г. №100/2001-

02, приложен файл. 3.

"Об утверждении

инфраструктурного

листа для оснащения

общеобразовательных

организаций Ненецкого

автономного округа

оборудованием,

расходными

материалами,

средствами обучения и

воспитания для создания

и функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

24.01.2022г. №30-р,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Система

управления

проектной

деятельност

В работе. в работе

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ью

1.2.

4

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. в работе

15.02.2022 15.02.2022

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

31.12.2021 01.12.2022

0Место 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгну, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. 21.12.2021

заключен новый

контракт, срок

исполнения 01.12.2022.

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут Просрочка

335 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

не требуется

В работе. Просрочка 339

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

27.12.2021 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021, срок

исполнения 01.12.2022,

Выполнено. Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

.

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию, Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгну. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021, Вероятность:

100%, Сутевые:

Вследствие заключения

нового контракта

предусматривающего

проектирование и

строительство объекта

31.12.2022 31.12.2022

860Место 0 0860
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

21.12.2021, становится

невозможным

обеспечить ввод объекта

до 31.12.2022. Срок

достижения результата

переносится до

31.12.2025

Предоставлена

информация : 0 из 860.

1.4.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Рудаков

Александр

Андреевич  -

Директор

-

В работе. Просрочка 334

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.12.2022г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

01.12.2022. Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут

01.01.2022 01.12.2022

1.5

Внедрены методики

преподавания

Пустовалов

Антон

Отсутствует

Соглашение

Дополнител

Информация по

значению результата:

31.12.2021 01.01.2022

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Ненецкого

автономного

округа"

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Ненецкого

автономного округа" "

Соглашение

Минпосвещения россии

от 18.11.2021г. №073-

2019-Е10083-1/6 ,

приложен файл.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E1-83-2021/005 от

16.09.2021.

1.6

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

Отсутствует

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10,0000 Дата: 31.12.2022

спорта

Ненецкого

автономного

округа

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 10.

1.6.

1

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе. отклонения

отсутствуют

30.03.2022 30.03.2022

1.6.

2

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

-

В работе. в работе

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведенно

м

мониторинге

выполнения

показателей

эффективнос

ти центра

непрерывног

о

повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников" Отчет от г.

№, приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. План

мероприятий центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников на 2022 год в

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

стадии формирования

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

ью

В работе. Отклонений

нет. План мероприятий

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников на 2022 год в

стадии формирования.

28.02.2022 28.02.2022

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения

показателей

эффективнос

ти центра

непрерывног

о повышения

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

молодежной

политики и

спорта

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

педагогических

работников" Отчет от г.

№, приложен файл.

Отклонений нет

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

деятельност

и ЦНППМ,

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

деятельности ЦНППМ"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "О достижении

результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное от

31.12.2022 31.12.2022

23.05Процент 0 23.056.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

»

г. №, приложен файл.

Промежуточное

значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»

накопительным итогом

2020-2022 годы 23,05%

(прошли обучение 245

педагогов из 1063)

Предоставлена

информация : 23.05 из

6.8.

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за I

квартал

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное О

достижении

результата

«Педагогиче

ские

работники и

управленчес

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

достижении результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

кие кадры

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

субъектов

Российской

Федерации

повысили

уровень

профессиона

льного

мастерства

по

дополнитель

ным

профессиона

льным

программам

»

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам»" Иное от

г. №, приложен файл.

Промежуточное

значение результата

«Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам» 23,05%

(прошли обучение 245

педагогов из 1063)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждени

и перечня

вакантных

должностей

в

образовател

ьных

организация

х,

реализующи

х программы

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

расположен

ных в

населенных

пунктах

Ненецкого

автономного

округа, в

2022 году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

вакантных должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2022 году"

Приказ Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.12.2021г. №96,

приложен файл.

Отклонений нет

Перечень вакантных

должностей утвержден.

Для участия в проекте в

2022 году выдвинута

вакансия учителя

математики

государственного

31.12.2022 31.12.2022

1Человек 2 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа №1 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

имени П.М. Спирихина»

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.3.

1

Проведен сбор данных о

вакансиях, которые

планируются к

объявлению на конкурс

Кустышева

Наталия

Анатольевна

- Начальник

отдела

общего

образования

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

перечня

вакантных

должностей

в

образователь

ных

организация

х,

реализующи

х

программы

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

расположенн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

вакантных должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2022 году"

Приказ Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

22.12.2021г. №96,

21.02.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых в

населенных

пунктах

Ненецкого

автономного

округа, в

2022 году

приложен файл.

Отклонений нет.

Перечень вакантных

должностей утвержден.

Для участия в проекте в

2022 году выдвинута

вакансия учителя

математики

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа №1 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов

имени П.М. Спирихина»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

0,000,00

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 706,304 706,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 4 706,30 0,000,004 706,30

4 706,304 706,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 4 706,30 -0,000,004 706,30

4 706,304 706,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

4 706,30 -0,000,004 706,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

139 838,10185 177,10

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 0,00 0,000,00139 838,10

0,00185 177,10консолидированный бюджет1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

139 838,10185 177,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,00139 838,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,0029 158,30

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,0029 158,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 .0,000,000,00

0,0029 158,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 .0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

144 544,40219 041,70 4 706,30 0,000,00144 544,40

4 706,30219 041,70 4 706,30 0,000,004 706,30

144 544,40219 041,70 4 706,30 0,000,00144 544,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 3 137.50 3 137.50 4 706.30 4 706.304 706.304 706.304 706.304 706.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 158.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


