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" ( I5-11 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

18 450,3600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах

"Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной

поддержки, поддержки по

созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в

таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство, а

также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой

Тихомирова

Ирина

Викторовна

-

Генеральны

й директор

fond83.ru/

Отчет Отчет

о

достижении

значений

показателей

результатив

ности

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности" Отчет

ДФЭ НАО от

01.04.2022г. №722,

приложен файл.

Отсутствие отклонений,

результат в работе.

Предоставлена

информация : 0.003 из

0.015.

20.12.2022 20.12.2022

0.015

Тысяча

единиц

0 0.0030.015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес"; 2022 г. - 100

Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес"; 2024 г. -

100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение:

0,0150 Дата: 20.12.2022

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Тихомирова

Ирина

Викторовна

-

Генеральны

й директор

https://ssl.bu

dgetplan.minf

in.ru

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий из

окружного и

федеральног

о бюджетов

на

финансовое

обеспечение

и

возмещение

затрат,

возникающи

х  при

реализации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидий из окружного и

федерального бюджетов

на финансовое

обеспечение и

возмещение затрат,

возникающих при

реализации мероприятий

по созданию и развитию

организаций,

образующих

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

20.05.2022 16.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий

по созданию

и развитию

организаций,

образующих

инфраструкт

уру

поддержки

субъектов

малого и

среднего

предприним

ательства

предпринимательства"

Соглашение ДФЭ НАО

от 16.03.2022г. №10-

2022-007350, приложен

файл.

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,1750

Дата: 20.12.2022

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://monit

oring.corpms

p.ru/#main

Отчет Отчет

о

выполнении

результатов

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении

результатов" Отчет ДФЭ

НАО от 01.04.2022г. №

726, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 0.148 из

0.175.

20.12.2022 20.12.2022

0.175

Тысяча

единиц

0 0.1480.175

1.2.

1

Проведение

информационной

кампании

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

https://monit

oring.corpms

p.ru/#main

Иное

Договор №8

ИУ22 от

01.3.22

Ненецкая

ТРК, Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

№8ИУ22 от 01.3.22

Ненецкая ТРК" Иное

МКК Фонд ППиПГ НАО

31.05.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Текст

аудиоролика

микрозаймы

ФОНД

от 01.03.2022г. №

8/ИУ/22, приложен

файл. 2. "Текст

аудиоролика

микрозаймы ФОНД"

Иное МКК Фонд ППиПГ

НАО от 01.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 31,6173 Дата:

20.12.2022

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

Фонд

поддержки

предприним

ательства

Отчет отчет

о

достигнутых

результатах

РП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

достигнутых

результатах РП" Отчет

ДФЭ НАО от

01.04.2022г. №726,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из

31.6173.

20.12.2022 20.12.2022

31.6173

Миллион

рублей

0 031.6173

1.4

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат

субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

Ефимова

Юлия

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

управления

экономическ

ого развития

– начальник

отдела

fond83.ru/

Отчет Ответ

о

выполнении

результатов

РП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Ответ о

выполнении результатов

РП" Отчет ДФЭ НАО от

01.04.2022г. №726,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

20.12.2022 20.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образований. Не менее чем

в 75 субъектах Российской

Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах

Российской Федерации

определен специалист,

обладающий

компетенциями по

консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

поддержку экспорта

субъектов МСП: в 2019 г.

- 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской

Федерации; в 2021 г. - 85

субъектов Российской

Федерации. Количество

субъектов МСП,

выведенных на экспорт

при поддержке ЦПЭ,

достигло 15,4 тыс. единиц

(нарастающим итогом) к

2024 году Значение:

3,0000 Дата: 20.12.2022

реализации

государстве

нной

экономическ

ой политики

1.4.

1

Проведение

информационной

кампании

Ефимова

Юлия

Владимиров

https://www.

exportcenter.r

u/press_cent

В работе. В работе.

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

на  -

Заместитель

начальника

управления

экономическ

ого развития

– начальник

отдела

реализации

государстве

нной

экономическ

ой политики

er/odno-

okno/

1.5

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0013

Дата: 20.12.2022

Сухих Ольга

Степановна

- Директор

Центр

поддержки

экспорта

Отчет Отчет

о

выполнении

результатов

РП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результатов

РП" Отчет ДФЭ НАО от

01.04.2022г. №726,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из

0.0013.

20.12.2022 20.12.2022

0.0013

Миллиар

д

долларов

0 00.0013

1.5.

1

Проведена

информационная

кампания

Ефимова

Юлия

Владимиров

на  -

Заместитель

начальника

управления

https://www.

exportcenter.r

u/press_cente

r/odno-okno/

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экономическ

ого развития

– начальник

отдела

реализации

государстве

нной

экономическ

ой политики

1.6

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2022

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

НАО

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет ДФЭ НАО от

10.01.2022г. №1,

приложен файл. В

работе, результат

накопительным итогом с

01.01.2021

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 23

1.6.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

http://dprea.a

dm-nao.ru/

В работе. В работе

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

1.7

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 2,0000

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

НАО

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

за 2021 год

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата

за 2021 год" Отчет ДФЭ

НАО от 10.01.2022г. №1,

приложен файл.

Результат в работе,

значение нарастающим

итогом с 01.01.2021

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Дата: 31.12.2022

1.7.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу за

2021 год

Чабдаров

Альберт

Маратович  -

Руководител

ь

Департамент

а природных

ресурсов,

экологии и

агропромыш

ленного

комплекса

Ненецкого

автономного

округа

https://dprea.

adm-nao.ru/

Отчет Отчет

о

достижении

значений

предоставле

ния гранта за

2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

предоставления гранта за

2021 год" Отчет ДАПК

НАО от 31.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

31.03.2022 31.03.2022

1.8

Увеличение количества

имущества в перечнях

Значение: 84,0000 Дата:

01.11.2022

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Иное

Перечень

государстве

нного и

муниципаль

ного

имущества

от

31.03.2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

государственного и

муниципального

имущества от

31.03.2022" Иное ДФЭ

НАО от 31.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 79 из 84.

01.11.2022 01.11.2022

84Единица 69 7984

Утверждены (одобрены, В работе. В работе, без

30.06.2022 30.06.2022



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.8.

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

отклонений.

1.9

Имущество из перечней,

предоставленное

субъектам МСП Значение:

35,0000 Дата: 31.12.2022

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

http://uizo.ad

m-nao.ru/

Иное

Перечень

государстве

нного и

муниципаль

ного

имущества

от

31.03.2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

государственного и

муниципального

имущества от

31.03.2022" Иное ДФЭ

НАО от 31.03.2022г. №

б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 28 из 35.

31.12.2022 31.12.2022

35Единица 22 2835

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Нечаев

Максим

Михайлович

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства и

туризма

-

В работе. В работе, без

отклонений.

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

18 450,4018 450,40

(03) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

1.1 18 450,36 100,0018 450,3618 450,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

- 100 Центров "Мой бизнес"; 2023

г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

18 450,4018 450,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 450,36 100,0018 450,3618 450,40

18 450,4018 450,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 450,36 100,0018 450,3618 450,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019

г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс. единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

6 586,676 586,67

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

1.3 0,00 0,000,006 586,67

6 586,676 586,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

Поступление средств

"передвинуто" с марта на

апрель

0,000,006 586,67

6 586,676 586,67

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

Поступление средств

"передвинуто" с марта на

апрель

0,000,006 586,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

25 037,0725 037,07 18 450,36 73,6918 450,3625 037,07

25 037,0725 037,07 18 450,36 73,6918 450,3625 037,07

25 037,0725 037,07 18 450,36 73,6918 450,3625 037,07

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в  таких сферах, как

благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр",

не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";

2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

План

18 450.40 18 450.40 18 450.40 18 450.40 18 450.40 18 450.40 18 450.4018 450.4018 450.4018 450.4018 450.40

Факт/прогноз

0.00 18 450.36 18 450.36 18 450.36 18 450.36 18 450.36 18 450.3618 450.3618 450.3618 450.3618 450.36

0.00

0.00

1.2.

Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов

Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее  чем  в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах

Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.

Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 2 930.80 2 930.80 6 586.67 6 586.67 6 586.67 6 586.676 586.676 586.676 586.676 586.67

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


