
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

" ( P5-11 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

10 848,7000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели за апрель

2022" Письмо ДОКиС

НАО от 29.04.2022г. №01-

13/4128, приложен файл.

1.1. 39.9 46 47.647.646

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели апрель"

Письмо ДОКиС НАО от

29.04.2022г. №01-13/4128,

приложен файл.

1.2. 49.8 63.4 67.267.263.4



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

47,6000

46,000045,3000 45,5000 45,8000 46,3000 46,5000 46,8000 47,0000 47,3000 47,5400

47,6000

46,300045,3000 45,5000 45,8000 46,0000 46,5000 46,8000 47,0000 47,3000 47,5000

ФП Процент 47,6000

47,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

67,2000

63,400061,5000 62,1000 62,7000 64,0000 64,6000 65,3000 65,9000 66,5000 67,0000

67,2000

64,000061,5000 62,1000 62,7000 63,4000 64,6000 65,3000 65,9000 66,5000 67,0000

ФП Процент 67,2000

67,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нной

системы нет

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

1.1.

2

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

перечень

оборудовани

я

нормативное

состояние

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "перечень

оборудования

нормативное состояние"

Иное ДОКиС НАО от

01.04.2022г. №1,

приложен файл.

01.10.2022 01.04.2022

1.1.

3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

01.12.2022 01.12.2022

1.1.

4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиеви

нет

В работе. Отклонений

нет

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ч  -

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.1.

5

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2022 24.12.2022

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамен

информацио

нная ситема

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1,0000 Дата: 25.12.2022

та

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 25.12.2022

1.2.

2

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

нет

Иное

Перечень

инвентаря

гос

поддержка

организаций

спорт

подготовки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

инвентаря гос поддержка

организаций спорт

подготовки" Иное

ДОКиС НАО от

01.04.2022г. №1,

приложен файл.

01.10.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.2.

3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Договор

поставки гос

поддержка,

Иное

Договор

поставки

государстве

нная

поддержка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки гос поддержка"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 24.03.2022г.

№2022.344937,

приложен файл. 2.

"Договор поставки

государственная

поддержка" Иное ГБУ

НАО "СШОР "Труд" от

15.04.2022г. №05-2022,

приложен файл.

Отклонений нет

01.12.2022 21.04.2022

1.2.

4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

5

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2022 24.12.2022

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нна система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

В работе. Отклонений

нет

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

1.3.

2

Сформирована и

утверждена потребность

(техническое задание,

спецификация)

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

Иное

Перечень

оборудовани

я ГТО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

оборудования ГТО"

Иное ДОКиС НАО от

01.04.2022г. №1,

приложен файл.

01.10.2022 01.04.2022

1.3.

3

Заключен договор на

закупку товаров, работ,

услуг

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

нет

Иное

Договор

поставки

ГТО 481100,

Иное

Договор пос

тавки ГТО

39500

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

поставки ГТО 481100"

Иное ГБУ НАО "СШОР

"Труд" от 25.03.2022г.

№2022.351976,

приложен файл. 2.

01.12.2022 18.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

"Договор пос тавки ГТО

39500" Иное ГБУ НАО

"СШОР "Труд" от

25.03.2022г. №1,

приложен файл.

1.3.

4

Подписан акт приемки

выполненных работ

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

нет

В работе. Отклонений

нет

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

5

Приобретенные товары

поставлены на баланс

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

нет

В работе. Отклонений

нет

24.12.2022 24.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

Исключен на основании

ЗИ №P5-65-2021/002 от

28.02.2021.

25.12.2022 25.12.2022

0Единица 0 01

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

3

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Информацио

нная

В работе. Отклонений

нет

25.12.2023 25.12.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

система

отсутствует

1.6

Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей" Значение:

1,0000 Дата: 01.09.2022

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Нет разрешения

на строительство,

Причина риска: Новый

контракт от 20.07.2021

на ПСД и строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2022 01.09.2022

1Штука 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

19.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 19.07.2022.

Не получено заключение

гос экспертизы, Причина

риска: Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

04.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 04.07.2022.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

Информацио

нная

система

отсутствует

В работе. Просрочка 66

дней. Существует риск:

Не получено заключение

гос экспертизы, Причина

риска: Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

04.07.2022г. Принятые

29.04.2022 04.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 04.07.2022.

1.6.

2

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

отсутствует

В работе. Просрочка 81

дней. Существует риск:

Нет разрешения на

строительство, Причина

риска: Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

19.07.2022г. Принятые

меры: 1. Новый контракт

от 20.07.2021 на ПСД и

строительство, срок

исполнения 19.07.2022.

29.04.2022 19.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ненецкого

автономного

округа

1.6.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

04.08.2022 04.08.2022

1.6.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

отсутствует

В работе. Отклонений

нет

01.09.2022 01.09.2022



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракту

обязанности

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

10 000,0010 000,00

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 100,0010 000,0010 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

328,10328,10

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 0,00 100,00328,10328,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

328,10328,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,00328,10328,10

328,10328,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,00328,10328,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

520,60520,60

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 100,00520,60520,60

520,60520,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 100,00520,60520,60

520,60520,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 100,00520,60520,60

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

345 749,10345 749,10

(18) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 0,000,00345 749,10

345 749,10345 749,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Средства выделены0,000,00345 749,10

345 749,10345 749,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Средства выделены0,000,00345 749,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 599,006 599,00

(19) Разработка проектной

документации "ФОК п.

Искателей"0

1.5 0,00 0,000,006 599,00

6 599,006 599,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Средства выделены0,000,006 599,00

6 599,006 599,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Средства выделены0,000,006 599,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

363 196,80363 196,80 0,00 2,9910 848,70363 196,80

363 196,80363 196,80 0,00 2,9910 848,70363 196,80

363 196,80363 196,80 0,00 2,9910 848,70363 196,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

Факт/прогноз

10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.00 10 000.0010 000.0010 000.0010 000.0010 000.00

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

328.10 328.10 328.10 328.10 328.10 328.10 328.10328.10328.10328.10328.10

Факт/прогноз

328.10 328.10 328.10 328.10 328.10 328.10 328.10328.10328.10328.10328.10

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60520.60520.60520.60520.60

Факт/прогноз

520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60 520.60520.60520.60520.60520.60

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.10 36 000.10 345 749.10208 000.10158 000.10118 000.1078 000.10

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.10 36 000.10 345 749.10208 000.1

0

158 000.1

0

118 000.1

0

78 000.10

0.00

0.00

1.5.

Разработка проектной документации "ФОК п. Искателей"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 599.00 6 599.00 6 599.006 599.006 599.006 599.006 599.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 599.00 6 599.00 6 599.006 599.006 599.006 599.006 599.00

0.00

0.00


