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"(86) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

5 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 5 достигнутых показателей.

4 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

3 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 3 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Принятые мерыОписание риска

Дата фиксации

риска

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1

Закуплены в субъектах

Российской Федерации

контейнеры для

раздельного накопления

твердых коммунальных

отходов, устанавливаемые

на контейнерные

площадки, включенные в

реестр мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов

Значение: 91,0000 Дата:

01.06.2023

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

/

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в г.

Нарьян-Мар,

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в с.

Тельвиска,

Акт приема-

передачи

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в п.

Красное,

Акт приема-

передачи

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Счет-

фактура приемки

контейнеров ТКО в г.

Нарьян-Мар" Акт

приема-передачи

Администрация МО

"Городской округ

"Город Нарьян-Мар" от

15.09.2022г. №185,

приложен файл. 2.

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в п.

Искателей" Акт приема-

передачи

Администрация МО

"Городское поселение

"Рабочий поселок

Искателей" ЗР НАО" от

19.09.2022г. №184,

приложен файл. 3.

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в с.

Тельвиска" Акт приема-

01.06.2023 01.06.2023

96Штука 0 9691
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Счет-

фактура

приемки

контейнеров

ТКО в п.

Искателей

передачи

Администрация

сельского поселения

"Тельвисочный

сельсовет ЗР НАО" от

11.08.2022г. №45,

приложен файл. 4.

"Счет-фактура приемки

контейнеров ТКО в п.

Красное" Акт приема-

передачи

Администрация

сельского поселения

"Приморско-Куйский

сельсовет ЗР НАО" от

11.08.2022г. №44,

приложен файл. На

30.04.2023 значение

результата достигнуто.

Мероприятие выполнено

в 2022 году. Всего

закуплено контейнеров

для раздельного

накопления ТКО в

количестве 96 шт. (г.

Нарьян-Мар – 70 шт.; п.

Искателей – 4 шт.; п.

Красное – 14 шт.; с.

Тельвиска – 8 шт.) из них

в рамках Соглашения о

предоставлении

субсидии из
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 20.09.2022 № 051-09-

2022-067 в количестве

91 шт. Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 96 из 91.

1.1.

1

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Масюков

Павел

Александров

ич  -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

ЭБ

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минприроды России от

12.01.2023г. №051-09-

2022-067-01, приложен

файл.

Контейнеры закуплены в

2022 году в количестве

96 штук.

01.05.2023 27.04.2023
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)

1.1.

Закуплены в субъектах Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки,

включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


