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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 4, из них:

- 4 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

На территории Ненецкого автономного округа функционируют 26 общеобразовательных организаций и 3 профессиональные образовательные организации.

В целях внедрения цифровой образовательной среды в 2020 году в 26 образовательных организаций (23 общеобразовательные организации и 3 профессиональные

образовательные организации) закуплено оборудование (2 образовательные организации – минимальный набор, 2 образовательные организации – расширенный

комплект, 22 образовательные организации – стандартный комплект). Согласно инфраструктурному листу образовательными организациями было закуплено

следующее оборудование: МФУ, ноутбуки                                  для управленческого персонала, ноутбуки для педагогов, ноутбуки мобильного класса, интерактивные

комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, сейф-тележки для зарядки ноутбуков, манипуляторы «мышь» для ноутбуков, гарнитура для

ноутбуков, беспроводной роутер, документ-камера, звуковое оборудование, ИБП для интерактивной панели.

В 2021 году оборудование поставлено в три школы: ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов имени П.М.

Спирихина», ГБОУ НАО «Средняя школа № 3», ГБОУ НАО «СШ № 5» (в расчете на одну общеобразовательную организацию: МФУ – 1 шт., ноутбук – 28 шт.).

По состоянию на 30.09.2023 года 29 образовательных организаций (26 школ и 3 профессиональные образовательные организации) обеспечены материально-

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

Использование поставленного оборудования:

-в качестве передвижного мобильного класса при реализации учебного процесса в рамках реализации ФГОС в 5-11 классах;

-использование цифровых технологий для решения задач управления школой (мониторинг учебной деятельности проводится на основе электронного журнала,

офисных приложений и специальных программ, работа с контингентом осуществляется через ГИС НАО «Электронное образование» (подсистема



Общий статус реализации

«Электронная школа»), работа с аттестатами осуществляется с использованием информационной системы, а база данных по аттестатам загружается и

хранится  в ФИС «ФРДО», бухгалтерия работает с системой «1С Бухгалтерия», на интернет-площадках, сайте bus.gov.ru,  создание и ведение официальных

сайтов школ в сети «Интернет», официальных страниц школ в социальной сети «ВКонтакте», работа  с Навигатором дополнительного образования НАО

(заполнение информации о курсах внеурочной деятельности, зачисление обучающихся));

-проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

-реализация индивидуальных проектов, исследовательских работ, участие обучающихся в дистанционных и сетевых олимпиадах, конкурсах;

-проведение родительских собраний в дистанционном формате;

-использование интерактивной панели для проведения педагогических советов;

-при проведении апробации контрольных измерительных материалов, сформированных на базе банка заданий для оценки читательской грамотности обучающихся

5-9 классов (октябрь 2022 года);

-использование оборудования для проведения социально-психологического тестирования обучающихся 7-9-х классов;

-использование оборудования при реализации проекта «Код будущего»;

-при проведении национальной оценки качества образования (НИКО, октябрь 2022 года);

-при подготовке и проведении всероссийских проверочных работ (январь – апрель 2023 года);

-формирование цифровых компетенций педагогических работников:

курсы повышения квалификации по современным программам;

участие педагогических работников в мероприятиях:

при прохождении тестирования учителей по определению функциональной грамотности;

при проведение региональной диагностики компетенций педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности (27.02.2023 0 03.03.2023, 82 человека);

проведение онлайн-уроков с помощью образовательной социальной сети «Сферум»;

-формирование цифровых компетенций обучающихся:

участие во Всероссийских открытых уроках («ПроеКтория», «Билет в будущее», «Урок цифры»; онлайн уроке «Шоу профессий»);

подготовка исследовательских проектов;

использование цифровых технологий в учебном процессе (информационно-образовательная среда «Российская электронная школа», онлайн-платформа «Учи.ру» с

применением интерактивных материалов в урочной и внеурочной деятельности, образовательный интернет-ресурс для школьников, студентов, учителей и

родителей «ЯКласс», образовательный сервис «ЯндексУчебник», «Мобильное электронное образование», «Алгоритмика»; онлайн-школа «Фоксфорд»,

дистанционная обучающая система для подготовки к ЕГЭ ege.sdamgia.ru, дистанционная обучающая система для подготовки к ОГЭ oge.sdamgia.ru,

дистанционная обучающая система для подготовки к ВПР vpr.sdamgia.ru).

Ведется работа по использованию общеобразовательными организациями ФГИС «Моя школа».



3

1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

88.46 100

Система

управления

проектной

деятельности

1001001.1.

Задача. Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия получения

качественного образования вне

зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 22

Система

управления

проектной

деятельности

2528.042.1.

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателям"

Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

0 25

Система

управления

проектной

деятельности

4099.862.2.

ПроцентФП

Доля образовательных

Отклонений нет.

Подтверждающие документы: 1.

0 19

Система

управления

2019.232.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/83bbc7cf-6664-49a7-86aa-f4cbcfe5b59c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FnwiLGlwX9v2NWHmr%2FdTjdEe4qE%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/8645f881-04a7-49ef-b708-5167269732bf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4NCcHnhHGXDwFcCHls3KTY4p9b8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/916c77f9-b011-4491-8dfc-e908d6af6e35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=UwpHRELjCuwEAjYiTKMY1oEIo%2F8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/240f8161-222e-45d0-893f-70b16208039a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ta0azJ%2FDHdH42EetLqJNEjkKh7I%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования, возрастающий

"Информация по показателям"

Иное Департамент образования,

культуры и спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

проектной

деятельности

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/240f8161-222e-45d0-893f-70b16208039a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ta0azJ%2FDHdH42EetLqJNEjkKh7I%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

2.1

План

Факт/прогноз

20,0000

17,000015,5000 15,5000 15,5000 18,0000 18,0000 18,0000 18,0000 19,0000 19,0000

20,0000

19,230019,2300 19,2300 19,2300 19,2300 19,2300 19,2300 19,2300 19,2300 19,2300

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

15,000014,0000 14,0000 14,5000 15,0000 15,5000 20,0000 20,0000 22,0000 23,0000

28,0400

26,060014,0100 14,0100 14,5000 18,3600 27,6900 28,0700 26,3900 28,0400 28,0400

ФП Процент 25,0000

28,0400

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.3

План

Факт/прогноз

40,0000

18,000017,5000 17,5000 17,5000 18,5000 20,0000 20,0000 20,0000 25,0000 35,0000

99,8600

99,010017,5900 17,5900 17,5900 24,2600 99,5700 99,5700 99,7200 99,8600 99,8600

ФП Процент 40,0000

99,8600
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

Образовательные

организации обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 29,0000 Дата:

31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Подведомст

венные

учреждения

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

В работе.Отклонений

нет. 29 образовательных

организаций обеспечены

материально-

технической базой для

внедрения ЦОС.

Предоставлена

информация : 29 из 29.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

29Единица 0 2929

1.1

Иное

Информация

по

результатам

СУПД

2. "Информация по

результатам СУПД"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a27545ca-15e5-4c5d-ba7b-873066771995?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1IVNz1oOlQpvqUy5ShcjHWqM%2FTU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/41a440a9-0604-4bfd-9194-1957d3145211?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Ffj8RGWORV3FdRsbQZBXVrGcSb8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b136b6d6-e58a-4348-a6ff-4ef83081bb3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RpGNsgP%2BFEbA8YlN9KNF%2B3TuC10%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено. Отклонений

нет. Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Департамент

образования, культуры и

спорта НАО от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.09.2023 29.09.2023

1.1.

1

Проведен периодический

мониторинг

использования

материально-технической

базы ЦОС

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. Отклонений

нет. Исполнение

контрольной точки

запланировано на

31.12.2023.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b136b6d6-e58a-4348-a6ff-4ef83081bb3b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=RpGNsgP%2BFEbA8YlN9KNF%2B3TuC10%3D

