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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 8, из них:

- 7 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 1, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

256963.63 тыс. руб., 30.11

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

74 79.4153 87.098182.671.1.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям,

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

56.0986 53.0317 55.196953.6861.2.

Километр;

тысяча

метров

ФП

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

0 27.23 27.2327.231.3.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

41.33 80.0655 83.727181.541.4.

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нормативную нагрузку не менее

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

59.3302 0 55.196955.19691.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/91ff6920-4093-4380-93bd-2410b3a0a73d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=og7dBdJkJEivztcdZ7kpMqetcL8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/53cf20e1-65be-4d26-813d-41a9d83dd5e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=P0roi2GJYhTESOKLv%2FVAsP0L0Ak%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a65c3ea-e856-4d65-8650-144f7d4bd4df?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jaQx7nBcnhHIx5DtlKcn4T0ISP8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a28eeded-4cb6-4c0b-961c-a78a3e6b7b7d?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zwp9wzdQnrM2IH%2BaExjAQDrGLv0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7550d2ee-4d90-4796-a169-e0d087290d74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dLhrEDKb5fe%2BBSrl7akxNLqYUJw%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

11,5 тонн на ось, возрастающий

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Тысяча

погонных

метров

ФП

Протяженность приведенных в

нормативное состояние

искусственных сооружений на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и местного

значения (накопленным итогом),

возрастающий

отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

0 0 0.461802.1.

ПроцентФП

Доля искусственных сооружений,

расположенных на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального значения, входящих

в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11,

возрастающий

Отклонения отсутсвуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

77.082 80.7975 80.797577.0822.2.

Задача. Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

ПроцентФП

Доля отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в общем

объеме закупок, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка"

Иное от г. №, приложен файл.

100 0 1001003.1.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7550d2ee-4d90-4796-a169-e0d087290d74?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=dLhrEDKb5fe%2BBSrl7akxNLqYUJw%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c3873b69-7bdb-4b95-9f76-f6a37cc950ac?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=rnCqBQHZfZV4EPPpTBz9eOKr%2Fys%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/97208a78-1c38-4047-862c-b23b268c0a69?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=YBrpA5H3FUc%2BHh4U7216DSJyYaQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5a8b2602-d631-458a-8d0c-5ddddc30de85?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0RlMfYQX19am8mdRXGo6weAHotM%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям

1.1

План

Факт/прогноз

55,1969

53,031753,0317 53,0317 53,0317 53,0317 53,0317 53,0317 53,0317 53,0317 53,0317

55,1969

53,686053,6860 53,6860 53,6860 53,6860 53,6860 53,6860 53,6860 53,6860 53,6860

ФП Процент 53,0317

53,6860

Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось

1.2

План

Факт/прогноз

55,1969

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

55,1969

55,196955,1969 55,1969 55,1969 55,1969 55,1969 55,1969 55,1969 55,1969 55,1969

ФП Процент 0,0000

55,1969

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.3

План

Факт/прогноз

83,7271

80,065580,0655 80,0655 80,0655 80,0655 80,0655 80,0655 80,0655 80,0655 80,0655

83,7271

81,540081,5400 81,5400 81,5400 81,5400 81,5400 81,5400 81,5400 81,5400 81,5400

ФП Процент 80,0655

81,5400

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или  межмуниципального, местного значения  (накопленным итогом)

1.4

План

Факт/прогноз

27,2300

27,230027,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300

27,2300

27,230027,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300 27,2300

ФП Километр;

тысяча

метров

27,2300

27,2300

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.5

План

87,0981

79,415379,4153 79,4153 79,4153 79,4153 79,4153 79,4153 79,4153 79,4153 79,4153ФП Процент 79,4153
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

87,0981

82,670082,6700 82,6700 82,6700 82,6700 82,6700 82,6700 82,6700 82,6700 82,6700 82,6700

Задача: Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

2

Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

0,4618

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,4618

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

погонных

метров

0,0000

0,0000

Доля искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нагрузку не

менее А11

2.2

План

Факт/прогноз

80,7975

80,797580,7975 80,7975 80,7975 80,7975 80,7975 80,7975 80,7975 80,7975 80,7975

80,7975

77,082077,0820 77,0820 77,0820 77,0820 77,0820 77,0820 77,0820 77,0820 77,0820

ФП Процент 80,7975

77,0820

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

План

Факт/прогноз

100,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

Приведены в нормативное

состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Эталон

Иное

Информацио

нная справка

В работе.В работе.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка" Иное от г. №,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 011.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Масюков

Павел

Александров

ич -

СОУ

"Эталон"

Иное

Паспорт

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка

12 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Паспорт

01.03.2024 13.03.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1fad6682-360a-4d06-b131-75c8818586b3?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=qULpDUdHjXGT%2FfiF0JBsltVcxHc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca18cea2-7c5d-471c-ad27-ce6b62d34431?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y3DuG3Ur8nmxjjpLry%2FApmpOjDc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

регионального проекта"

Иное от г. №, приложен

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ca18cea2-7c5d-471c-ad27-ce6b62d34431?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y3DuG3Ur8nmxjjpLry%2FApmpOjDc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1

853 402,70854 011,20

(19) Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, код

направления расходов:А3940,

53940, 73270, 796400

1.1 831 847,58 30,11256 963,63853 402,70

853 402,70854 011,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 831 847,58 Текущее исполнение30,11256 963,63853 402,70

853 402,70853 402,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

831 847,58 Текущее исполнение30,11256 963,63853 402,70

60 234,9060 234,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

60 234,90 0,000,0060 234,90

60 234,9060 843,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

60 234,90 Текущее исполнение0,000,0060 234,90

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

853 402,70854 011,20 831 847,58 30,11256 963,63853 402,70

853 402,70854 011,20 831 847,58 30,11256 963,63853 402,70

853 402,70853 402,70 831 847,58 30,11256 963,63853 402,70

60 234,90 60 234,90 0,000,0060 234,90

60 234,9060 843,40 60 234,90 0,000,0060 234,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

60 234,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения

1.1.

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них

План

112 150,20 208 171,50 261 424,10 296 606,20 337 868,50 492 588,30 853 402,70853 402,70852 967,00804 106,70652 112,50

Факт/прогноз

112 150,1

8

256 963,6

3

261 424,1

0

261 424,1

0

261 424,1

0

261 424,1

0

261 424,10261 424,1

0

261 424,1

0

261 424,1

0

261 424,1

0

112 150,20

0,00


