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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА I КВАРТАЛ 2024 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 2, из

них:

- 1 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, возрастающий

-

0 0 111.1.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00001,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача. Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Михайлов

Сергей

Владимиров

ич -

Заместитель

губернатора

Ненецкого

автономного

округа -

руководител

ь

Департамент

а финансов

и экономики

Ненецкого

автономного

округа

Информацио

нная

система

"Онлайн

система

мониторинга

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта"

В работе. Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 01.04.2024

1

Условная

единица

0 111.1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Ефимова

Юлия

Владимиров

на -

заместитель

руководител

я

Департамен

-

Иное О

внедрении

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении

Регионального

экспортного стандарта

2.0" Иное ДФЭ НАО от

19.01.2024г. №б/н,

21.01.2024 19.01.2024

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2bc47dd-5fb7-4166-9149-3cfd4d99d8ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TSyXsoudNivIlGXPSUuW5dqd5IU%3D


6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

та -

начальник

управления

экономическ

ого развития

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

Ефимова

Юлия

Владимиров

на -

заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

управления

экономическ

ого развития

-

Иное

Уровень

внедрения

Регионально

го

экспортного

стандарта

2.0.

В работе. Региональный

экспортный стандарт

внедрен на 30,5%,

внедрено 2 инструмента

Подтверждающие

документы: 1. "Уровень

внедрения

Регионального

экспортного стандарта

2.0." Иное Департамента

финансов и экономики

Ненецкого автономного

округа от 01.04.2024г. №

б/н, приложен файл.

02.04.2024 01.04.2024

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b2bc47dd-5fb7-4166-9149-3cfd4d99d8ec?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=TSyXsoudNivIlGXPSUuW5dqd5IU%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4f84df2-b32e-4b5f-a940-e2a65ef34376?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKL4snq1gMSNeenapWA5cngQQjU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федерального проекта)

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b4f84df2-b32e-4b5f-a940-e2a65ef34376?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zKL4snq1gMSNeenapWA5cngQQjU%3D

