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ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Доступное дополнительное образование для детей Ненецкого автономного округа»

1. Основные положения
	Направление
	Дополнительное образование

	Наименование проекта 
	Доступное дополнительное образование для детей
	Начало проекта:
Окончание проекта
	01.03.2017
31.12.2021

	Куратор
	Иванкин Илья Игоревич, руководитель Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

	Функциональный заказчик
	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

	Руководитель проекта 
	Медведева Галина Брониславовна, советник губернатора Ненецкого автономного округа

	Ключевые участники проекта
	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа;
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер»;
Образовательные организации Ненецкого автономного округа





[bookmark: _GoBack]
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
	Цель проекта
	Обеспечить к 2020 году охват не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе программами технической и естественно-научной направленности


	












Показатели проекта и их значение по годам
	Показатель
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в образовательных организациях различного типа, (%)*, 

в том числе:
1.1. охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (% от охваченных дополнительным образованием) 


2. Количество  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием  (чел.)
в том числе:
2.1. охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности в различных типах учреждений, в абсолютных величинах (чел.)

	





основной




	73,4




	73,6
	74,0
	74,5
	75
	На основе данных демографического прогноза

	
	
	
	3,1
	3,2
	8
	15
	18
	Динамика показателя может быть уточнена с развитием ГИС «Контингент»

	
	
	


основной
	5968


	5977
	6009
	6050
	6090
	

	
	
	
	185




	192
	480
	907
	1096
	Динамика показателя может быть уточнена с развитием ГИС «Контингент»





	Результаты проекта
	В Ненецком автономном округе функционирует региональная система дополнительного образования детей, которая на основе лучших практик обеспечивает реализацию современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей для детей, в том числе технической и естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития НАО и Российской Федерации. 
Созданы условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей, в том числе приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации для детей в возрасте от 5 до 18 лет; 
Обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения дополнительного образования детей с учетом формирования нового содержания дополнительного образования и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности.
Обеспечен к 2020 году охват не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 18 % программами технической и естественно-научной направленности.

	Описание модели функционирования результатов проекта
	Создан и функционирует Центр детского технического творчества на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее - Центр технического творчества), основным видом деятельности которого является обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам технической и естественнонаучной направленности с применением проектных методик.
Созданы и функционируют квантумы Центра технического творчества в образовательных организациях региона. 
Создана инфраструктура Центра технического творчества, закуплено и установлено оборудование квантумов в образовательных организациях региона.
Заключены соглашения с интеллектуальными партнерами, промышленными предприятиями, IT-компаниями и заинтересованными организациями.
Создан и функционирует региональный модельный центр дополнительного образования детей на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее – РМЦ).
Налажено взаимодействие в сфере дополнительного образования детей, включающее в себя РМЦ как «ядра» региональной системы, Центр технического творчества, организации дополнительного образования региона и иные организации, участвующие в дополнительном образовании детей.
Кадровое обеспечение - высококвалифицированные педагогические работники и специалисты, способные осуществлять инновационную образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами Центр технического творчества по соответствующим направлениям. Для привлечения и дальнейшего профессионального роста специалистов (педагогов, методистов, специалистов, экспертов, тьюторов), непосредственно участвующих в деятельности Центр технического творчества, обеспечены материально-технические и финансовые условия для работы, постоянное повышение квалификации.
Разработаны дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на решение реальных технологических задач в процессе проектной деятельности обучающихся детского технопарка.
Обеспечено методическое сопровождение педагогов, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
Обеспечено участие обучающихся в различных уровнях мероприятий технической, естественнонаучной направленности.
Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках проекта "JuniorSkills" по стандартам WorldSkills, Национальной технологической инициативы (в том числе Олимпиады НТИ).
Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам.
Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»






4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование 
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата)
	Срок

	I. Организационный этап

	1.
	Проект инициирован
	Контрольная точка
	февраль 2017

	2.
	Сформирована рабочая группа проекта 
	Контрольная точка
	март 2017

	3.
	Утверждён паспорт проекта, определены источники и механизм финансирования
	Завершение этапа
	июнь 2017

	II. Этап реализации проекта

	4.
	Создание и функционирование Центра детского технического творчества  на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее - Центр технического творчества) 

	4.1
	Разработка и утверждение документов, регламентирующих образовательную деятельность 
	Контрольная точка
	сентябрь 2017

	4.2
	Утверждение плана работы Центра технического творчества 
	Контрольная точка
	сентябрь 2017

	4.3
	Утверждение перечня образовательных направлений квантумов Центра технического творчества (протокол заседания рабочей группы)
	Контрольная точка
	май 2017

	4.4
	Утверждение перечня образовательных организациях региона для размещения квантумов Центр технического творчества (протокол заседания рабочей группы)
	Контрольная точка
	май 2017

	4.5
	Утверждение спецификаций оборудования для квантумов 
	Контрольная точка
	май 2017

	4.6
	Принятие нормативного правового акта по внесению изменений в государственную программу развития образования Ненецкого автономного округа, направленных на достижение целей создания и функционирования Центра детского технического творчества
	Контрольная точка
	сентябрь 2017

	4.7
	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями для размещения квантумов Центра технического творчества
	Контрольная точка
	октябрь 2017
октябрь 2018
октябрь 2019
октябрь 2020

	4.8
	Составление сметы расходов на обеспечение и функционирование деятельности по направлениям квантумов Центра технического творчества
	Контрольная точка
	июнь 2017

	4.9
	Заключение соглашений с партнерами, заинтересованными в создании и развитии Центра технического творчества 
	Контрольная точка
	октябрь 2017
март 2018
март 2019
март 2020

	4.10
	Закупка, доставка и наладка оборудования (по направлениям квантумов, согласно протокола рабочей группы 
	Контрольная точка
	декабрь 2017
август 2018
август 2019
август 2020

	4.11
	Разработка и утверждение штатного расписания, подбор кадров (по направлениям квантумов)
	Контрольная точка
	октябрь 2017
октябрь 2018
октябрь 2019
октябрь 2020

	4.12
	Обучение педагогов и иных специалистов Центра технического творчества
	Контрольная точка
	декабрь 2017
декабрь 2018
декабрь 2019
декабрь 2020

	4.13
	Участие НАО в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»
	Контрольная точка
	октябрь 2018
октябрь 2019
октябрь 2020

	4.14
	Разработка и утверждение общеобразовательных дополнительных программ (при участии интеллектуальных партнеров, промышленных предприятий, IT-компаниями и заинтересованных организаций)
	Контрольная точка
	сентябрь 2017
сентябрь 2018
сентябрь 2019
сентябрь 2020

	4.15
	Создание и продвижение официального сайта Центра технического творчества
	Контрольная точка
	декабрь 2017

	4.16
	Набор обучающихся по направлениям 
	Контрольная точка
	октябрь 2017

	5.
	Создание и функционирования регионального модельного центра дополнительного образования детей на базе государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ненецкого автономного округа «Детско-юношеский центр «Лидер» (далее – РМЦ)

	5.1
	Разработка и утверждение документов, регламентирующих образовательную деятельность РМЦ на основе методических рекомендаций о создании и функционировании регионального модельного центра дополнительного образования детей, разработанных Минобрнауки России
	Контрольная точка
	сентябрь 2017

	5.2
	Утверждение программы работы РМЦ
	Контрольная точка
	сентябрь 2017

	5.3
	Участие НАО в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию РМЦ
	Контрольная точка
	декабрь 2018

	5.4
	Разработка и утверждение современных, вариативных и востребованных общеобразовательных программ различной направленности для детей, в т.ч. технической и естественнонаучной
	Контрольная точка
	IV квартал 2017
далее ежегодно

	5.5
	Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта педагогов дополнительного образования по всем направленностям, в т.ч. технической и естественнонаучной.
	Контрольная точка
	IV квартал 2017
далее ежегодно

	5.6
	Сформирован региональный компонент федерального навигатора по дополнительным общеобразовательным программам
	Контрольная точка
	IV квартал 2017
далее ежегодно

	5.7
	Проведение региональных массовых мероприятий для детей в сфере дополнительного образования детей по всем направленностям, в т.ч. технической и естественнонаучной
	Контрольная точка
	ежегодно

	5.8
	Обеспечение участия детей и педагогов в ведущих всероссийских и международных мероприятиях по всем направленностям, в т.ч. Обеспечено участие обучающихся в мероприятиях, проводимых в рамках проекта "JuniorSkills" по стандартам WorldSkills, Национальной технологической инициативы (в том числе Олимпиады НТИ)
	Контрольная точка
	ежегодно

	5.9
	Организация мероприятий (конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, тренингов, мастер-классов, вебинаров и иных видов теоретического и научно-практического обмена опытом) для педагогов дополнительного образования, в т.ч с привлечением федеральных экспертов, ведущих специалистов научных организаций Российской Федерации (по договору о сотрудничестве)
	Контрольная точка
	ежегодно

	5.10
	Обеспечено включение сведений о региональной системе дополнительного образования детей в ГИС «Контингент»
	Контрольная точка
	декабрь 2019

	5.11
	Подведение предварительных итогов реализации проекта в текущем году
	Завершение этапа
	декабрь 2017
далее ежегодно

	III. Завершающий этап

	6.
	Не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительными общеобразовательными программами, в том числе 18% программами технической и естественно-научной направленности
	Контрольная точка
	январь 2021

	7.
	Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта
	Завершение этапа
	январь 2021



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 
	Источники финансирования
	Год реализации проекта

	
	2017
	2018
	2019
	2020

	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	Региональный бюджет
	
	29 007 059,24***
	5 540 000,00
	11 400 000,00

	Внебюджетные источники финансирования, рублей
	9 014 257,00
	
	
	

	Итого, рублей
	9 014 257,00
	29 007 059,24***
	5 540 000,00
	11 400 000,00



*** Возможно софинансирование из федерального бюджета.






6. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1.
	Отсутствие или сокращение средств окружного бюджетов при реализации мероприятий проекта  
	Распределение финансирования по проектам с учетом их приоритетности и готовности софинансирования всеми участниками проекта (федеральные органы власти, окружные органы власти, организация, частный инвестор) 

	2.
	Недостаточно высокий уровень качества разработанных проектов. Как результат срыв сроков работ подрядчиками при реализации мероприятий проекта
	Усиление работы органов государственной власти и контрактных управляющих предприятий при подготовке конкурсной документации на разработку проекта и его реализацию      

	3.
	Ухудшение финансового состояния организаций, что повлияет на сокращение инвестиционных средств на софиансирование мероприятий проекта 
	 

	4. 
	Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей 

	Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе, повышение заработной платы педагогов дополнительного образования детей, участие в профессиональных конкурсах. 
Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников 


	Возможности

	1.
	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования. 

	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей 




3

