
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Пустовалов Антон Геннадиевич

_____________

(подпись)

"(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

741.60

3,595.30

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 4 336,90 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 336,904 336,90

(05) Проведен конкурсный отбор

на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации0

1 0,00 17,10741,604 336,90

4 336,904 336,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 17,10741,604 336,90

4 336,904 336,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 17,10741,604 336,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4 336,904 336,90 0,00 17,10741,604 336,90

4 336,904 336,90 0,00 17,10741,604 336,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 336,904 336,90 0,00 17,10741,604 336,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

4 1

2

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

2

3

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по

обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

1

4

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

2 2

5

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

4 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из

0.

1.

РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

1.1.

РНП

 Осуществлена государственная

регистрация организации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

1.2.

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

1.3.

РНП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ПОдтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

1.4.

Созданы центры (сообщества,

31.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из

1.

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 01.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

2.1.

РНП

 Разработка и направление в

субъекты Российской

Федерации методических

рекомендаций по обеспечению

организации деятельности

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

01.05.2020 01.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 01.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

2.1.1

В соответствии с

разработанными

образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не

31.12.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 01.11.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация :

0.025 из 0.025.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

менее 25 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений,

осуществляющих деятельность

в сфере добровольчества

Значение: 0.025, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 01.08.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

3.1.

РНП

 Утверждена организационная

группа, отвечающая за

организацию и реализацию

образовательного проекта

KT_Number=0}

01.08.2020 01.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 01.08.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсвутствуют

3.1.1

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

30.12.2019

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из

0.

4.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

4.1.

РНП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

4.2.

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 30.12.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из

1.

5.

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.12.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 15.04.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

5.1.

РНП

 Утверждение Положения о

проведении в 2020 году

Конкурсного отбора на

предоставление субсидий

лучшим практикам в сфере

15.04.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 15.04.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

5.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

добровольчества, реализуемым

в субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

5.2.

РНП

 Формирование Экспертной

комиссии Конкурсного отбора

в 2020 году на предоставление

субсидий лучшим практикам в

сфере поддержки

добровольчества, реализуемым

в субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 31.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

5.2.1

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.07.2020 12.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 12.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

5.3.

РНП

 Проведен Конкурсный отбор в

2020 году с целью

предоставления субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

31.07.2020 12.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 12.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

5.3.1

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 30.12.2024г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 70 из

70.

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.11.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.

РНП

 Утверждение концепции

проведения презентаций о

деятельности Национальной

лиги студенческих клубов в 85

регионах России

KT_Number=0}

20.02.2020 20.02.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 20.02.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.1

РНП

 Утверждение концепции

проведения окружных слетов

Национальной лиги

студенческих клубов в не

менее, чем 5 федеральных

округах России

KT_Number=0}

15.08.2020 15.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 15.08.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.2

РНП

 Разработка плана-графика и

мест проведения презентаций о

деятельности Национальной

лиги студенческих клубов и

возможностях для

обучающихся образовательных

20.02.2020 20.02.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 20.02.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

организаций в субъектах

России

KT_Number=0}

РНП

 Разработка плана-графика и

мест проведения окружных

слетов Национальной лиги

студенческих клубов в не

менее, чем 5 федеральных

округах России

KT_Number=0}

15.08.2020 15.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 15.08.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.4

РНП

 Формирование и утверждение

документов, необходимых для

оказания услуги по реализации

мероприятий I, II, III, IV

сезонов "Лига "OnRussia"

KT_Number=0}

15.05.2020 15.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 15.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.5

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

январь-февраль

KT_Number=0}

30.01.2020 30.01.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.01.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.6

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

март

KT_Number=0}

29.02.2020 29.02.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 29.02.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.7

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

апрель

KT_Number=0}

30.03.2020 30.03.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.03.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.8

РНП

 Разработка плана – графика и

30.04.2020 30.04.2020 Пустовалов А. Г.6.1.9
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

май

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.04.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

июнь

KT_Number=0}

30.05.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 22.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутсвуют

6.1.10

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

июль

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.06.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.11

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

август

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.07.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.12

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

сентябрь

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.08.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.1.13

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 15.07.2020г. №1, приложен

файл. отклонения отсутствуют

6.2.

РНП

 Проведение презентаций о

деятельности Национальной

15.07.2020 15.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

6.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

лиги студенческих клубов и

возможностях для

обучающихся образовательных

организаций в первом

полугодии 2020 года

KT_Number=0}

информация" Иное ДОК и С НАО от 15.07.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

РНП

 Проведение I сезона "Лига

"OnRussia"

KT_Number=0}

15.04.2020 15.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКи С НАО от 15.04.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.2.2

РНП

 Проведение II сезона "Лига

"OnRussia"

KT_Number=0}

15.07.2020 15.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 15.07.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

6.2.3

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

31.10.2020

KT_Number=0}

31.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 30.10.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 7 из

7.

7.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.10.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 22.05.2020г. №1, указана

ссылка.

7.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Проведена информационная

кампания по вовлечению

творческой молодежи в

отборочную кампанию на

участие в образовательных

программах Форума молодых

деятелей культуры и искусства

«Таврида».

KT_Number=0}

30.05.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 22.05.2020г. №1, указана

ссылка.

7.1.1

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.10.2020 30.06.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.06.2020г. №1, приложен

файл.

7.2.

РРП

 Проведено очное

собеседование потенциальных

претендентов на участие.

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 30.06.2020г. №1, приложен

файл.

7.2.1

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

31.10.2024

KT_Number=0}

31.10.2024 31.10.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 31.10.2024г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 7 из

7.

8.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.07.2020 31.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.07.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

8.1.

РНП

 Разработка образовательных

программ Форума молодых

деятелей культуры и искусства

«Таврида» совместно с

партнерами (первый этап)

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсуствуют

8.1.1

РНП

 Разработка образовательных

программ Форума молодых

деятелей культуры и искусства

«Таврида» совместно с

партнерами (второй этап)

KT_Number=0}

31.07.2020 31.07.2020 Пустовалов А. Г.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.07.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

8.1.2

РНП

 Внесение и утверждение

дополнений и изменений в

Положения о проведении

Форума молодых деятелей

культуры и искусства

«Таврида»

KT_Number=0}

08.05.2020 08.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 08.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

8.1.3

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1.

"Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.05.2020г. №1, приложен файл. Отклонения отсутствуют

8.2.

РНП

 Проведение подготовительных

работ с руководством

Республики Крым по

вовлечению в проведения

Форума молодых деятелей

30.04.2020 30.04.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОКиС НАО от 30.04.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

8.2.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

культуры и искусства

«Таврида»

KT_Number=0}

РНП

 Подготовка материально-

технического (кадровое)

обеспечения для проведения

Форума молодых деятелей

культуры и искусства

«Таврида»

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Подтверждающая

информация" Иное ДОК и С НАО от 31.05.2020г. №1, приложен

файл. Отклонения отсутствуют

8.2.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

3 3

6

14

21

42

1

44

5

6 6
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Рис. 1. "(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


