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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет
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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0023

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.0023

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 02.09.2020г. №1, указана

ссылка.

2. "Подтвердающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 02.09.2020г. №2, указана

ссылка.

Отклонения отсутвуют

96,00%0.00240.0023 0.0025 0.0025

1

16

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.0018

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 01.09.2020г. №1, указана

ссылка.

2. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 01.09.2020г. №2, указана

ссылка.

3. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 01.09.2020г. №3, указана

ссылка.

58,70%0.00270.0012 0.0046 0.0046

2



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

42.4Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

20

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 02.09.2020г. №1, указана

ссылка.

2. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 02.09.2020г. №2, указана

ссылка.

81,82%2715 33 33

3

55.5Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение 12

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное

ДОКиС НАО от 01.09.2020г. №1, приложен

файл.

60,00%186 30 30

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по

обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

Значение: 0,0250 Дата: 31.12.2020

2

3

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,

в том числе  рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000 информационных материалов в год

Значение: 4 500,0000 Дата: 30.12.2024

2

4

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

3

5

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 7,0000 Дата: 31.10.2020

2 5



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных

программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" .

На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",

начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные

смены.

Значение: 7,0000 Дата: 31.10.2024

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

15.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации принято решение о

создании центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

15.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1.1

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

1.2.



7

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

руководители ресурсных

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

1.2.1

РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

помещения под создание

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

30.11.2020 31.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.4.

В соответствии с

разработанными

образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не

менее 25 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений,

осуществляющих деятельность

в сфере добровольчества

Значение: 0.025, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0.025 из 0.025.

2.

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

РНП

 Разработка образовательной

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программы курсов для разных

целевых аудиторий

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиСНАО от

01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РНП

 Утверждена организационная

группа, отвечающая за

организацию и реализацию

образовательного проекта

KT_Number=0}

01.08.2020 01.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.1

РНП

 Размещение образовательных

курсов для разных целевых

аудиторий в единой

информационной системе в

сфере развития

добровольчества

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтвержда.щая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.2.2

РНП

 Разработка макета

сертификатов для граждан,

прошедших курсы для разных

целевых аудиторий

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

01.11.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.2.3

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и рекламная

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в

сети "Интернет", охват

аудитории теле- и

радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

год Значение: 4500, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

Отклонения отсутвуют

Предоставлена информация : 4500 из 4500.

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.

РНП

 Утверждение концепции

рекламной и информационной

кампании

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.1.1

РНП

 Разработка бренд-бук

рекламной и информационной

кампании

KT_Number=0}

10.09.2020 10.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

10.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.1.2

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКИС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РНП

 Разработка технического

задания рекламной и

информационной кампании

KT_Number=0}

15.09.2020 15.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

3.2.1

РНП

 Определение ответственных за

проведение рекламной и

информационной кампании в

85 субъектах Российской

Федерации

KT_Number=0}

15.09.2020 15.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.09.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.2.2

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.12.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Подготовка материально-

технического (кадрового)

обеспечения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных»,

студенческого мобильного

приложения «On Russia»,

Национальной лиги

студенческих клубов

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.1.1

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.

РНП

 Утверждение концепции

проведения окружных слетов

Национальной лиги

студенческих клубов в не

менее, чем 5 федеральных

округах России

KT_Number=0}

15.08.2020 15.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.08.2020г. №1, приложен файл.

отклонения отсутствуют

4.2.1

РНП

 Утверждение концепции

проведения итогового

мероприятия «Слет

Национальной лиги

студенческих клубов»

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.2

РНП

 Разработка плана-графика и

мест проведения окружных

слетов Национальной лиги

студенческих клубов в не

менее, чем 5 федеральных

15.08.2020 15.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

округах России

KT_Number=0}

РНП

 Разработка плана-графика и

места проведения итогового

мероприятия "Слет

Национальной лиги

студенческих клубов"

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ПОдтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.4

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

сентябрь

KT_Number=0}

30.08.2020 30.08.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.08.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.5

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

октябрь

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая инфомация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.6

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

ноябрь

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.7

РНП

 Разработка плана – графика и

мест проведения проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» на

декабрь

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.2.8

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

4.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.07.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

РНП

 Проведение окружных слетов

Национальной лиги

студенческих клубов в не

менее, чем 5 федеральных

округах России

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

4.3.1

РНП

 Проведение итогового

мероприятия «Слет

Национальной лиги

студенческих клубов»

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

4.3.2

РНП

 Проведение III сезона "Лига

"OnRussia"

KT_Number=0}

15.10.2020 15.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

15.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

4.3.3

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 7.

5.



15

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

31.10.2020

KT_Number=0}

РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.1.

РНП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.2.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.3.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.10.2020 22.05.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

22.05.2020г. №1, указана ссылка.

5.4.

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.10.2020 25.06.2020 Пустовалов А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверэдающая информация" Иное ДОКиС НАО от

25.06.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.5.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РНП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.6.

РРП

 Подтверждение от органа

исполнительной власти

Ненецкого автономного округа

на отправку на смены Форума

согласованных претендентов

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.6.1

РНП

 От Ненецкого автономного

округа направлены 7

представителей на Форум

молодых деятелей культуры и

искусства "Таврида"

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.7.

РРП

 Участие представителей

региона в сменах форума

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

5.7.1

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

31.10.2024 31.10.2024 Пустовалов А. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

31.10.2024г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 7 из 7.

6.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

31.10.2024

KT_Number=0}

РНП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутвуют

6.1.

РНП

 Проведение Форума молодых

деятелей культуры и искусства

«Таврида»

KT_Number=0}

05.10.2020 05.10.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

05.10.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутсвуют

6.1.1

РНП

 Утверждение реестра учета

пользователей платформы

«Мыставриды»

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Пустовалов А. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающая информация" Иное ДОКиС НАО от

30.11.2020г. №1, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.1.2



18

Динамика достижения контрольных точек

1 1

3 3

6

14

21

42

1

4

5

7

1111

14

20

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
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Рис. 7. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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