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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск недостижения целевого показателя, Причина риска: В

соответствии с методикой расчета показателя «Увеличение

затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, процент»,

утвержденной приказом Министерства цифрового развития,

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от

23.04.2020 № 195, источником информации для расчета

показателя является официальная статистическая информация по

формам федерального статистического наблюдения,

содержащим сведения о затратах организаций на внедрение

«сквозных» цифровых технологий для производства товаров и

услуг, включая затраты на исследования и разработки в

соответствующих областях знаний, приобретение прав на

результаты интеллектуальной деятельности, постановку на

производство.

На территории Ненецкого автономного округа отсутствуют

предприятия, организации и компании, обладающие

технологическими решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей, разрабатывающие и внедряющие

«сквозные» цифровые технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения. Также отсутствуют научные и

исследовательские организации, компании-лидеры,

разрабатывающие продукты, сервисы и платформенные решения

на базе «сквозных» цифровых технологий.

Кроме того, отсутствует механизм влияния на предприятия,

организации и компании, зарегистрированные на территории

субъекта, в части увеличения ими затрат на закупку продуктов,

сервисов и платформенных решений «сквозных» цифровых

технологий, дальнейшего их внедрения и развития на

территории региона.

Таким образом, установленные значения показателя не

учитывают особенности Ненецкого автономного округа, а

мероприятия регионального проекта «Цифровые технологии»

Предлагаемые решения:

1. Исключить показатель для Ненецкогор автономного округа.,

срок исполнения 01.11.2020;

Общий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

на территории Ненецкого автономного округа носят

информационный характер и не влияют на достижение целевого

показателя, определенного Соглашением., Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Сутевые: Риск недостижения

показателя

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Увеличение затрат на развитие

"сквозных" цифровых

технологий.

0

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменения в Соглашение РП

ЦТ, путем заключения дополнительного

соглашения в части исключения показателя

«Увеличение затрат на развитие «сквозных»

цифровых технологий» для Ненецкого

автономного округа" Письмо Департамент

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций НАО от 03.08.2020г. №1491,

приложен файл.

Существует риск:

Риск недостижения установленного

Соглашением целевого показателя, Причина

риска: Соглашением определены следующие

значения показателя «Увеличение затрат на

развитие «сквозных» цифровых технологий,

процент» федерального проекта «Цифровые

технологии» по Ненецкому автономному

округу: 2019 – 0%, 2020 – 125%, 2021 – 150%.

В соответствии с методикой расчета

показателя «Увеличение затрат на развитие

«сквозных» цифровых технологий, процент»,

утвержденной приказом Министерства

0,00%00 100 125

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций Российской Федерации от

23.04.2020 № 195, источником информации

для расчета показателя является официальная

статистическая информация по формам

федерального статистического наблюдения,

содержащим сведения о затратах организаций

на внедрение «сквозных» цифровых

технологий для производства товаров и услуг,

включая затраты на исследования и

разработки в соответствующих областях

знаний, приобретение прав на результаты

интеллектуальной деятельности, постановку

на производство.

Одновременно отсутствует данные

статистического учета за предыдущие

периоды для анализа, что препятствует

точному прогнозированию возможности

достижения целевого показателя.

На территории Ненецкого автономного округа

отсутствуют предприятия, организации и

компании, обладающие технологическими

решениями высокой степени готовности для

приоритетных отраслей, разрабатывающие и

внедряющие «сквозные» цифровые

технологии, продукты, сервисы и

платформенные решения. Также отсутствуют

научные и исследовательские организации,

компании-лидеры, разрабатывающие

продукты, сервисы и платформенные решения

на базе «сквозных» цифровых технологий.

Кроме того, отсутствует механизм влияния на

предприятия, организации и компании,

зарегистрированные на территории субъекта,
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Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей
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достиже
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С
т
а
т
у

с

III
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(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

в части увеличения ими затрат на закупку

продуктов, сервисов и платформенных

решений «сквозных» цифровых технологий,

дальнейшего их внедрения и развития на

территории региона.

Таким образом, установленные значения

показателя не учитывают особенности

Ненецкого автономного округа, а мероприятия

регионального проекта «Цифровые

технологии» на территории Ненецкого

автономного округа носят информационный

характер и не позволяют достичь

установленных значений целевого показателя,

определенного Соглашением.

, Вероятность: 50%, Сутевые: Риск

недостижения установленного Соглашением

целевого показателя

Предлагаемые решения:

1. Просим внести изменения в Соглашение,

путем заключения дополнительного

соглашения в части исключения показателя

«Увеличение затрат на развитие «сквозных»

цифровых технологий» для Ненецкого

автономного округа..

Ключевой риск, влияющий на все показатели

регионального проекта
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D5-11) Цифровые технологии (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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