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регионального проекта —
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"(R1-11) Дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки

риски по исполнению КТ по разработке документов транспортного планирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

2

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация

мероприятия перенесена. Ориентирочный срок исполнения

01.08.2021., Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

4

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

34.5Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

34.5 94,26%34.534.5 36.6 36.61

71.1Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

71.1 86,92%71.171.1 81.8 81.82

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0 100,00%00 0 03

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0 100,00%00 0 04
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 августа 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 августа 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1607959.62 713.90

Сводный бюджет МО

на 31 августа 2020 года

Всего: 713,90 тыс. руб

Всего: 1 080 239,20 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 799 538,081 014 832,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 0,00 33,501 607 959,624 865 658,98

4 799 538,081 014 832,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

исполнение по мероприятиям

проекта

33,501 607 959,624 865 658,98

4 865 658,981 080 239,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 исполнение по мероприятиям33,051 607 959,624 865 658,98

66 120,9066 120,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00713,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

исполнение по объекту в

текущем периоде отсутствует

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

4 799 538,081 014 832,20 0,00 33,501 607 959,624 865 658,98

4 799 538,081 014 832,20 0,00 33,501 607 959,624 865 658,98

4 865 658,981 080 239,20 0,00 33,051 607 959,624 865 658,98

66 120,9066 120,90 0,00 0,000,000,00

0,00713,90 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1

3

Субъектами Российской Федерации разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы

дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения

оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения. Отсутствие отклонений" Иное  от г. №,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

РНП

 Ненецким автономным

округом обеспечено

выполнение мероприятий на

2020 год

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Проект регионального паспорта с учетом изменений

показателей (в связи со снятием средств оккружного бюджета на

реализацию мероприятий 2020 года)" Иное  от г. №, приложен

файл.

В связи со снятием средств регионального бюджета на реализацию

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий, подготовлен проект регионального паспорта с

измениями в части показетелей.

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "разработка документов транспортного планирования" Иное  от

г. №, приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

Разработка документов транспортного планирования

Просрочка 595 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

В связи с отсутствием средств окружного бюджета в 2020 году,

мероприятие по разработке документов транспортного

планирования включено в проект закона об окружном бюджете на

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

2.1.

КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 дней.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иное  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

2.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

В связи с отсутствием средств окружного бюджета в 2020 году,

мероприятие по разработке документов транспортного

планирования включено в проект закона об окружном бюджете на

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2020

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "региональный проект с изменениями в части достижения

показателей направлен посредством СОУ Эталон на согласование

в Федеральные учреждения" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "прогнозные сведения по разработке документов транспортного

планирования" Иное  от г. №, приложен файл.

В связи с отсутствием средств окружного бюджета в 2020 году,

мероприятие по разработке документов транспортного

планирования включено в проект закона об окружном бюджете на

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия средств в региональном бюджете на 2020 год,

исполнение мероприятия перенесено. Ориентировочный срок

исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду

отсутствия финансирования на 2020 год, реализация мероприятия

перенесена. Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Проект регионального паспорта (изменения в части снижения

показателей по годам раелизации). При этом цели НП в 2024 году

будут достигнуты." Иное  от г. №, приложен файл.

Проект регПроект регионального паспорта (изменения в части

снижения показателей по годам раелизации). При этом цели НП в

2024 году будут достигнуты.ионального паспорта (изменения в

части снижения показателей по годам раелизации). При этом цели

НП в 2024 году будут достигнуты.

3.1.

КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разработка документов транспортного планирования

запланирована на 2021 год (в случае наличия бюджетных

средств)" Иное  от г. №, приложен файл.

Разработка документов транспортного планирования

запланирована на 2021 год (в случае наличия бюджетных средств).

3.1.1

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "проект регионального пасорта с учетом изменения

показателей" Иное  от г. №, приложен файл.

В СОУ "Эталон" запущен бизнес-процесс по согласованию

3.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

регионального паспорта с учетом согласованных с ФКУ "Дороги

России" изменений показателей.

КРП

 Проект разработан

KT_Number=0}

01.11.2020 01.11.2020 Масюков П. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "проект регионального паспорта с учетом изменений

показателей" Иное  от г. №, приложен файл.

3.2.1
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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