
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Масюков Павел Александрович

_____________

(подпись)

"(G2-11) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

--

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

утилизацию, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 0

1

0Процент

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 0

2

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0 100,00%00 0 0

3

0Процент

Доля разработанных электронных

моделей 0

Подтверждающие документы:

1. "прогнозное значение" Иной вид документа 

от г. №, приложен файл.

Причинами отклонения являются отсутствие

финансирования в 2019 году. Финансирование

предусмотрено на 2020 год, предлагается

перенести срок исполнения на 31.12.2020.

0,00%00 0 1

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

0

Подтверждающие документы:

1. "прогнозное значение" Иное  от г. №,

приложен файл.

0,00%00 90 90

5
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2019

2
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Разработаны электронные

модели территориальных схем

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами (во

всех 85 субъектах Российской

Федерации). Значение: 1, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.Существуют

риски:

финансирование запланировано на 2020 год, Причина риска:

отсутствие финансирования в 2019 году, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

Отсутствие электронной модели, Причина риска: Реализация

возможна после разработки электронной модели в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. разработка электронной модели в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату:

Существуют риски:

финансирование запланировано на 2020 год, Причина риска:

отсутствие финансирования в 2019 году, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

Отсутствие электронной модели, Причина риска: Реализация

возможна после разработки электронной модели в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. разработка электронной модели в 2020 году, срок исполнения

31.12.2020.

1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Обертенюк В. В.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

финансирование запланировано на 2020 год, Причина риска:

отсутствие финансирования в 2019 году, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

1.1.

РРП

 Разработана электронная

модель территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами, на

территории Ненецкого

автономного округа

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Обертенюк В. В.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

финансирование предусмотрено на 2020 год, Причина риска:

Отсутствие финансирования в 2019 году, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока реализации, срок исполнения 31.12.2020.

1.1.1

РРП

 Документ опубликован

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Обертенюк В. В.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Отсутствие электронной модели, Причина риска: Реализация

возможна после разработки электронной модели в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.

1.2.

РРП

 Опубликована (размещена) в

сети интернет электронная

модель территориальной схемы

31.12.2019 31.12.2020 Обертенюк В. В.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

1.2.1



7

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами, на

территории Ненецкого

автономного округа

KT_Number=0}

Отсутствие электронной модели, Причина риска: Реализация

возможна после разработки электронной модели в 2020 году,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. перенос срока исполнения, срок исполнения 31.12.2020.
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Динамика достижения контрольных точек

4

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G2-11) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 2

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 2



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных

отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Линия тренда (прогноз)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых

коммунальных отходов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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Рис. 9. Доля разработанных электронных моделей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Доля разработанных электронных моделей

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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