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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В связи со

снижением  доходов окружного бюджета в 2020 году, губернатором

принято решение о снятии средств с финансирования мероприятий

строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по устройству

автоматического поста весогабаритного контроля, выполнение показателя

2020 года не представляется возможным. Реализация данного мероприятия

была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключен. Срок исполнения 31.12.2021

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021;

4. Результаты

2

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В связи со

снижением  доходов окружного бюджета в 2020 году, губернатором

принято решение о снятии средств с финансирования мероприятий

строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по устройству

автоматического поста весогабаритного контроля, выполнение показателя

2020 года не представляется возможным. Реализация данного мероприятия

была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключен. Срок исполнения 31.12.2021

, Вероятность: 100%, Последствия наступления: Ожидаемая дата

наступления: 31.12.2021г.

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021;

6. План мероприятий

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

27.3Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

27.3

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка об исполнении

показателя в 2020 году" Иное от г. №,

приложен файл.Показатель исполнен

100,00%27.327.3 20 201
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

предусматривающих

использование новых технологий

и материалов, включенных в

Реестр новых и наилучших

технологий, материалов и

технологических решений

повторного применения, % в

общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

10Процент

Доля контрактов на

осуществление дорожной

деятельности в рамках

национального проекта,

предусматривающих выполнение

работ на принципах контракта

жизненного цикла,

предусматривающего

объединение в один контракт

различных видов дорожных

работ, % в общем объеме новых

государственных контрактов на

выполнение работ по

капитальному ремонту, ремонту

и содержанию автомобильных

дорог

10

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка об исполнении

показателя" Иное от г. №, приложен файл.

100,00%1010 20 202

360Процент

Количество стационарных камер

фото-видеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения

360

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка об исполнении

показателя в 2020 году" Иное от г. №,

приложен файл.

100,00%360360 360 3603
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество размещенных

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального значения

0

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка об исполнении

показателя в 2020 году" Иное от г. №,

приложен файл.Существует риск: не

исполнение показателя в установленный

срок, Причина риска: Ввиду снижения

доходов бюджета Ненецкого автономного

округа, которое обусловлено падением цены

на нефть, финансирование мероприятия по

устройству автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах общего

пользования регионального значения

Ненецкого автономного округа в 2020 году

снято. В связи с чем, субъектом совместно с

Росавтодором проработан вопрос об

изменении сроков исполнения показателя с

2020 на 2021 и с 2021 на 2024 годы.На

основании этого решения заключено

дополнительное соглашение об исполнении

показателей регионального проекта от

15.12.2020 № 103-2019-R20073-1/1. В

настоящее время изменения в региональный

паспорт не внесены в связи с не внесением

соответствующих изменений в федеральный

паспорт (при синхронизации с ФП

показатели не изменились в соответствии с

Доп.соглашением)., Вероятность: 100%,

Сутевые: В настоящее время изменения в

региональный паспорт не внесены в связи с

не внесением соответствующих изменений в

федеральный паспорт (при синхронизации с

ФП показатели не изменились в

соответствии с Доп.соглашением).

Предлагаемые решения:1. внесение

изменений в РП после внесения

соответствующих изменений в ФП, срок

исполнения 01.03.2021, в работе.

0,00%00 0 14

0Штука 0

Подтверждающие документы:1.

100,00%00 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Количество внедренных

интеллектуальных транспортных

систем на территории Ненецкого

автономного округа

"Пояснительная записка об исполнении

показателя в 2020 году" Иное от г. №,

приложен файл.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах регионального

или межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения

на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до

211% от базового количества 2017 года

Значение: 360,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение от 15.12.2020 № 103-2019-R20073-1/1/"

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В

связи со снижением  доходов окружного бюджета в 2020

году, губернатором принято решение о снятии средств с

финансирования мероприятий строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по

устройству автоматического поста весогабаритного

контроля, выполнение показателя 2020 года не

представляется возможным. Реализация данного

мероприятия была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключен. Срок исполнения

31.12.2021

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021.

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "соглашение от 15.12.2020 № 103-2019-R20073-1/1"

Соглашение  от г. №, приложен файл.

Существует риск:

не исполнение показателя в 2020 году, Причина риска: В

связи со снижением  доходов окружного бюджета в 2020

году, губернатором принято решение о снятии средств с

финансирования мероприятий строительной отрасли.

Ввиду отсутствия лимитов на реализацию мероприятия по

устройству автоматического поста весогабаритного

контроля, выполнение показателя 2020 года не

представляется возможным. Реализация данного

мероприятия была перенесена на 2021 год.

В настоящее время контракт заключен. Срок исполнения

31.12.2021

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2021г.

Предлагаемые решения:

1. устройство поста весогабаритного контроля, срок

исполнения 31.12.2021, в настоящее время контракт

заключен, сроки исполнения 31.12.2021.

2.

Увеличение количества стационарных

камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 211% от базового

количества 2017 года Значение: 360,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка (информация) о мероприятиях

по установке камер фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения" Иное  от г. №, приложен

файл.

Показатель выполнен в 2019 году.

Предоставлена информация : 360 из 360.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-11) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных

видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,

ремонту  и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих

использование новых технологий  и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и

технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Ненецкого автономного округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных

дорогах регионального и межмуниципального значения
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Рис. 9. Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных

дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
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