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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Департамента образования, культуры и

спорта Ненецкого АО от 18.01.2021г. №б/н,

приложен файл.В округе Центры «Точка

роста» начали функционировать на базе

трех общеобразовательных организаций,

открытых в рамках национального проекта

«Образование»:- ГБОУ НАО «Средняя

школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным

изучением отдельных предметов им. П.Н.

Спирихина»;- ГБОУ НАО «Средняя школа №

3»;- ГБОУ НАО «Средняя школа №

5»;Привлечены 1340 обучающихся.А также

четвёртый Центр «Точка роста» на базе

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига» - в

рамках введения в эксплуатацию нового

здания, к занятиям в центре привлечены 64

обучающихся школы.В Центрах обновлена

материально-техническая база для

100,00%0.0030 0.003 0.0032
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Созданы условия для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей.

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0

Подтверждающие документы:1.

"Информационная справка" Иное

Департамента образования, культуры и

спрта ненецкого АО от 18.01.2020г. №б/н,

приложен файл.В округе Центры «Точка

роста» начали функционировать на базе

трех общеобразовательных организаций,

открытых в рамках национального проекта

«Образование»:- ГБОУ НАО «Средняя

школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным

изучением отдельных предметов им. П.Н.

Спирихина»;- ГБОУ НАО «Средняя школа №

3»;- ГБОУ НАО «Средняя школа №

5»;Привлечены 1340 обучающихся.А также

четвёртый Центр «Точка роста» на базе

ГБОУ НАО «Средняя школа п. Индига» - в

рамках введения в эксплуатацию нового

здания, к занятиям в центре привлечены 64

обучающихся школы.В Центрах обновлена

материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков.

Созданы условия для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового и гуманитарного

профилей.

2800,00

%

00 1.4 0.053

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 22 770,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

19754.96

3015.04

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,107 815,10

(02) Поддержка образования для детей

с ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам0

1 61,424 800,067 815,10 7 815,10

7 815,107 815,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 815,10 61,424 800,067 815,10

7 815,107 815,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 815,10 61,424 800,067 815,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 964,904 964,90

(03) Обновлена материально-

техническая база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах0

2 100,004 964,904 964,90 4 964,90

4 964,904 964,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 4 964,90 100,004 964,904 964,90

4 964,904 964,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 4 964,90 100,004 964,904 964,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 990,009 990,00

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа0

3 100,009 990,009 990,00 9 990,00

9 990,009 990,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 9 990,00 100,009 990,009 990,00

9 990,009 990,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 9 990,00 100,009 990,009 990,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

22 770,0022 770,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

22 770,00 86,7619 754,9622 770,00

22 770,0022 770,00бюджет субъекта Российской Федерации 22 770,00 86,7619 754,9622 770,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

22 770,0022 770,00 22 770,00 86,7619 754,9622 770,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе

организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным программам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

3

Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических

и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

5

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

2

6

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

7

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего

образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена возможность изучать

предметную область "Технология" и

других предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

"Кванториум" Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

Поддержка образования для детей с

ограниченными возможностями

здоровья. Обновление материально-

технической базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "План-график реализации мероприятия федерального

проекта «Современная школа» национального проекта

«Образование», направленного на поддержку

образования обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья в 2020 г." Иное Департамента

образования, культуры и спрта Ненецкого автономного

округа от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл.

3. "Акты приема передачи оборудования" Акт приема-

передачи ГКОУ НАО "Ненецкая специальная

(коррекционная)школа-интернат" от 20.03.2020г. №б/н,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В 2020 году в государственном казенном

образовательном учреждении Ненецкого автономного

округа «Ненецкая специальная (коррекционная)

школа-интернат» (далее - ГКОУ НАО «Ненецкая

СКШИ») - единственное учреждение в

округе,осуществляющее образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам,  созданы

современные условия для обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

посредством обновления оборудования, а также

оснащения мастерских, помещений для психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной

работы, учебных кабинетов, помещений для

дополнительного образования.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Объявлены закупки товаров, работ,

услуг для обновления материально-

технической базы в коррекционных

школах

01.04.2020 01.04.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка о проведении торгов"

Информационная справка Департамент образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от

05.03.2020г. №-, приложен файл.

Мероприятие выполнено:

утвержден перечень коррекционных школ, в которых

будет обновлена метериально-техническая база;

сформирован и согласован перечень оборудования для

оснащения коррекционной школы;

доставлены, установлены, налажены средства обучения и

воспитания.

2.2. КРП

 Доставлены, установлены, налажены

средства обучения и воспитания,

25.08.2020 25.08.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оборудование

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке товаров" Акт приема-передачи

государственного казенного общеобразовательного

учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкая

специальная (коррекционная) школа-интернат» от

10.08.2020г. №-, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Депарамента

образования, культуры и спрта НАО от 25.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

Мероприятие выполнено:

утвержден перечень коррекционных школ, в которых

будет обновлена метериально-техническая база;

сформирован и согласован перечень оборудования для

оснащения коррекционной школы;

доставлены, установлены, налажены средства обучения и

воспитания.

2.3. КРП

 Утвержден перечень коррекционных

школ, в которых будет обновлена

материально-техническая база

01.10.2020 24.08.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении образовательной организации для

реализации мероприятияв рамках федерального проекта

«Современная школа»национального проекта

«Образование» в 2020 году" Распоряжение

Департаментом образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 24.07.2020г. №628-р,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.4. КРП

 Сформирован и согласован перечень

оборудования для оснащения

коррекционных школ

01.11.2020 01.11.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень оборудования и средств обучения для

оснащения отдельной организации, осуществляющей

образовательную деятельность по адаптированным
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

общеобразовательным программам" Иное

Департаментом образования культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 25.12.2019г. №-,

приложен файл.

В 2020 году в государственном казенном

образовательном учреждении Ненецкого автономного

округа «Ненецкая специальная (коррекционная)

школа-интернат» (далее - ГКОУ НАО «Ненецкая

СКШИ») (единственное учреждение округа

осуществляющее  образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам) созданы

современные условия для обучения и воспитания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

посредством обновления оборудования, а также

оснащения мастерских, помещений для психолого-

педагогического сопровождения и коррекционной

работы, учебных кабинетов, помещений для

дополнительного образования.

3.

Обновлена материально-техническая

база для формирования у

обучающихся современных

технологических и гуманитарных

навыков. Создана материально-

технической базы для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и малых городах Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 18.01.2021г. №б/н, приложен файл.

В округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций,

открытых в рамках национального проекта

«Образование»:

- ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением отдельных предметов им. П.Н.

Спирихина»;

- ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»;

- ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»;
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Привлечены 1340 обучающихся

А также четвёртый Центр «Точка роста» на базе ГБОУ

НАО «Средняя школа п. Индига» - в рамках введения в

эксплуатацию нового здания,к занятиям в центре

привлечены 64 обучающихся школы.

В Центрах обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков. Созданы

условия для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей.

Предоставлена информация : 0.003 из 0.

3.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету ненецкого автономного

округа на реализацию федерального проекта

"Современная школа" национального проекта

"Образование" в рамках государственной программы

Российской Федерации "Развитие образования""

Соглашение Министерства посвещения Российской

Федерации от 23.12.2019г. №073-09-2020-329, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

3.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 01.10.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "подтверждающие сведения" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 22.09.2020г. №-, приложен файл.

2. "Информационная справка" Иное Департамента
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования, культуры и спрта Ненецкого автономного

округа от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

В округе Центры «Точка роста» начали функционировать

на базе трех общеобразовательных организаций,

открытых в рамках национального проекта

«Образование»:

- ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с

углубленным изучением отдельных предметов им. П.Н.

Спирихина»;

- ГБОУ НАО «Средняя школа № 3»;

- ГБОУ НАО «Средняя школа № 5»;

А также четвёртый Центр «Точка роста» на базе ГБОУ

НАО «Средняя школа п. Индига» - в рамках введения в

эксплуатацию нового здания.

В Центрах обновлена материально-техническая база для

формирования у обучающихся современных

технологических и гуманитарных навыков. Созданы

условия для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей.

4.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения

России от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

планируется с 2023 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3,

приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

4.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения РФ

от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

4.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения РФ

от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

4.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения

России от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

5.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения

России от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

11.01.2021 11.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения

России от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

5.1.1 РФП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

11.01.2021 11.01.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3,

приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

5.2. КРП

 Получено разрешение на строительство

09.03.2021 09.03.2021 Храпова Л. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(реконструкцию)

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения

России от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

5.2.1 РФП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

09.03.2021 09.03.2021 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Современная школа"

(Ненецкий автономный округ)" на территории Ненецкого

автономного округа" Соглашение Минпросвещения

России от 19.06.2020г. №073-2019-Е10083-1/3, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 19.06.2020

№ 073-2019-Е10083-1/3 реализация данного мероприятия

планируется с 2023 года.

6.

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры

общего образования в отдельных

субъектах Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

Предоставлена информация : 0 из 0.

7.

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа  от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

В результате мониторинга проведенного в декабре 2020

года количество обучающихся общеобразовательных

организаций, вовлеченных в различные формы

сопровождения и наставничества составляет 809 чел., что

составляет 12,6 % от общего количества обучающихся.

Предоставлена информация : 70 из 70.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта ненецкого автономного

округа от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

В результате мониторинга проведенного в декабре 2020

года количество обучающихся общеобразовательных

организаций, вовлеченных в различные формы

сопровождения и наставничества составляет 809 чел., что

составляет 12,6 % от общего количества обучающихся.

7.1.1 РФП

 С учетом разработанной методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности, обеспечено ее внедрение в

общеобразовательных организациях с

охватом не менее 5% обучающихся

01.12.2020 01.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Иеформационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

В результате мониторинга проведенного в декабре 2020

года количество обучающихся общеобразовательных

организаций, вовлеченных в различные формы

сопровождения и наставничества составляет 809 чел., что

составляет 12,6 % от общего количества обучающихся.

8.

Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

Тем не менее в результате проведенного мониторинга

количество общеобразовательных организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализующих

общеобразовательные программы в сетевой форме

составляет 8 школ, что составляет 30% от всех

общеобразовательных организаций.

Предоставлена информация : 0 из 0.

8.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.Тем не менее, в

результате проведенного мониторинга количество

общеобразовательных организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования, реализующих общеобразовательные

программы в сетевой форме составляет 8 школ, что

составляет 30% от всех общеобразовательных

организаций.

8.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.Тем не менее, в

результате проведенного мониторинга количество

общеобразовательных организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования, реализующих общеобразовательные

программы в сетевой форме составляет 8 школ, что

составляет 30% от всех общеобразовательных

организаций.

8.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спрта Ненецкого автономного

округа от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.Тем не менее, в

результате проведенного мониторинга количество

общеобразовательных организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования, реализующих общеобразовательные

программы в сетевой форме составляет 8 школ, что

составляет 30% от всех общеобразовательных

организаций.

8.4. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спотра Ненецкого автономного

округа от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение. Тем не менее в

результате проведенного мониторинга количество

общеобразовательных организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования, реализующих общеобразовательные

программы в сетевой форме составляет 8 школ, что

составляет 30% от всех общеобразовательных

организаций.

9.

Не менее 70% организаций,

реализующих программы начального,

основного и среднего общего

образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

Тем не менее в результате проведенного мониторинга

количество общеобразовательных организаций,

реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализующих

общеобразовательные программы в сетевой форме

составляет 8 школ, что составляет 30% от всех

общеобразовательных организаций.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 70 из 70.

9.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2024 31.12.2024 Храпова Л. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное  от г. №, приложен

файл.

В соответствии с Соглашением о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Ненецкого автономного округа от 08.02.2019

№ 073-2019-Е10083-1 реализация данного мероприятия в

2020 году предполагает нулевое значение.

9.1.1 РФП

 С учетом методических рекомендаций

обеспечена реализация

общеобразовательных программ в

сетевой форме с охватом не менее 10%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

в результате поведенного мониторинга количество

общеобразовательных организаций, реализующих

программы начального, основного и среднего общего

образования, реализующих общеобразовательные

программы в сетевой форме составляет 9 школ, что

составляет 34,6% от всех общеобразовательных

организаций.

10.

Создано не менее 230 тыс. новых

мест в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между МИнпросвещением РФ и

Администрацией Ненецкого автономного округа"

Соглашение Министерства просвещения Российской

Федерации от 20.12.2019г. №№ 073-09-2020-897 ,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

В соответствии с Соглашением между Министерством

просвещения РФ и Администрацией Ненецкого

автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация данного мероприятия планируется с 2022

года.

Предоставлена информация : 0 из 0.

10.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и

Администрацией Ненецкого автономного округа "

Соглашение Министерства просвещения РФ от

20.12.2019г. №№ 073-09-2020-897 , приложен файл.

В соответствии с Соглашением между Министерством

просвещения РФ и Администрацией Ненецкого

автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация данного мероприятия планируется с 2022

года.

10.2. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и

Администрацией Ненецкого автономного округа "

Соглашение Министерства посвещения РФ от

20.12.2019г. №073-09-2020-897 , приложен файл.

В соответствии с Соглашением между Министерством

просвещения РФ и Администрацией Ненецкого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация данного мероприятия планируется с 2022

года.

10.3. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта НАО от 30.11.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и

Администрацией Ненецкого автономного округа "

Соглашение Министерства просвещения РФ от

20.12.2019г. №073-09-2020-897 , приложен файл.

В соответствии с Соглашением между Министерством

просвещения РФ и Администрацией Ненецкого

автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация данного мероприятия планируется с 2022

года.

10.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.12.2020 Храпова Л. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Иное Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного

округа от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и

Администрацией Ненецкого автономного округа "

Соглашение Министерства просвещения РФ от

20.12.2019г. №073-09-2020-897 , приложен файл.

В соответствии с Соглашением между Министерством

просвещения РФ и Администрацией Ненецкого

автономного округа от 20.12.2019 № 073-09-2020-897

реализация данного мероприятия планируется с 2022

года.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-11) Современная школа (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

0 0

0.0030.003

0

0.0030.003

0

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя
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