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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 9, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 43,

из них:

- 12 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

522716.69 тыс. руб., 81.42 %

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Ненецком автономном округе осуществлены следующие

мероприятия.

01.55.21. Создано новых мест в общеобразовательных организациях

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в образовательных организациях» планируется в 2022

году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой

информационной системе в сфере закупок 04.02.2019 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-position.html?position-id=28523418.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001619000074 от 25.06.2019 на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта:

«Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 25.06.2019. Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810719000051.
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В связи с неисполнением обязательств со стороны с подрядной организации контракт расторгнут 09.07.2021.

21.12.2021 заключен новый контракт на проектирование и строительство объекта «Школа на 860 мест в п. Искателей».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 22.12.21 Ссылка на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000031

В соответствии с дополнительным Соглашением между Министерством просвещения РФ и Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от 10.08.2021 № 073-2019-Е10083-1/5 реализация мероприятия «Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа» планируется в 2023 году.

В целях определения подрядной организации для строительства объекта «Школа-сад в п. Нельмин-Нос» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» в единой информационной

системе в сфере закупок 15.01.2020 размещена информация в плане-графике закупок.

Ссылка на план-график в единой информационной системе в сфере закупок:

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/position-info.html?revision-id=2009284&position-number=202003842000016002000046.

По результатам определения подрядной организации для строительства объекта «№ 0384200001620000103 от 29.03.2021 с» заказчиком КУ НАО «ЦСЗ» заключен

государственный контракт № 0384200001620000103

от 29.03.2021 на выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Школа-сад в п. Нельмин-Нос».

Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов,

в единой информационной системе в сфере закупок 31.03.2021. Ссылка

на контракт в реестре контрактов:

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html?

searchString=&orderNumber=0384200001620000103&openMode=USE_DEFAULT_PARAMS&fz44=on&priceFrom=0&priceTo=200000000000&contractStageList=0%

2C1%2C2%2C3&budgetaryFunds=on&extraBudgetaryFunds=on.

Цена контракта – 672 500,0 тыс. рублей.

Срок исполнения контракта - до 30 сентября 2023 года.

Мощность объекта – 135 мест в школе и 80 мест в детском саду.

01.57.21 В общеобразовательных организациях, расположенных

в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей

В 2020 году в округе Центры «Точка роста» начали функционировать на базе трех общеобразовательных организаций, а также четвёртый Центр «Точка роста»

в рамках введения в эксплуатацию нового здания.

В 2021 году Центры «Точка роста» начали функционировать еще на базе трех общеобразовательных организаций.

В 2022 году были открыты 3 центра «Точка роста».

С сентября 2023 года начали еще два центра «Точка роста».

На проведение мероприятия в 2023 году предусмотрено 4 390,3 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия проведено 8 аукционов в электронной форме на поставку оборудования на общую сумму 4 390,3 тыс. рублей. По результатам

торгов заключены 6 контрактов на сумму 582 тыс. рублей, 2 контракта на сумму

3 707 тыс. рублей находятся в стадии заключения.

Израсходовано средств 4 364 730 руб., экономия составила 25 570,00 тыс. рубл.

Все оборудование закуплено и доставлено в учреждения.

01.60.02 Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно

по адаптированным основным общеобразовательным программам

В Ненецком автономном округе функционирует одна организация, осуществляющая образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам - государственное казенное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая специальная

(коррекционная) школа-интернат»

 В 2020 году данное учреждение приняло участие в федеральном проекте «Современная школа» в части обновления материально-технической базы. Результатом

участия стало создание современных условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
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обновления оборудования, а также оснащения мастерских, помещений для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы, учебных

кабинетов, помещений для дополнительного образования.

Поставка оборудования осуществлена в августе 2020 года.

На обновленной материально-технической базе проводились уроки технологии и профессионально-трудового обучения, была организована внеурочная

деятельность по предмету.

Обновленная материально-техническая база поспособствовала качественно подготовить обучающихся к участию в «Абилимпикс», что в свою очередь позволило

обучающимся школы занять призовые места на региональном уровне.

01.70.70 Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального

образования, реализуемых на базе основного общего образования

На территории Ненецкого автономного округа федеральной пилотной площадкой по апробации и внедрению методик преподавания общеобразовательных

дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании определено ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический

техникум имени В.Г. Волкова» (далее – ФПП) (приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 № П-252).

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – Департамент) от 27.06.2022 № 687-р определен

региональный координатор, обеспечивающий работу федеральной пилотной площадки по внедрению и апробации методики преподавания общеобразовательных

дисциплин в Ненецком автономном округе (ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования»).

С 1 сентября 2023 года в двух профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа внедрена методика преподавания

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности в среднем профессиональном образовании (Федеральная пилотная площадка и

площадка-участник) (66 %).

02.01.01 Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

В соответствии с распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 20.02.2021 № 139-р, на основании приказа

государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» от 25.02.2021 № 102 за счет

средств окружного бюджета создан региональный центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – Центр).

Ссылка на публикацию об открытии центра: https://doks.adm-nao.ru/press-centr/news/27578/

Центр действует в соответствии с:

положением о создании и функционировании системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Ненецкого

автономного округа, утвержденном приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 03.03.2022 № 20 (с изменения в

редакции приказа от 27.04.2023 № 34);

комплексом мер («дорожной картой») по созданию и функционированию региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров Ненецкого автономного округа на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Департамента образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа от 27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра на 2023 год, утвержденным приказом государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий

региональный центр развития образования» от 20.02.2023 № 104.

По состоянию на 29.09.2023:

1. Количество педагогических работников Ненецкого автономного округа, закрепленных за 1 региональным методистом для осуществления методического

сопровождения, составляет 81 чел.

2. Реализуется план мероприятий («дорожная карта») по поддержке и сопровождению педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе перечня

мероприятий по выявлению и поддержке молодежи, мотивированной к освоению педагогических профессий, на 2020-2024 годы, утвержденный распоряжением

Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 26.03.2020г. №291-р, в рамках которого регламентируется деятельность

«Школы молодого педагога». В методическое объединение «Школа молодого педагога» ГБУ НАО «НРЦРО» зачислены 85,7% от числа педагогических работников

в возрасте до 35 лет со стажем до 3 лет.

3. Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.02.02 Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
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По состоянию на 29.09.2023 численность педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования и профессионального

образования Ненецкого автономного округа, прошедших повышение квалификации по программам, включенным в Федеральный реестр дополнительных

профессиональных педагогических программ, составляет 800 человек, в том числе с использованием дистанционных технологий 666 человек.

Доля от общего числа работников указанной категории (1063 чел.) составляет 75,26 %.

Система наставничества педагогических работников внедрена распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

«О внедрении системы наставничества в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа» от 16.11.2022 № 1052-р.

02.83.83 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

Перечень вакантных должностей утвержден распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 13.12.2022 №

1155-р «Об утверждении перечня вакантных должностей в образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, расположенных в населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в 2023 году выдвинуты вакансии учителей математики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа № 3» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 3») и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого

автономного округа «Средняя школа № 4 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – ГБОУ НАО «СШ № 4»).

Конкурсные процедуры проводятся в соответствии с приказом Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 30.10.2019 №

80 «О реализации комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»)».

По состоянию на 29.09.2023:

по вакансии ГБОУ НАО «СШ №4» конкурсные процедуры завершены, с победителем заключен трудовой договор, проводятся мероприятия по заключению

трехстороннего договора на предоставление единовременной компенсационной выплаты;

по вакансии ГБОУ НАО «СШ №3» конкурсные процедуры не завершены.

Показатель.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

По состоянию на 29.09.2023 значение показателя составляет 98,73 % (697 педагога из 706, в том числе из них 379 педагогов прошли повышение квалификации по

дополнительным профессиональным педагогическим программам, реализуемым региональным центром непрерывного повышения профессионального мастерства,

программам из Федерального реестра дополнительных профессиональных педагогических программ).
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

По состоянию на 29.09.2023

значение показателя составляет

98,73 % (697 педагога из 706, в

том числе из них 379 педагогов

прошли повышение

квалификации по

дополнительным

профессиональным

педагогическим программам,

реализуемым региональным

центром непрерывного

повышения профессионального

мастерства, программам из

Федерального реестра

дополнительных

профессиональных

педагогических программ).

Подтверждающие документы: 1.

"Информация по показателю из

СУПД" Иное Департамента

образования, культуры и спорта

Ненецкого автономного округа

от 29.09.2023г. №б/н, приложен

файл.

12.9 0

Система

управления

проектной

деятельностью

87.898.73

1.1.

2. "Справка о повышении

квалификации" Иное

Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н, приложен

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c012ac1e-982c-4347-9d98-55596d44843c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=yuygdJqiyc6aNoSYJiTJJ%2Fo7JkA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1633b052-6a21-4930-89c7-949616a07a1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0YL89%2BEP8coFpDr%2B7%2BhZ3nAVKfU%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1633b052-6a21-4930-89c7-949616a07a1c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0YL89%2BEP8coFpDr%2B7%2BhZ3nAVKfU%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

87,8000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,7300

98,730093,3300 93,2000 98,3000 98,7300 98,7300 98,7300 98,7300 98,7300 98,7300

ФП Процент 0,0000

98,7300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 111.1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Мониторинг

выполнения

показателей

реализации

мероприятия

_СКШИ

Выполнено. отклонения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия

_СКШИ" Иное

ДЕПАРТАМЕНТА

ОБРАЗОВАНИЯ,

30.08.2023 22.08.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/58462c70-3c74-4a48-9c9f-8a13173bb412?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LPvGk8q4lzjqJ6M6cBZjsLs7P1E%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/167d7e34-31cb-4bab-81b1-0eb190fccab7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeY3Jl3YUvqVISRNRWUutWlJI60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

КУЛЬИУРЫ И СПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА от 22.08.2023г.

№б/н, приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

30.10.2023 30.10.2023

1.1.

2

Проведен мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/167d7e34-31cb-4bab-81b1-0eb190fccab7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eeY3Jl3YUvqVISRNRWUutWlJI60%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022

гг.

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информация

по

результатам

В работе.В регионе

успешно

функционируют 10

центров Точка роста,

созданных в 2019-2022

годах. В 2023 году в

округе Центры «Точка

роста» начали

функционировать на базе

2 общеобразовательных

организаций, открытых в

рамках национального

проекта «Образование»:

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Харута»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа с.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 221.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a67197d5-222c-4f23-8f52-62729eb3b342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ICgrl1nHJLm%2B6tB%2BDFoYHJxCOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нижняя Пеша». В

настоящее время

оборудование

поставлено в

учреждения.

Учреждениями созданы

специальные разделы на

своих официальных

сайтах, сформирован

перечень рабочих

программ по учебным

предметам, реализуемых

на базе центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. На

сайтах

общеобразовательных

организаций размещены

рабочие программы по

химии, физике,

биологии.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта ненецкого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a67197d5-222c-4f23-8f52-62729eb3b342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ICgrl1nHJLm%2B6tB%2BDFoYHJxCOc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное КП

Информацио

нная справка

о реализации

3й кв. 2023

2. "КП Информационная

справка о реализации 3й

кв. 2023" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

02.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе. в работе

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.06.2021г. №126,

приложен файл.

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

1

Соглашение 2. "Соглашение о

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a67197d5-222c-4f23-8f52-62729eb3b342?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=9ICgrl1nHJLm%2B6tB%2BDFoYHJxCOc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/02033891-e1c0-472b-9d69-39f31d8c2169?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AzQfW%2FExDmN%2BlMaM487W6kAJGIs%3D
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30331583632&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30329775427&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

30.06.2021г. №118,

приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

08.06.2023г. №20-2023-

072740, приложен файл.

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

4. "Соглашение о

предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение от

13.06.2023г. №20-2023-

072729, приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

Храпова

Лиана

Система

управления

Отчет

Информацио

Выполнено. Отклонений

нет Подтверждающие

07.07.2023 03.07.2023

1.2.

2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=30329775427&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32650325426&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=32650316227&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bef4c5e6-f053-4523-909e-4de044ed9c84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oBvP%2B%2BnsTPIRqrg808rGTip8lyg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей о

функционирования

деятельности центров

Точка роста (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

проектной

деятельност

и

нно-

аналитическ

ий отчет

функционир

ования

центров

"Точка

роста",

созданных в

2019-2020

гг.

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет

функционирования

центров "Точка роста",

созданных в 2019-2020

гг." Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей,

созданных в

2021-2022

годах

2. "Информационно-

аналитическая справка

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

созданных в 2021-2022

годах" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bef4c5e6-f053-4523-909e-4de044ed9c84?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oBvP%2B%2BnsTPIRqrg808rGTip8lyg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2eb5f837-717b-4eae-84aa-0671bb7c5907?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=6bBDY4k73VK2O%2FrDFof6SOEG3qI%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/844b0b89-d0c0-4067-aa8e-8962952024e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oaxPq%2BU07VAqqXF9hyAh1N%2BoloM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей о

функционирования

деятельности центров

Точка роста (для

созданных в 2019-2022

годах и

функционирующих

центров)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

(2019-2020

гг)

Выполнено. В округе

успешно

функционируют 10

центров Точка роста,

созданных в 2019-2022

годах Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей (2019-2020

гг)" Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

06.10.2023 29.09.2023

1.2.

3

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

(2021-

2022гг)

2. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей (2021-

2022гг)" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Информация о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Система

управления

проектной

деятельност

В работе. в работе

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/844b0b89-d0c0-4067-aa8e-8962952024e9?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oaxPq%2BU07VAqqXF9hyAh1N%2BoloM%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce9c5b12-8061-4e10-a53f-5b11377f7a1e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=q6uxn2W97e2ZJ1UBS6JYKz4lvQ8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательные

программы на базе Центра

Точка роста

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

и

Представлен отчет о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Образование

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. в работе

31.12.2023 31.12.2023

1.2.

5

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Система

управления

проектной

деятельност

Иное Реестр

подтвержда

ющих

документов

Выполнено.

Оборудование

закуплено, доставлено в

учреждения

25.08.2023 22.08.2023

1.2.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b213082-1909-47ea-905b-f10a241a5185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PlRP%2F2mV0atX4dcw%2BgEj%2FMJgQsA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центров Точка роста

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

и

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

подтверждающих

документов" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецокого

автономного округа от

21.08.2023г. №б/н,

приложен файл.

Сформирован единый

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

Образование, в том числе

Центров Точка роста

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Распоряжени

е

Распоряжени

е об

утверждении

комплексног

о плана

Выполнено. Утвержден

комплексный план

мероприятий по

организационно-

методической

поддержке центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в Ненецком

автономном округе в

2023/2024 учебном году

Подтверждающие

документы: 1.

"Распоряжение об

утверждении

комплексного плана"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

25.08.2023 17.08.2023

1.2.

7

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3b213082-1909-47ea-905b-f10a241a5185?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=PlRP%2F2mV0atX4dcw%2BgEj%2FMJgQsA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fd20399-4229-4966-9fd2-787db0ce6292?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BltVO0lnPqz01h0jmOktP8Fh97Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта Ненецкого

автономного окпуга от

02.08.2023г. №734-р,

приложен файл.

Начало работы Центров

Точка роста

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нная справка

о начале

работы

Центров

Точка роста

Выполнено. В 2023 году

в Ненецком автономном

округе открылось два

центра естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» на базе

следующих школ: 1.

Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Харута». Ссылка на

раздел на сайте школы –

https://sh-xarutinskaya-

r83.gosweb.gosuslugi.ru/t

ochka-rosta/ Ссылка на

СМИ – https://doks.adm-

nao.ru/press-

centr/news/33011/ 2.

Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

15.09.2023 11.09.2023

1.2.

8

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7fd20399-4229-4966-9fd2-787db0ce6292?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=BltVO0lnPqz01h0jmOktP8Fh97Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca76882-785e-460f-809b-326b73172d6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hotsPisilEk5j4KoQZmgfL8a%2Fp4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа

«Средняя школа имени

А. А. Калинина с.

Нижняя Пёша». Ссылка

на раздел на сайте школы

– https://sh-

nizhnepeshskaya-

r83.gosweb.gosuslugi.ru/t

ochka-rosta/. Ссылка на

СМИ – https://doks.adm-

nao.ru/press-

centr/news/33105/

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка о начале работы

Центров Точка роста"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

11.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров Точка роста

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамен

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

(2023г)

Выполнено. В 2023 году

в округе Центры «Точка

роста» начали

функционировать на базе

2 общеобразовательных

организаций, открытых в

рамках национального

проекта «Образование»:

06.10.2023 29.09.2023

1.2.

9

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ca76882-785e-460f-809b-326b73172d6b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hotsPisilEk5j4KoQZmgfL8a%2Fp4%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9164baaa-13e7-4a26-a726-c973d3c47190?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KnqjDaUv%2BjJHS0wrwsdK67n9r6Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

та -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа п.

Харута»;

государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа с.

Нижняя Пеша». В

настоящее время

оборудование

поставлено в

учреждения.

Учреждениями созданы

специальные разделы на

своих официальных

сайтах, сформирован

перечень рабочих

программ по учебным

предметам, реализуемых

на базе центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей. На

сайтах

общеобразовательных

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9164baaa-13e7-4a26-a726-c973d3c47190?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KnqjDaUv%2BjJHS0wrwsdK67n9r6Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций размещены

рабочие программы по

химии, физике,

биологии.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей (2023г)"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

135,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики

.

В работе.Существует

риск: Отставание от

графика производства

работ, Причина риска:

Снижен темп

выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль , срок

исполнения 31.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

1 0

31.12.2023 30.12.2023

135Место 0 01351.3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9164baaa-13e7-4a26-a726-c973d3c47190?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KnqjDaUv%2BjJHS0wrwsdK67n9r6Q%3D


23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и транспорта

Ненецкого

автономного

округа

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Предоставлена

информация : 0 из 135.

Строительно-монтажные

работы завершены

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 96

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

25.09.2023 30.12.2023

1.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроль, срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. .

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рудаков

Александр

Андреевич -

Директор

-

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Выполнено. Просрочка

31 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

30.08.2023 28.09.2023

1.3.

2

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

автономного округа"

Платежное поручение от

19.09.2023г. №701674,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

10. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

28.02.2023г. №576105,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

11. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

03.02.2023г. №562325,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

12. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

30.08.2023г. №689459,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

13. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

30.05.2023г. №635050,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

14. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

21.04.2023г. №610882,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

29.08.2023г. №689193,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

16.08.2023г. №684042,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

26.07.2023г. №672443,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

5. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

25.07.2023г. №671927,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Платежное поручение от

13.07.2023г. №665153,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

7. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

23.06.2023г. №652261,

указана ссылка.

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

8. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

15.05.2023г. №625371,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Платежное поручение от

23.03.2023г. №591798,

указана ссылка.

Оборудование

приобретено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 152

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

30.07.2023 30.12.2023

1.3.

3

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=84519053
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Оборудование

установлено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 121

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

30.08.2023 30.12.2023

1.3.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Оборудование введено в

эксплуатацию

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 121

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

30.08.2023 30.12.2023

1.3.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контроль , срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Техническая готовность

объекта, %

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 121

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

30.08.2023 30.12.2023

1.3.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль , срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 106

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

15.09.2023 30.12.2023

1.3.

7



35

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. .

Объект недвижимого

имущества введен в

Никишин

Владимир

-

В работе. Просрочка 91

дней. Существует риск:

30.09.2023 30.12.2023

1.3.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

эксплуатацию

Владимиров

ич -

Директор

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 30.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. .
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Никишин

Владимир

Владимиров

ич -

Директор

-

В работе. Просрочка 76

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

29.12.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 29.12.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

15.10.2023 30.12.2023

1.3.

9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. .

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рудаков

Александр

Андреевич -

Директор

-

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

В работе. Просрочка 62

дней. Существует риск:

Отставание от графика

производства работ,

Причина риска: Снижен

темп выполнения работ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

01.10.2023г. Принятые

меры: 1. Усилен

контроль, срок

исполнения 01.10.2023,

Масюков Павел

Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

30.07.2023 01.10.2023

1.3.

10

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

10. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/9,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

11. "Выполнение работ

по строительству

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/8,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

12. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

13. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

 

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

14. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

15. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/4,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

16. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

17. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

18. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

15.08.2023г. №15/10,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

19. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.08.2023г. №15/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

2. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/8,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

20. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

21. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

22. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

23. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

25.07.2023г. №14/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

24. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/8,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

25. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

26. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

27. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

28. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

29. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

3. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

30. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/2,

указана ссылка.

Акт приема- 31. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

12.07.2023г. №13/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

32. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

33. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/4,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

34. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

35. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/2,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

36. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.06.2023г. №12/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

37. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

38. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

30.05.2023г. №11/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

39. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

4. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/6,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

40. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

30.05.2023г. №11/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

41. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

42. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

43. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

44. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

15.05.2023г. №10/1,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

45. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/7,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

46. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/6,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

47. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

48. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/4,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

49. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/3,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Нос

Ненецкого

автономного

округа

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

5. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/5,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

50. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/2,

указана ссылка.

Акт приема- 51. "Выполнение работ

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

20.04.2023г. №9/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

52. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

22.02.2023г. №8/1-8/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

53. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

02.02.2023г. №7/1 - 7/9,

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

54. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

02.02.2023г. №6/1,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

6. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/4,

указана ссылка.

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

7. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/3,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

8. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

28.08.2023г. №16/2,

указана ссылка.

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

9. "Выполнение работ по

строительству объекта

""Школа-сад в п.

Нельмин-Нос Ненецкого

автономного округа"

Акт приема-передачи от

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Школа-сад

в п.

Нельмин-

Нос

Ненецкого

автономного

округа

28.08.2023г. №16/1,

указана ссылка.

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию., Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

30.11.2025, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель

руководителя

Департамента

31.12.2021 30.11.2025

0Место 0 001.4

http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2298399810721000015&contractInfoId=80762627
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка

1430 дней.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

не требуется

В работе. Просрочка 734

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

27.12.2021 31.12.2023

1.4.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

наступления:

01.04.2023г. Принятые

меры: 1. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021, срок

исполнения 01.04.2023,

Выполнено. .

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение:

860,0000 Дата: 31.12.2023

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

.

В работе.Существует

риск: Несвоевременный

ввод объекта в

эксплуатацию., Причина

риска: Подрядной

организацией не

исполнены обязательства

по контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2025г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

30.11.2025, Масюков

Павел Александрович -

Заместитель

1 0

31.12.2023 30.11.2025

0Место 0 08601.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Просрочка

700 дней. Предоставлена

информация : 0 из 860.

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

-

В работе.

30.12.2023 30.12.2023

1.5.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

2

Техническая готовность

Масюков -

В работе.

1.5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объекта, %

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

 

31.10.2023 31.10.2023

3

Техническая готовность

объекта, %

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

-

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.5.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Масюков

Павел

Александров

ич -

Заместитель

руководител

я

Департамент

а

строительст

ва,

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства,

энергетики и

транспорта

Ненецкого

автономного

округа

-

В работе. Просрочка 230

дней. Существует риск:

Несвоевременный ввод

объекта в эксплуатацию.,

Причина риска:

Подрядной организацией

не исполнены

обязательства по

контракту. Контракт

расторгнут. Контракт с

новой подрядной

организацией заключен

21.12.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2023г. Принятые

меры: 1. Заключен

контракт с новой

подрядной организацией,

срок исполнения

31.07.2023, Масюков

Павел Александрович -

15.05.2023 31.12.2023

1.5.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

руководителя

Департамента

строительства,

жилищно-

коммунального

хозяйства, энергетики и

транспорта Ненецкого

автономного округа -

ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА,

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА,

ЭНЕРГЕТИКИ И

ТРАНСПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. .

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

Отчет Отчет

об

исполнении

В работе.С 1 сентября

2023 года в двух

профессиональных

образовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

внедрена методика

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

31.12.2023 31.12.2023

66.67Процент 0 66.67501.6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/caf4c9ae-d43a-4d8b-917c-65cc33d29625?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=20zsyJSmnsxlZmm7P04BqDej3Hc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

,

молодежной

политики и

спорта

среднем

профессиональном

образовании

(Федеральная пилотная

площадка и

площадка-участник) (66

%). Предоставлена

информация : 66.67 из

50. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении " Отчет

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №01-

11/9687, приложен файл.

Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки

2. "О присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл.

Распоряжени

е О

назначении

регионально

го

координатор

а

3. "О назначении

регионального

координатора "

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/caf4c9ae-d43a-4d8b-917c-65cc33d29625?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=20zsyJSmnsxlZmm7P04BqDej3Hc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл.

Отчет

Выгрузка из

СУПД

4. "Выгрузка из СУПД "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

Распоряжени

е О

назначении

регионально

го

координатор

а

В работе. С 1 сентября

2023 года в двух

профессиональных

образовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

внедрена методика

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании

(Федеральная пилотная

площадка и

площадка-участник) (66

%). Подтверждающие

документы: 1. "О

31.12.2023 31.12.2023

1.6.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

назначении

регионального

координатора "

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл.

Отчет

Выгрузка из

СУПД

2. "Выгрузка из СУПД "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки

3. "О присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл.

Отчет Отчет

об

исполнении

4. "Отчет об исполнении

" Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0c2f7420-f3ce-480b-abf9-504d7841d1f5?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=hjFQhjvJrFb5PRMo38RtrPBxO9A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0887bdf6-717c-4c72-a955-dd0cf0cd56d0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1LCtOrdMbJXjRfVjvm1txAY1Z7Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

29.09.2023г. №01-

11/9687, приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

-

Отчет Отчет

об

исполнении

Выполнено. На

территории Ненецкого

автономного округа

федеральной пилотной

площадкой по апробации

и внедрению методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании определено

ГБПОУ НАО «Ненецкий

аграрно-экономический

техникум имени В.Г.

Волкова» (далее – ФПП)

(приказ ФГБОУ ДПО

ИРПО от 26.07.2022 №

П-252). Распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа

(далее – Департамент) от

27.06.2022 № 687-р

определен региональный

координатор,

30.08.2023 30.08.2023

1.6.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечивающий работу

федеральной пилотной

площадки по внедрению

и апробации методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин в Ненецком

автономном округе

(ГБУ НАО «Ненецкий

региональный центр

развития образования»).

По итогу проведенного

мониторинга в 2022 году

ФПП организована

работа по внедрению

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (33 %). В

настоящее время

профессиональные

образовательные

организации региона

приводят учебные планы

в рамках

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b827cb88-a366-4dc6-b602-ec0a72851f3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kktKtKdVq%2BE3luBb6suZEb%2BVMII%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования, в

соответствие с

утвержденными

изменениями ФГОС

СОО. В работе

учреждения используют

материалы по

преподаванию

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании: методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин, примерные

рабочие программы,

примерные учебно-

методические

комплексы, примерные

фонды оценочных

средств, методические

рекомендации по

реализации обучения,

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b827cb88-a366-4dc6-b602-ec0a72851f3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kktKtKdVq%2BE3luBb6suZEb%2BVMII%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

опубликованные на

официальном сайте

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования «Институт

развития

профессионального

образования». С

сентября 2023 года во

всех профессиональных

образовательных

организациях региона

планируется внедрение

методики преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования (100 %).

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении " Отчет

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b827cb88-a366-4dc6-b602-ec0a72851f3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kktKtKdVq%2BE3luBb6suZEb%2BVMII%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.02.2023г. №01-

11/1027, приложен файл.

Распоряжени

е О

назначении

регионально

го

координатор

а

2. "О назначении

регионального

координатора "

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл.

Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки

3. "О присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл.

Проведен мониторинг

внедрения методик

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

-

Приказ О

присвоении

статуса

федеральной

пилотной

площадки

В работе. С 1 сентября

2023 года в двух

профессиональных

образовательных

организациях Ненецкого

автономного округа

30.10.2023 30.10.2023

1.6.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b827cb88-a366-4dc6-b602-ec0a72851f3a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=kktKtKdVq%2BE3luBb6suZEb%2BVMII%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6e2cc80e-b13b-4c37-bb8c-ca7b65b1b2f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=am%2FU6b3icXm74kzCnyQ%2F0BIM4p0%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2b62393b-7545-4b28-8661-c14e5cdef235?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=XdN1edTPRytIweT8R%2B2cjSqXYGo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1616eeea-8708-4294-baea-e4edd777cf45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JxI%2FjQzgaWgTxbHfrmnEde9O3ng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

внедрена методика

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности в

среднем

профессиональном

образовании

(Федеральная пилотная

площадка и

площадка-участник) (66

%). Подтверждающие

документы: 1. "О

присвоении статуса

федеральной пилотной

площадки " Приказ

ФГБОУ ДПО ИРПО от

26.07.2022г. №П-252,

приложен файл.

Распоряжени

е О

назначении

регионально

го

координатор

а

2. "О назначении

регионального

координатора "

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.06.2022г. №687-р,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1616eeea-8708-4294-baea-e4edd777cf45?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=JxI%2FjQzgaWgTxbHfrmnEde9O3ng%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Отчет

об

исполнении

3. "Отчет об исполнении

" Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №01-

11/9687, приложен файл.

Отчет

Выгрузка из

СУПД

4. "Выгрузка из СУПД "

Отчет Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

2.

ОЗР. Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведенном

мониторинге

В работе.В соответствии

с распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021 № 139-р, на

основании приказа

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 112.1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c5147eb2-4a7d-42c0-8276-9bbcd8cbe6dd?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=U5hqD5hRrYD%2FvRso2HvxD%2BryLSo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики и

спорта

от 25.02.2021 № 102 за

счет средств окружного

бюджета создан

региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников (далее –

Центр). Ссылка на

публикацию об

открытии центра:

https://doks.adm-

nao.ru/press-

centr/news/27578/ Центр

действует в соответствии

с: положением о

создании и

функционировании

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа, утвержденном

приказом Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a26051e-8db1-47fe-b126-942fe9a33d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZBKwUNq1%2Bx11lmGDemBSB8hlCU%3D


80

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

03.03.2022 № 20 (с

изменения в редакции

приказа от 27.04.2023 №

34); комплексом мер

(«дорожной картой») по

созданию и

функционированию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа на период до

2024 года,

утвержденным

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра

на 2023 год,

утвержденным приказом

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7a26051e-8db1-47fe-b126-942fe9a33d02?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=pZBKwUNq1%2Bx11lmGDemBSB8hlCU%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 20.02.2023 № 104.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД

2. "Информация по

результатам из СУПД"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

В работе. В работе,

отклонений нет

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

и

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения

показателей

ЦНППМ

Выполнено. В

соответствии с

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

20.02.2021 № 139-р, на

основании приказа

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 25.02.2021 № 102 за

счет средств окружного

бюджета создан

региональный центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

30.09.2023 29.09.2023

2.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/186d56ba-e2ce-42ec-95ad-898cebe7d5db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wn%2BRMGor5MpWdwBFimfIubTXIbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

педагогических

работников (далее –

Центр). Центр действует

в соответствии с:

положением о создании

и функционировании

системы научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

округа, утвержденном

приказом Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

03.03.2022 № 20 (с

изменения в редакции

приказа от 27.04.2023 №

34); комплексом мер

(«дорожной картой») по

созданию и

функционированию

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Ненецкого автономного

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/186d56ba-e2ce-42ec-95ad-898cebe7d5db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wn%2BRMGor5MpWdwBFimfIubTXIbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

округа на период до

2024 года,

утвержденным

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

27.04.2023 № 422-р;

планом работы Центра

на 2023 год,

утвержденным приказом

государственного

бюджетного учреждения

Ненецкого автономного

округа «Ненецкий

региональный центр

развития образования»

от 20.02.2023 № 104.

Отчет о реализации

мероприятия плана

прилагается.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет о

проведенном

мониторинге

выполнения показателей

ЦНППМ" Иное

Департамента

образования, культуры и

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/186d56ba-e2ce-42ec-95ad-898cebe7d5db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wn%2BRMGor5MpWdwBFimfIubTXIbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Проведен мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. В работе

31.12.2023 31.12.2023

2.1.

3

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

Система

управления

проектной

деятельност

и

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

В работе.По состоянию

на 30.09.2023

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования и

профессионального

образования Ненецкого

31.12.2023 31.12.2023

75.26Процент 0 75.2670.52.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/186d56ba-e2ce-42ec-95ad-898cebe7d5db?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Wn%2BRMGor5MpWdwBFimfIubTXIbo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

70,5000 Дата: 31.12.2023

образования,

молодежной

политики и

спорта

автономного округа,

прошедших повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ, составляет

800 человек, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий 666 человек.

Доля от общего числа

работников указанной

категории (1063 чел.)

составляет 75,26 %.

Система наставничества

педагогических

работников внедрена

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа «О

внедрении системы

наставничества в

государственных

образовательных

организациях Ненецкого

автономного округа» от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/1397993b-807b-4a53-9eec-a13bbcd6b4f2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zNA3XKz6EIqHnN66IubKFWpgtu4%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

16.11.2022 № 1052-р.

Предоставлена

информация : 75.26 из

70.5. Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное

Информация

по

результатам

из СУПД

2. "Информация по

результатам из СУПД"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. Отклонений

нет

15.12.2023 15.12.2023

2.2.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Услуга оказана (работы

выполнены)

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Система

управления

проектной

деятельност

и

В работе. Отклонений

нет

31.12.2023 31.12.2023

2.2.

2

Проведен мониторинг

достижения результата за

III квартал

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет",

Система

управления

проектной

деятельност

ью

Иное

Справка о

повышении

квалификаци

и

педагогичес

ких

работников и

управленчес

Выполнено. По

состоянию на 30.09.2023

численность

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования и

30.09.2023 29.09.2023

2.2.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ких кадров

системы

общего,

дополнитель

ного

образования

детей и

профессиона

льного

образования

Ненецкого

автономного

округа

профессионального

образования Ненецкого

автономного округа,

прошедших повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ, составляет

800 человек, в том числе

с использованием

дистанционных

технологий 666 человек.

Доля от общего числа

работников указанной

категории (1063 чел.)

составляет 75,26 %.

Система наставничества

педагогических

работников внедрена

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа «О

внедрении системы

наставничества в

государственных

образовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях Ненецкого

автономного округа» от

16.11.2022 № 1052-р.

Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о повышении

квалификации

педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Ненецкого

автономного округа"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Обеспечено внедрение

целевой модели

наставничества

педагогических

работников в

образовательных

организациях

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений

нет

15.12.2023 15.12.2023

2.2.

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2023

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

из СУПД

В работе.Существует

риск: Отсутствие

претендентов на участие

в конкурсном отборе,

Причина риска:

Отсутствие

претендентов на участие

в конкурсном отборе,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2023г. Принятые

меры: 1. Объявлены

дополнительные

конкурсные процедуры,

срок исполнения

30.10.2023, Храпова

Лиана Анатольевна -

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики и

спорта -

31.12.2023 31.12.2023

2Человек 1 022.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ,

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Перечень

вакантных должностей

утвержден

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.12.2022 № 1155-р

«Об утверждении

перечня вакантных

должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в

2023 году выдвинуты

вакансии учителей

математики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 3»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 3») и

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 4 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 4»). Конкурсные

процедуры проводятся в

соответствии с приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80 «О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(«Земский учитель»)».

По состоянию на

30.09.2023: по вакансии

ГБОУ НАО «СШ №4»

конкурсные процедуры

завершены, с

победителем заключен

трудовой договор,

проводятся мероприятия

по заключению

трехстороннего

договора на

предоставление

единовременной

компенсационной

выплаты; по вакансии

ГБОУ НАО «СШ №3»

конкурсные процедуры

не завершены.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация из СУПД"

Иное Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Иное 2. "Информационная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятия

справка о реализации

мероприятия" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Распоряжени

е Об

утверждении

победителя

дополнитель

ных

конкурсных

процедур

3. "Об утверждении

победителя

дополнительных

конкурсных процедур"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.08.2023г. №758-р,

приложен файл.

Распоряжени

е Об

утверждении

перечня

вакантных

должностей

в

образователь

ных

организация

х,

4. "Об утверждении

перечня вакантных

должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализующи

х

программы

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

расположенн

ых в

населенных

пунктах

Ненецкого

автономного

округа, в

2023 году

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2023 году"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.12.2022г. №1155-р,

приложен файл.

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений

нет

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

политики и

спорта

Созданы условия по

закреплению

привлеченных работников

(персонала) на рабочих

местах

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений

нет

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

2

Заключено соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии

в целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Пустовалов

Антон

Геннадиевич

-

Руководител

ь

Департамент

а

образования,

культуры и

спорта

Ненецкого

автономного

округа

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений

нет

31.12.2023 31.12.2023

2.3.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Обеспечено участие в

конкурсном отборе

претендентов на право

получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е О

признании

утратившим

силу

распоряжени

я 680-р

В работе. Просрочка 93

дней. Существует риск:

Отсутствие

претендентов на участие

в конкурсном отборе,

Причина риска:

Отсутствие

претендентов на участие

в конкурсном отборе,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.10.2023г. Принятые

меры: 1. Объявлены

дополнительные

конкурсные процедуры,

срок исполнения

30.10.2023, Храпова

Лиана Анатольевна -

Заместитель

руководителя

Департамента -

начальник Управления

образования,

молодежной политики и

спорта -

30.07.2023 31.10.2023

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94967ed5-7e9a-45d8-9c9b-4cff7328379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wLgvAqAx2Ysryy%2BRaFCf8KSCTMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЕПАРТАМЕНТ

ОБРАЗОВАНИЯ,

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА. Перечень

вакантных должностей

утвержден

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.12.2022 № 1155-р

«Об утверждении

перечня вакантных

должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в

2023 году выдвинуты

вакансии учителей

математики

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94967ed5-7e9a-45d8-9c9b-4cff7328379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wLgvAqAx2Ysryy%2BRaFCf8KSCTMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 3»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 3») и

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 4 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 4»). Конкурсные

процедуры проводятся в

соответствии с приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019 № 80 «О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94967ed5-7e9a-45d8-9c9b-4cff7328379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wLgvAqAx2Ysryy%2BRaFCf8KSCTMs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(«Земский учитель»)».

По состоянию на

30.09.2023: по вакансии

ГБОУ НАО «СШ №4»

конкурсные процедуры

завершены, с

победителем заключен

трудовой договор,

проводятся мероприятия

по заключению

трехстороннего

договора на

предоставление

единовременной

компенсационной

выплаты; по вакансии

ГБОУ НАО «СШ №3»

конкурсные процедуры

не завершены.

Подтверждающие

документы: 1. "О

признании утратившим

силу распоряжения 680-

р" Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

01.08.2023г. №729-р,

приложен файл.

Распоряжени 2. "Об утверждении

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/94967ed5-7e9a-45d8-9c9b-4cff7328379e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wLgvAqAx2Ysryy%2BRaFCf8KSCTMs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e27aee71-9bd8-4e68-b9df-4a0a71edc9b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nEU4Yww8ZiksWcoFAnG%2BOHz0Hbc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

е Об

утверждении

списка

победителей

конкурсного

отбора"

списка победителей

конкурсного отбора""

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

17.07.2023г. №680-р,

приложен файл.

Распоряжени

е Об

утверждении

перечня

вакантных

должностей

в

образователь

ных

организация

х,

реализующи

х

программы

начального

общего,

основного

общего,

среднего

общего

образования,

расположенн

3. "Об утверждении

перечня вакантных

должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2023 году"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.12.2022г. №1155-р,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e27aee71-9bd8-4e68-b9df-4a0a71edc9b8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=nEU4Yww8ZiksWcoFAnG%2BOHz0Hbc%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/027aafe0-fb6d-4cb0-b5ac-708ee5ee303a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPwdY0XChS2fVM955qRfhrPAA44%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ых в

населенных

пунктах

Ненецкого

автономного

округа, в

2023 году

Иное

Информацио

нная справка

о реализации

мероприятия

4. "Информационная

справка о реализации

мероприятия" Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

Приказ О

реализации

комплекса

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ной

компенсацио

нной

выплаты

учителю

(«Земский

учитель»)

5. "О реализации

комплекса мероприятий

по осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель»)"

Приказ Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

30.10.2019г. №80,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/027aafe0-fb6d-4cb0-b5ac-708ee5ee303a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FPwdY0XChS2fVM955qRfhrPAA44%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/05ebd1f0-2172-4b6e-a0a8-3280f50caf2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=7nzTwGS7kE%2FTu9S0kvY1JnCKP5o%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/fe6fe83e-4c1f-477d-9810-9cc7603f479f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=AyC8JG5FPDrswrBG%2BlMEwklgWic%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Распоряжени

е Об

утверждении

победителя

дополнитель

ных

конкурсных

процедур

6. "Об утверждении

победителя

дополнительных

конкурсных процедур"

Распоряжение

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

09.08.2023г. №758-р,

приложен файл.

Проведен промежуточный

мониторинг реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2023 году

Храпова

Лиана

Анатольевна

-

Заместитель

руководител

я

Департамент

а -

начальник

Управления

образования,

молодежной

политики и

спорта

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

об

исполнении

мероприятий

по

осуществлен

ию

единовремен

ных

компенсацио

нных выплат

учителям

Выполнено. Перечень

вакантных должностей

утвержден

распоряжением

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

13.12.2022 № 1155-р

«Об утверждении

перечня вакантных

должностей в

образовательных

организациях,

реализующих

программы начального

общего, основного

общего, среднего

общего образования,

расположенных в

30.09.2023 29.09.2023

2.3.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ee44c779-b4a4-42b6-9e16-e553fb29a870?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=K7n8H64z2O64QxSEkm1EDOMcr94%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13676dd8-0b32-4eaf-aa1d-6920d7ad6ebf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E5wlWzwTs1FS80cg1Hl3tGg3gUA%3D


105

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населенных пунктах

Ненецкого автономного

округа, в 2023 году».

Для участия в проекте в

2023 году выдвинуты

вакансии учителей

математики

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 3»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 3») и

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения Ненецкого

автономного округа

«Средняя школа № 4 г.

Нарьян-Мара с

углубленным изучением

отдельных предметов»

(далее – ГБОУ НАО

«СШ № 4»). Конкурсные

процедуры проводятся в

соответствии с приказом

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13676dd8-0b32-4eaf-aa1d-6920d7ad6ebf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E5wlWzwTs1FS80cg1Hl3tGg3gUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

30.10.2019 № 80 «О

реализации комплекса

мероприятий по

осуществлению

единовременной

компенсационной

выплаты учителю

(«Земский учитель»)».

По состоянию на

29.09.2023: по вакансии

ГБОУ НАО «СШ №4»

конкурсные процедуры

завершены, с

победителем заключен

трудовой договор,

проводятся мероприятия

по заключению

трехстороннего

договора на

предоставление

единовременной

компенсационной

выплаты; по вакансии

ГБОУ НАО «СШ №3»

конкурсные процедуры

не завершены.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13676dd8-0b32-4eaf-aa1d-6920d7ad6ebf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E5wlWzwTs1FS80cg1Hl3tGg3gUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременных

компенсационных

выплат учителям " Иное

Департамента

образования, культуры и

спорта Ненецкого

автономного округа от

29.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/13676dd8-0b32-4eaf-aa1d-6920d7ad6ebf?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E5wlWzwTs1FS80cg1Hl3tGg3gUA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

4 390,304 390,30

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.1 0,00 99,424 364,734 390,30

4 390,304 390,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -99,424 364,734 390,30

4 390,304 390,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -99,424 364,734 390,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

635 612,30635 612,30

(05) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.2 0,00 81,55518 351,96635 612,30

635 612,30635 612,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 81,55518 351,96635 612,30

635 612,30635 612,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 81,55518 351,96635 612,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

2 000,002 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.1 0,00 0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 отклонений нет0,000,002 000,00

2 000,002 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 отклонений нет0,000,002 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

642 002,60642 002,60 0,00 81,42522 716,69642 002,60

642 002,60642 002,60 0,00 81,42522 716,69642 002,60

642 002,60642 002,60 0,00 81,42522 716,69642 002,60

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0,00 0,00 0,00 4 390,30 4 390,30 4 390,30 4 390,304 390,304 390,304 390,304 390,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 390,30 4 390,30 4 390,304 390,304 390,304 364,734 390,30

0,00

0,00

1.2.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

77 605,20 111 554,30 154 311,70 217 727,40 304 466,60 404 054,70 635 612,30635 612,30625 429,50596 483,20541 404,10

Факт/прогноз

47 403,41 146 120,6

5

187 712,3

2

221 524,8

7

259 153,2

5

318 274,0

3

518 351,96518 351,9

6

518 351,9

6

518 351,9

6

348 403,2

1

52 514,00

0,00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,002 000,002 000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


